



The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas



Programma di
Sviluppo Rurale
dell'Emilia-Romagna
2014 - 2020

Relazione annuale di attuazione

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Emilia-Romagna

Relazione annuale di attuazione	
Periodo	01/01/2019 - 31/12/2019
Versione	2019.1
Stato - Nodo attuale	Accettato dalla CE - European Commission
Riferimento nazionale	
Data di approvazione del comitato di sorveglianza	11/09/2020

Versione del programma in vigore	
CCI	2014IT06RDRP003
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Emilia-Romagna
Periodo di programmazione	2014 - 2020
Versione	8.2
Numero della decisione:	C(2018)8506
Data della decisione	05/12/2018
Autorità di gestione	Direzione generale agricoltura, caccia e pesca

Indice

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ	4
1.a) Dati finanziari	4
1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati	4
1.b1) Tabella generale.....	4
1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico	14
1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F	41
1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]	42
1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi	42
1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro).....	45
2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE	46
2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione	46
2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)	47
2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)	49
2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online	52
2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni	55
2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)	59
2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione).....	61
3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE.....	70
3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma	70
3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti	74
4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA	75
4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione	75
4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)	75
4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione.....	75
4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione).....	76

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE.....	77
6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI.....	78
7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA	79
8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013.....	80
9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE.....	82
10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013).....	83
11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI	101
Allegato II	102
Documenti.....	116

1. INFORMAZIONI CHIAVE SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E DELLE SUE PRIORITÀ

1.a) Dati finanziari

Cfr. documenti allegati

1.b) Indicatori comuni e specifici del programma e valori obiettivi quantificati

1.b1) Tabella generale

Aspetto specifico 1A						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2019			1,41	18,86	7,48
	2014-2018			0,86	11,50	
	2014-2017			0,29	3,88	
	2014-2016			0,12	1,61	
	2014-2015					

Aspetto specifico 1B						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2019			76,00	20,94	363,00
	2014-2018			44,00	12,12	
	2014-2017					
	2014-2016					
	2014-2015					

Aspetto specifico 1C						
Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2019			13.899,00	72,22	19.245,00
	2014-2018			11.113,00	57,74	
	2014-2017			5.231,00	27,18	
	2014-2016			2.378,00	12,36	
	2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)		2014-2019	0,73	61,65	0,78	65,87	1,18
		2014-2018	0,63	53,20	0,63	53,20	
		2014-2017	0,79	66,71			
		2014-2016	0,03	2,53	0,03	2,53	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.658.454,09	85,89	2.674.047,49	62,78	4.259.313,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	256.404,86	32,05	35.996,40	4,50	800.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	58.313.251,05	99,88	48.316.157,34	82,76	58.382.319,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	13.280.673,75	67,74	10.931.988,22	55,76	19.605.417,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.510.141,44	28,81	527.919,75	6,06	8.711.829,95
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	6.271.928,38	53,58	2.953.524,12	25,23	11.705.307,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	84.290.853,57	81,47	65.439.633,32	63,25	103.464.185,95

Aspetto specifico 2B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)		2014-2019	2,01	92,99	1,54	71,25	2,16
		2014-2018	0,99	45,80	0,99	45,80	
		2014-2017	0,96	44,42	0,71	32,85	
		2014-2016	0,50	23,13			
		2014-2015	0,01	0,46			
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.315.307,86	58,23	1.075.222,80	47,60	2.258.837,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	94.841,10				
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	56.682.109,73	90,31	22.453.362,56	35,78	62.762.133,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	47.642.000,00	75,00	27.667.900,00	43,55	63.524.426,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	105.734.258,69	82,25	51.196.485,36	39,83	128.545.396,00

Aspetto specifico 3A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)		2014-2019	2,77	342,04	0,93	114,84	0,81
		2014-2018	0,70	86,44	0,69	85,20	
		2014-2017					
		2014-2016	0,71	87,67			
		2014-2015	0,02	2,47			
Percentuale di imprese agroindustriali oggetto del sostegno (Percentuale)		2014-2019			1,70	42,50	4,00
		2014-2018			1,31	32,75	
		2014-2017			17,00	425,00	
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.213.489,24	56,88	1.031.417,05	48,34	2.133.464,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	97.174,75				
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.018.705,91	99,42	3.442.526,70	42,68	8.065.767,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	196.949.453,52	105,32	80.745.488,79	43,18	187.005.860,00
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	6.781.653,43	92,73	6.571.025,07	89,85	7.313.509,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.783.716,26	54,90			21.463.196,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	224.844.193,11	99,50	91.790.457,61	40,62	225.981.796,00

Aspetto specifico 3B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)		2014-2019			0,11	33,12	0,33
		2014-2018			0,02	6,02	
		2014-2017			0,01	3,01	
		2014-2016			0,01	3,01	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	59.750,08	49,65	44.582,75	37,04	120.350,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.142.772,07	9,07	1.230.527,95	5,21	23.627.843,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	9.955.792,95	99,95	2.692.147,01	27,03	9.960.630,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	12.158.315,10	36,07	3.967.257,71	11,77	33.708.823,00

Priorità P4							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)		2014-2019			0,07	32,61	0,21
		2014-2018			0,03	13,98	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)		2014-2019			24,55	125,18	19,61
		2014-2018			24,55	125,18	
		2014-2017			0,51	2,60	
		2014-2016			0,42	2,14	
		2014-2015					
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)		2014-2019			24,26	120,25	20,18
		2014-2018			24,26	120,25	
		2014-2017			15,90	78,81	
		2014-2016			11,41	56,55	
		2014-2015					
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)		2014-2019			34,16	137,79	24,79
		2014-2018			34,16	137,79	
		2014-2017			14,67	59,17	
		2014-2016			15,86	63,97	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.783.806,40	66,45	3.025.470,39	53,13	5.694.356,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	724.432,66	51,75	289.429,20	20,67	1.400.000,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.858.736,86	33,34	2.164.708,34	25,24	8.574.959,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	167.750,00	23,96			700.000,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.413.340,46	104,43	540.688,12	4,95	10.928.938,60
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	158.632.917,88	77,62	137.449.972,84	67,26	204.365.950,00

M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	105.254.092,15	77,69	89.665.622,53	66,18	135.478.716,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					6.786.776,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	79.560.186,12	88,53	72.485.512,47	80,65	89.872.378,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	7.643.931,71	43,96	2.649.851,18	15,24	17.387.340,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	370.039.194,24	76,90	308.271.255,07	64,06	481.189.413,60

Aspetto specifico 5A								
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)		2014-2019			1,14	78,88	1,45	
		2014-2018			1,14	78,88		
		2014-2017						
		2014-2016			0,30	20,76		
		2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	192.742,17	28,31	156.139,56	22,93	680.893,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	21.384,00	6,11	3.952,80	1,13	350.000,00	
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	7.051.231,13	39,17	1.187.913,00	6,60	18.000.000,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	884.772,14	52,05	488.224,60	28,72	1.700.000,00	
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.150.129,44	39,31	1.836.229,96	8,86	20.730.893,00	

Aspetto specifico 5C								
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)		2014-2019	6.564.478,20	18,61	6.564.478,20	18,61	35.282.374,00	
		2014-2018	4.681.074,47	13,27	4.681.074,00	13,27		
		2014-2017	10.650.284,41	30,19	53.500,00	0,15		
		2014-2016						
		2014-2015						
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	129.048,00	22,83	101.952,00	18,04	565.141,00	
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.113.877,77	31,58	2.179.355,80	16,73	13.024.956,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.578.675,87	61,11	198.605,34	7,69	2.583.265,00	
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.821.601,64	35,99	2.479.913,14	15,33	16.173.362,00	

Aspetto specifico 5D							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2019			11,26	151,21	7,45
		2014-2018			11,30	151,75	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)		2014-2019			1,95	173,16	1,13
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	160.196,00	23,53	118.218,40	17,36	680.893,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	35.348,40	12,32	16.491,60	5,75	286.808,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.671.906,64	83,23	742.475,42	5,29	14.022.874,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.240.145,46	56,37	692.325,97	31,47	2.200.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.455.614,78	61,82	302.286,88	12,84	2.354.602,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	14.563.211,28	74,51	1.871.798,27	9,58	19.545.177,00

Aspetto specifico 5E							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)		2014-2019			8,50	112,93	7,53
		2014-2018			8,50	112,93	
		2014-2017			0,13	1,73	
		2014-2016			0,22	2,92	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	803.337,13	91,20	598.870,36	67,98	880.893,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	6.345.113,13	99,14	5.501.759,52	85,96	6.400.000,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.062.727,52	83,96	571.603,34	15,67	3.647.779,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	10.211.177,78	93,43	6.672.233,22	61,05	10.928.672,00

Aspetto specifico 6A							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)		2014-2019			2,00	1,77	113,00
		2014-2018			2,00	1,77	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	90.000,00	5,31	27.000,00	1,59	1.693.985,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	90.000,00	5,31	27.000,00	1,59	1.693.985,00

Aspetto specifico 6B							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)		2014-2019			54,00	48,65	111,00
		2014-2018			7,00	6,31	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)		2014-2019			0,06	0,95	6,33
		2014-2018					
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)		2014-2019			24,92	142,88	17,44
		2014-2018			24,92	142,88	
		2014-2017			24,92	142,88	
		2014-2016			24,92	142,88	
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	208.489,88	69,96	186.880,82	62,71	298.000,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	22.305.027,64	131,19	1.913.542,46	11,25	17.002.517,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					2.179.220,00
M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	33.674.015,38	50,72	9.478.437,75	14,28	66.397.798,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	56.187.532,90	65,43	11.578.861,03	13,48	85.877.535,00

Aspetto specifico 6C							
Nome dell'indicatore di obiettivo		Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)		2014-2019			0,40	7,44	5,38
		2014-2018			0,06	1,12	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
Misura	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.208,00	6,90	5.208,00	6,90	75.530,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	45.938.994,92	89,01	2.446.769,79	4,74	51.609.625,00
Totale	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	45.944.202,92	88,89	2.451.977,79	4,74	51.685.155,00

1.c) Informazioni chiave sull'attuazione del PSR in base ai dati riportati in a) e b) per aspetto specifico

La lettura dei dati del PSR Emilia-Romagna al 31 dicembre 2019 racconta di un Programma ad un livello di attuazione molto avanzato, con:

- **417 bandi** pubblicati, di cui 33 procedure di assistenza tecnica e 126 in ambito Leader;
- **oltre 1.120 milioni di risorse messe a bando** (al netto delle economie prodotte dai bandi) pari al 93% della dotazione, considerando anche le risorse aggiuntive (top up) stanziato dalla Regione durante il periodo di attuazione;
- i **contributi concessi** sono stati pari a **1.011,5 milioni**, il 90% della disponibilità;
- i **pagamenti** pari a oltre **574 milioni** rappresentano il 48% della disponibilità.

Complessivamente gli interventi ammessi a finanziamento hanno interessato oltre **23 mila beneficiari** di cui oltre **2.700 giovani** e **4.487 donne**.

Rispetto allo stato di avanzamento delle priorità si rilevano i seguenti aspetti come mostra il grafico “% contributi concessi e pagati su disponibilità per Priorità”, fatta eccezione per la Priorità 1 che è trasversale alle altre :

- sono 59 i bandi pubblicati per la **priorità P2** con circa 219 milioni di risorse bandite, 183 milioni di contributi concessi (79% della disponibilità) e oltre 123 pagati (53% della disponibilità);
- la **priorità P3** ha totalizzato 58 bandi per oltre 257 milioni di euro messi a bando, 235 milioni concessi (91% della disponibilità) e 104 pagati (40% della disponibilità);
- per la **priorità P4** sono stati pubblicati 87 bandi per oltre 456 milioni di risorse messe a bando, con quasi 435 milioni di contributi concessi (90% della disponibilità) e 307,9 milioni pagati (64% della disponibilità);
- con circa 58 milioni per 42 bandi, la **priorità P5** ha concesso contributi per oltre 38,8 milioni di euro (58% della disponibilità) di cui 13,4 milioni già pagati (20% della disponibilità);
- con ben 138 bandi, di cui 126 in ambito Leader, la **priorità P6** ha messo a bando oltre 106,4 milioni, di cui 97,2 trasformati in contributi concessi (70% della disponibilità) e 14,4 milioni di pagamenti (20% della disponibilità).

Le procedure di **assistenza tecnica** attivate sono 33 per un valore 22.435.038, di cui oltre 18,4 milioni di contributi concessi e 11 milioni pagati.

Aspetti territoriali

I contributi concessi a livello provinciale sono sostanzialmente equidistribuiti, come mostra il grafico “% contributi concessi per territorio provinciale”, fa eccezione la provincia di Rimini a cui sono stati distribuiti contributi percentualmente più bassi ma proporzionali all'estensione del proprio territorio.

Le domande ammesse a finanziamento per i territori montani rappresentano il 67% del totale che in termini di contributi concessi ai beneficiari diventano il 38% dei totali contributi PSR (*Grafico “% contributi concessi tra zone montane e non”*).

MACROTEMI

Di seguito si riporta la trattazione dello stato di avanzamento delle focus area nell'ambito dei macrotemi.

I contributi concessi fanno riferimento ai reali dati di monitoraggio e quindi tengono conto delle rinunce, delle varianti e delle revoche, da qui le differenze che potrebbero essere riscontrate con i dati della **Tabella generale 1b1)** e dell'**Allegato II** che sono generate in automatico dal portale comunitario SFC. Stesso discorso per i pagamenti, ma in questo caso gli scostamenti derivano da un computo diverso di dati, in quanto di seguito si considerano tutti i pagamenti erogati, in SFC vengono indicati prevalentemente solo quelli saldati, infatti sono in pochi casi si inseriscono anche i pagamenti intermedi.

Inoltre per quanto riguarda:

- i progressi rispetto agli obiettivi degli indicatori T9, T10, T12, T17, T18, T19, tab D del cap. 11 RAA, l'indicatore "target realizzato" è calcolato sulla base di quanto dichiarato nel cap. 11.4 del PSR e considerando il valore massimo raggiunto della superficie (annualità di punta - tabelle B3 RAA dal 2015 al 2019), ovvero: la superficie considerata deriva dalla somma della superficie massima del periodo per le operazioni indicate nella tab. 11.4.1.1 del PSR per ciascuna FA, mentre è invariato l'indicatore di contesto. Pertanto, i valori risultano diversi da quelli riportati nelle tabelle del cap. 11.1.4 del PSR: per esempio il valore del T9 cambia da 24,79% a 34,16% poiché la superficie aumenta da 263.838,00 a 363.504,91 ettari.

- l'indicatore T6, inizialmente nella definizione del target è stato sovrastimato il valore medio dell'investimento. Di fatto l'attuazione in atto ha determinato un maggior numero di beneficiari a fronte di un valore medio di investimenti inferiore.

- l'indicatore T21, si riafferma che inizialmente è stato determinato in via previsionale basandosi sulla popolazione Leader della programmazione 2007-2013. Nell'attuale periodo di programmazione, ha risentito dell'aggiunta del GAL Marecchia e Conca composto dai Comuni annessi dalla Regione Marche (6°Gal, uno in più rispetto a quanto previsto).

Competitività

La competitività sostiene lo sviluppo delle imprese ed il ricambio generazionale attraverso le misure afferenti le priorità P2 e P3. Complessivamente sono stati pubblicati 117 bandi (13 nel 2019) per 491,7 milioni di risorse. I contributi concessi sono pari a 418,8 milioni (41,5 milioni nel 2019) e quelli pagati nel 2019 sono 98 milioni, che aggiunti a quelli pagati negli anni precedenti raggiungono 227,9 milioni complessivi. Di seguito si riporta una disamina dei tipi di operazione che nel 2019 hanno registrato per la competitività stati evolutivi.

P2A_ ammodernamento aziende agricole/forestali e diversificazione

Nell'ambito della focus area P2A l'attuazione è quasi completata, sono infatti state messe a bando (al netto delle economie maturate) oltre il 91% delle risorse disponibili per un totale di oltre 94 milioni di euro; queste ultime si sono trasformati per l'87% in contributi concessi. I pagamenti ammontano a circa 66 milioni (64% della disponibilità). Il target della focus area "*T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento*" ha raggiunto un consistente 65,87%.

Nel 2019 per la focus area P2A sono stati pubblicati 8 bandi di un valore superiore ai 7 milioni di euro.

P2A	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
-----	--------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-----------------------------------

				netto di economie			
M1	1.1.01	3.659.313	6	3.501.128	3.230.449	2.440.118	88%
M1	1.3.01	600.000	4	445.226	442.471	233.929	74%
M2	2.1.01	800.000	2	207.802	67.781	35.996	8%
M4	4.1.01	52.207.027	9	50.744.589	50.744.589	47.754.407	97%
M4	4.1.05	4.000.000	1	4.000.000	4.000.000	1.000.000	100%
M4	4.3.01	2.175.293	1	1.939.636	1.939.636	170.637	89%
M6	6.4.01	19.605.417	3	19.405.688	12.261.472	10.931.988	63%
M8	8.1.03	1.738.549	3	1.081.722	458.812	424.001	26%
M8	8.6.01	6.973.281	2	1.990.320	1.990.320	103.917	29%
M16	16.1.01	7.870.774	2	7.819.351	5.554.581	2.096.039	71%
M16	16.9.01	3.115.558	2	2.899.863	1.498.863	919.164	48%
M16	16.9.02	718.975	2	303.796	303.796	38.321	42%
TOTALE FOCUS AREA		103.464.187	37	94.339.120	82.492.769	66.148.520	80%

Nella misura 4, per quanto riguarda le concessioni non si rilevano nuovi incrementi rispetto al passato, vale la pena invece sottolineare che l'importo dei contributi concessi nell'anno 2019 non si allinea alle aspettative di accumulo con i valori delle annate precedenti, infatti in questa fase di attuazione e di realizzazione dei progetti, è fisiologico che il valore annuo dei contributi risenta dell'effetto delle rinunce e delle revoche succedutesi. Questo può valere anche per le misure ad investimento in generale.

Per il tipo di operazione "4.1.01 *Investimenti in aziende con approccio individuale*", nello specifico appare evidente come la percentuale dell'importo concesso rispetto alla disponibilità abbia raggiunto il 97% con un leggero calo rispetto al precedente anno. L'importo pagato dimostra invece un forte incremento tanto da raggiungere il 91% della disponibilità.

Il tipo di operazione "4.3 01 *Infrastrutture viarie e di trasporto*" presenta un importo concesso che raggiunge quasi il 90% della disponibilità mentre il pagato rimane ancora distanziato.

Gli indicatori di realizzazione complessivamente per la Misura 4 superano abbondantemente l'80%, la Sottomisura 4.1 si spinge al 87%. Il numero obiettivo delle realizzazioni (570) è stato pressochè raggiunto (98%).

Nel 2019 c'è stata l'apertura del bando per il tipo di operazione "6.4.01 *Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche*" con una dotazione di 7,14 milioni: si è trattato di una seconda uscita dopo quella del 2016. L'importo concesso è di 12,2 milioni e anche per questa operazione vale quanto descritto precedentemente, ovvero, che si registra una riduzione rispetto al passato di 3 punti % dell'importo concesso, dovuto alle revoche. Complessivamente le domande concesse sono state 107, l'importo medio del contributo è stato di 114.000 € con un effetto leva del 2,5 infatti gli investimenti complessivi ammontano a 30,8milioni di €. Al contempo è consistente l'avanzamento degli importi erogati che con quasi 11 milioni corrispondono al oltre il 56% del totale disponibile. Per questa Misura rispetto agli obiettivi prefissati l'importo della spesa totale raggiunge il 56% mentre la spesa per gli investimenti supera il 66%. La distribuzione territoriale dei contributi concessi vede Bologna e Piacenza insieme raccogliere il 44% del contributo totale. Le province di Forlì, Reggio Emilia e Ravenna con valori equivalenti raccolgono un

ulteriore 34% come si evince dal grafico “6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche:% contributi concessi tra territori provinciali”.

Per la Misura 8 si riscontra un deciso avanzamento dell’Operazione 8.6.01 - *Accrescimento del valore economico delle foreste* a seguito del bando già aperto nel 2018 la cui raccolta di domande si è conclusa nel Febbraio 2019 e che nello stesso anno ha maturato 32 domande concesse per un importo di € 1,66 milioni. Inoltre, è stato emesso un’ ultimo bando per favorire investimenti di piantagioni mono specifiche di cloni di pioppo (8.1.03). Tale bando ha trovato un appropriato riscontro: le 52 domande presentate risultano tutte ammissibili per l’intero importo del sostegno massimo concedibile pari a euro 622.910 mentre gli investimenti previsti ammontano a 1.565.888.

Nell’ambito della focus area P2A nel corso del 2019 è stato emesso il secondo bando relativo al tipo di operazione 16.9.01 – *Agricoltura sociale in aziende agricole in cooperazione con i comuni o altri enti pubblici*. Complessivamente alla fine dello scorso anno, gli importi ammessi a finanziamento ammontano a circa 1,5 milioni di euro mentre i pagamenti a 920.000 euro.

P2B_Insedimento giovani agricoltori

Nell’ambito della focus area P2B il grado di utilizzo delle risorse è piuttosto avanzato: sono stati messi a bando oltre il 97% delle risorse disponibili per un totale di oltre 125 milioni, di cui l’85% si è tradotto in contributi concessi (oltre 100 mln). I pagamenti, pari ad oltre la metà delle concessioni, ammontano a 57 milioni.

La focus area ha raggiunto il 71,25% del valore target “T5: *percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR*” che conferma il consistente stato di realizzazione.

Nel 2019 per la focus area P2B sono stati pubblicati 4 bandi per 24,5 ml di risorse.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
P2B	M1	1.1.01	919.205,00	5	908.462	838.443	689.290	91%
	M1	1.3.01	1.339.632,00	5	579.209	476.864	385.933	36%
	M4	4.1.02	62.762.133,00	5	60.940.754	53.653.011	28.467.540	85%
	M6	6.1.01	63.524.426,00	6	62.724.426	45.752.000	27.679.900	72%
	TOTALE FOCUS AREA			128.545.396	21	125.152.851	100.720.318	57.222.663

Anche per l’anno 2019 si assiste all’apertura del bando del tipo di operazione 4.1.02-Investimenti in azienda agricola per giovani agricoltori unitamente al tipo di operazione 6.1.01-Aiuto all'avviamento d'impresa per giovani agricoltori. Complessivamente l’importo messo a bando è stato di 22,7 milioni a cui sono corrisposte rispettivamente n°188 domande presentate per la prima operazione con un importo richiesto di 19,3 milioni di e 346 per la seconda con un importo richiesto di 13,5 milioni di €.

Complessivamente per l’intero periodo il tipo di operazione 4.1.02 ha messo a bando al netto delle economie 60,9 milioni di questi 53,6 sono stati concessi mentre i pagati ammontano a 28,4. Analogamente per l’operazione 6.1.01 sono stati messi a disposizione risorse per 62,7 milioni di e quindi 45,7 di concessi e

i pagati 27,6 milioni di €. I beneficiari sono stati rispettivamente 580 con un investimento medio di oltre 190.000 € ciascuno. Mentre i premi hanno raggiunto 1.176 beneficiari neo insediati.

Il livello di raggiungimento degli obiettivi della misura 4 e misura 6 si attesta mediamente intorno al 40%.

La distribuzione territoriale dei contributi concessi per l'Operazione 6.1.01 vede le province di Piacenza e Reggio Emilia con il 17% precedere il gruppo di PR-MO-BO-Fo e RA con valori intorno al 11-13%. Ferrara e Rimini mantengono dei valori residui. Tale distribuzione si ripresenta con molta approssimazione anche per l'Operazione 4.1.02 come mostrano il grafico "4.1.02 Investimenti giovani: % contributi concessi tra territori provinciali" e il grafico "6.1.01 Premio giovani: % contributi concessi tra territori provinciali"

P3A_Filiera agroalimentare e produzioni di qualità

Nell'ambito della focus area P3A le risorse sono state interamente utilizzate sia in termini di messo a bando che di concessioni, anzi, le risorse sono state incrementate con fondi regionali per soddisfare il fabbisogno espresso nell'unico bando pubblicato. Gli oltre 100 milioni di contributi pagati rappresentano il 44% della disponibilità. Il raggiungimento del valore target "T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori" è ormai al 114,84%.

Nell'ambito della focus area P3A nel 2019 è stato pubblicato un solo bando, sul tipo di operazione "16.1.01 Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura" per un valore di 4,5 milioni.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/dis
P3A	M1	1.1.01	2.033.464,00	5	1.116.314	1.116.314,49	942.205	55%
	M1	1.3.01	100.000,00	1	97.175	97.174,75	89.212	97%
	M3	3.1.01	1.129.207,00	4	1.194.139	1.194.138,89	433.259	106%
	M3	3.2.01	6.936.560,00	2	6.727.900	6.727.899,63	4.142.658	97%
	M4	4.1.01	72.402.344,00	8	85.299.673	85.299.673,14	17.084.017	118%
	M4	4.2.01	112.603.516,00	18	109.754.256	109.754.256,15	70.778.566	97%
	M4	4.2.02	2.000.000,00	1	2.000.000	2.000.000,00	500.000	100%
	M14	14.1.01	7.313.509,00	1	6.763.811	6.763.810,77	6.571.024	92%
	M16	16.1.01	9.221.038,00	1	4.550.755	4.550.754,83		49%
	M16	16.2.01	10.000.000,00	8	7.220.426	7.220.425,94		72%
	M16	16.4.01	2.242.158	1	2.242.158			0%
	TOTALE FOCUS AREA			225.981.796	50	226.966.607	224.724.449	100.540.941

Per la misura 3 non sono stati aperti bandi nel 2019 ma si sono concluse le istruttorie delle oltre 1700 domande presentate col bando di fine 2018 con il tipo di operazione 3.1.01- Partecipazione a regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, con cui sono stati impegnati 692 mila € per 1614 domande

ammesse. Similmente anche per il tipo di operazione 3.2.01- Attività di promozione e informazione da gruppi di produttori sui mercati interni, risultano ammesse 20 domande per le quali si sono concluse le istruttorie per un importo impegnato di 3 milioni di €. Complessivamente per le stesse operazioni nell'intero periodo sono stati concessi 1,19 milioni a cui si aggiungono 6,7 milioni concessi con il tipo di operazione 3.2.01.

Rispetto agli obiettivi prefissati la Misura 3 ha raggiunto il 45% per quanto riguarda l'aspetto finanziario mentre in termini di numero di aziende sovvenzionate in numero di 834 l'obiettivo è ampiamente raggiunto con oltre il 162%.

Rispetto all'attuazione dei progetti di filiera: i 55 progetti iniziali si sono ridotti a 54 a cui corrispondono 1216 domande per il tipo di operazione 4.1.01 con contributi concessi di 85,2 milioni di €, per il tipo di operazione 4.2.01 le domande ammesse sono 98 corrispondenti ad un importo concesso di 39,79 milioni. Rimane pressoché invariato il numero di domande per il tipo di operazione 16.2.01.

Complessivamente la filiera impegna in contributi concessi 132,3 milioni di €

Per il tipo di operazione 4.1.01-Investimenti aziende approccio di sistema nella versione collegata alla filiera, la realizzazione degli interventi è già avviata e gli importi dei pagamenti sono al 20% dell'intero importo concesso che avendo superato la dotazione iniziale prevedono ulteriori successive integrazioni finanziarie. Per il tipo di operazione 4.2.01 l'importo impegnato si è stabilizzato al 97% della dotazione complessiva e il pagamento è in una fase molto avanzata e raggiunge il 63% dell'importo concesso.

La Misura 4, relativamente a questa FA, ha raddoppiato durante l'anno la percentuale degli obiettivi raggiunti ma in modo diversificato. Il valore degli investimenti ha raggiunto il 68% dell'obiettivo mentre il valore della spesa totale si attesta al 43%. Infine il numero dei beneficiari supera il 129%.

Al tipo di operazione 14.1.01 sono collegate solo domande di trascinamento.

I valori rimangono pressoché immutati. L'importo erogato ammonta a 6.574.024 €.

Il bando, per il tipo di operazione 16.4.01 che promuove la creazione e il consolidamento di aggregazioni, orizzontali o verticali, per rafforzare la commercializzazione delle produzioni sul mercato locale, è stato aperto con una dotazione di € 2.242.158. L'adesione registrata fino a fine anno è stata scarsa anche se le istruttorie dovranno essere chiuse nel 2020. Complessivamente l'importo concesso per l'intera FA copre il 96% del totale disponibile mentre l'importo pagato raggiunge un quarto dello stesso valore.

P3B_Gestione dei rischi

Nell'ambito della focus area P3B l'attuazione dell'offerta è quasi completata, sono infatti stati messi a bando oltre il 90% delle risorse disponibili (oltre 30 milioni), di cui circa un terzo si è tradotto in contributi concessi (oltre 10,8 milioni di euro) con una quota di pagamenti pari a 4 milioni.

Il livello di raggiungimento del target *"T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio"* è pari al 33,12%.

Nell'ambito della focus area P3B nel 2019 per la è stato pubblicato il 3° bando sul tipo di operazione "5.1.03 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche" per un valore di 2,6 milioni; invece, in istruttoria per il tipo di operazione 5.1.01 ci sono circa 25 milioni di contributi ammissibili.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
P3B	M1	1.1.01	120.350,00	1	59.750	59.750	44.583	50%
	M5	5.1.01	16.874.016,00	2	17.255.691	381.675	381.675	2%
	M5	5.1.02						
	M5	5.1.03	4.112.023,00	3	4.036.113	1.394.309	890.604	34%
	M5	5.2.01	2.641.804,00					0%
	M8	8.3.01	7.968.504,00	2	7.515.124	7.515.124	2.692.147	94%
	M8	8.4.01	1.992.126,00	1	1.466.767	1.466.767		74%
	TOTALE FOCUS AREA			33.708.823	9	30.333.445	10.817.625	4.009.008

Per l'intera misura 5 l'importo messo a bando complessivamente è di 21,2 milioni mentre i contributi concessi ammontano a 1,7 milioni.

Nel 2019 è stato pubblicato un bando per il tipo di operazione 5.1.03-Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze derivanti da avversità biotiche - prevenzione danni da Halyomorpha Halys, con una dotazione di 2,64 milioni di €. Si è trattato della terza uscita e in questo caso dalle prime risultanze sembra che l'apprezzamento sia stato maggiore che in passato anche se la fase istruttoria è ancora in itinere visto che la scadenza per la presentazione delle domande è stata prorogata al 20 febbraio 2020. Complessivamente per questa operazione sono state messe a disposizione oltre 4 milioni di € di questi 1,39 sono stati concessi mentre il pagato ammonta a 0,89 milioni di €.

Sempre nel corso del 2019 si è conclusa anche la raccolta delle domande sul tipo di operazione 5.1.01-Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche iniziata alla fine del 2018. Le domande presentate sono state 293 per un importo richiesto di 30 milioni di €. La dotazione iniziale del bando risulta di un importo pari a 16,8 milioni €, il che non esclude che possano essere messe a disposizione ulteriori risorse tali da soddisfare l'intera richiesta. Rispetto al valore obiettivo l'indicatore della Sottomisura 5.1 ha raggiunto il 33%.

Per questa priorità la misura 8 nell'intero periodo ha avuto concessioni pari a 9 milioni a fronte di una disponibilità totale di 9,9 milioni di €.

Nel 2019 si rileva l'apertura di un bando per il tipo di operazione "8.3.01 Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" su cui sono state presentate e ammesse 20 domande per un importo concesso di 2.369.754 milioni di €.

Strumenti Finanziari

Particolare è invece la situazione del tipo di operazione 4.1.05 e al tipo di operazione 4.2.02 (sebbene quest'ultima afferente alla FA 3A), che sono indirizzate rispettivamente alle aziende agricole ed agroalimentari. Queste misure prevedono l'uso di strumenti finanziari. Esse vengono gestite direttamente dagli istituti di credito. Nel 2019 gli strumenti finanziari targati PSR dopo l'apertura dei bandi del 2018 sono entrati nel pieno della propria operatività. I 5 Istituti di credito (Banca di Cambiano,

Credem, Creval, Iccrea Banca e Monte dei Paschi di Siena) che hanno aderito alla piattaforma multiregionale gestita dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) hanno sottoscritto un accordo con la Regione Emilia-Romagna per avviare l'offerta di finanziamenti alle aziende agricole.

Le erogazioni finali in termini di prestiti ad aziende agricole ed agroindustriali registrate ammontano a 2.547.000 € riferibili a n.11 beneficiari di cui 10 relativi al tipo di operazione 4.1.05 ed uno solo per il tipo di operazione 4.2.02 anche se le risorse pubbliche coinvolte in questo caso sono state complessivamente di 636.750 €. Rispetto alla dotazione complessiva di questi strumenti (6 milioni) l'utilizzo ha raggiunto l'11%. L'ammontare di questi prestiti ha generato un investimento complessivo di 3.622.255 €.

L'Istituto Bancario che ha maggiormente operato è CREDEM a cui si aggiunge con una sola operazione il Credito Valtellinese (CREVAL). Sotto l'aspetto della dimensione delle operazioni finanziarie promosse si rileva che la classe compresa tra i 200.000 e 500.000 raccoglie oltre il 54% dei casi come rappresenta il grafico *"% Dimensioni delle operazioni finanziarie degli strumenti finanziari"*. Il 45% delle erogazioni hanno riguardato aziende con dimensioni maggiori di 50 ha e oltre il 53% operano nel settore lattiero caseario. Dal punto di vista della localizzazione 5 interventi si collocano in provincia di Reggio Emilia a cui si aggiungono 2 di Parma e altrettanti a Modena. L'erogato per il 54% ricade in area svantaggiata di Montagna.

Ambiente e clima

Il macrotema **ambiente e clima** promuove la sostenibilità ambientale dei processi produttivi attraverso l'attivazione di varie misure, prevalentemente attraverso le cosiddette "misure a superficie". Sono tutti interventi afferenti alle priorità P4 e P5.

Sono stati pubblicati relativamente a questo tema, 129 bandi per 514,7 milioni. I contributi concessi ammontano a circa 474 milioni di impegni pluriennali, del precedente periodo di programmazione (ancora in corso, per le sole operazioni 10.1.09 e 10.1.10 che hanno una durata rispettivamente di 10 e 20 anni).

Nel 2019 sono stati concessi 19 milioni di contributi.

Il valori della superficie si discostano da quelli presenti nell'Allegato II in quanto la piattaforma SFC, per le misure a superficie, considera quelle sotto impegno dell'anno (vedi tab.B3) e non considera il valore massimo raggiunto nel periodo.

P4A_Biodiversità

Nell'ambito della priorità P4A sono state messe a bando l'88% delle risorse complessive per oltre 160 milioni di euro, quasi interamente concesse e per 111 milioni tradotte in pagamenti.

L'indicatore *"T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità"* è pari allo 32,61%.

Il *"T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi"* è pari al 137,79%.

Nel corso del 2019 sono stati emanati 10 nuovi bandi per oltre 22 milioni di Risorse.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/dispo
P4A	M1	1.1.01	817.071,00	5	551.920	443.626,94	365.187	54%
	M2	2.1.01	200.000,00	2	37.982	17.982,00	15.552	9%
	M4	4.4.01	2.000.000,00	1	1.977.440	1.977.440		99%
	M4	4.4.02	3.011.550,00	1	2.399.307	2.399.307,12	2.164.708	80%
	M7	7.6.01	700.000,00	1	167.750	167.750,00		24%
	M8	8.5.01	10.928.939,00	2	10.928.931	10.928.939	540.688	100%
	M10	10.1.05	13.571.515,00	4	12.496.939	12.496.939,25	6.532.226	92%
	M10	10.1.06	318.580,00	3	250.590	250.590,34	126.140	79%
	M10	10.1.07	10.513.146,00	3	8.986.427	8.986.427,48	6.413.995	85%
	M10	10.1.09	8.982.878,93	6	9.535.014	8.509.810,73	4.618.523	95%
	M10	10.1.10	30.329.914,62	6	30.395.716	27.415.275,98	17.932.228	90%
	M12	12.1.01	6.786.776,00					0%
	M13	13.1.01	79.986.416,00	5	69.301.157	69.301.157,22	63.672.157	87%
	M13	13.2.01	9.885.962,00	5	9.243.253	9.243.252,96	8.594.755	93%
	M16	16.1.01	1.337.000,00	1	1.394.929	1.394.928,82	193.716	104%
	M16	16.5.01	2.784.100,00	1	2.784.100			0%
TOTALE FOCUS AREA			182.153.849	48	160.451.456	153.533.428	111.169.876	84%

In particolare, nel 2019 sono state emesse per i Pagamenti agromontali concessioni relative a : 10.1.05 Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”, “10.1.06 Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica”, 10.1.09 Gestione dei collegamenti ecologici dei siti Natura 2000 e conservazione di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario e 10.1.10 Ritiro dei seminativi dalla produzione per venti anni per scopi ambientali. La richiesta di contributi (per queste due ultime operazioni pari rispettivamente a euro 1.026.774,53 e 419.448,16) è stata di gran lunga inferiore alla disponibilità finanziaria riservata. Complessivamente sono stati concessi contributi per circa 2,7 milioni.

Nel 2019 è stato pubblicato il bando per il sostegno al “Ripristino di ecosistemi, che supporta investimenti non produttivi per il sistema agro-forestale su aree pubbliche fuori dai siti Natura 2000 e su aree private dentro e fuori Natura 2000_ 4.4.01” con una dotazione di 1,97 milioni e una richiesta di 2,8 milioni. Sono state 14 le domande ammesse, con una distribuzione territoriale che vede Reggio Emilia Bologna e Ravenna accogliere oltre il 65% degli aiuti come mostra il grafico “Distribuzione territoriale dei contributi concessi per il tipo di operazione 4.4.01”. Le rimanenti 4 province si dividono il restante con percentuali mediamente tra il 7% e il 10%.

Per il tipo di operazione 4.4.2 Prevenzione danni da fauna, nel corso dell’anno non si sono attuate attività di rilievo I pagamenti hanno raggiunto il 72% della disponibilità.

Rispetto all’obiettivo complessivo della sottomisura il valore realizzato è ancora al di sotto del 20% cioè in

conseguenza di una sottostima iniziale della dimensione degli interventi.

Sul tema forestazione, per il tipo di operazione “8.5.01 Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi” si è chiuso l’iter istruttorio del secondo bando che, analogamente al precedente, ha registrato una concessione di circa 5,5 milioni esaurendo così la disponibilità finanziaria.

L’impegno per i territori più fragili ha condotto alla pubblicazione nel 2019 del 5° bando per le “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, misura 13) su cui sono stati concessi oltre 15,5 milioni di contributi. Il totale dei contributi concessi dall’inizio del periodo di programmazione ammonta a 78,5 milioni. La superficie media finanziata nel periodo è di circa 154.700 ettari.

P4B_Qualità delle acque

Nell’ambito della priorità P4B sono state messe a bando il 100% delle risorse disponibili per oltre 283 milioni di euro quasi interamente concessi. Sono stati pagati contributi per oltre 189 milioni (67% delle concessioni).

Il valore target “T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica” ha ampiamente superato il valore obiettivo attestandosi al 120,25%.

Nel corso del 2019 sono stati emessi 6 bandi per circa 13,4 milioni

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
P4B	M1	1.1.01	2.643.142,00	6	2.454.609	2.084.915	1.722.889	79%
	M1	1.3.01	600.000,00	4	508.481	412.684	295.521	69%
	M2	2.1.01	1.200.000,00	4	463.690	416.988	273.877	35%
	M4	4.4.03	3.563.409,00					0%
	M10	10.1.01	125.565.747,00	2	127.297.445	127.297.445	95.037.870	101%
	M10	10.1.08	2.955.642,00					0%
	M11	11.1.01	45.446.756,00	4	48.976.987	45.358.970	27.003.865	100%
	M11	11.2.01	90.031.960,01	4	91.219.323	88.060.122	63.259.558	98%
	M16	16.1.01	11.678.920,00	3	12.678.386	5.590.689	2.003.875	48%
	TOTALE FOCUS AREA			283.685.576	27	283.598.921	269.221.813	189.597.455

Per la misura 11 “Agricoltura biologica” sono proseguiti gli impegni che hanno avuto inizio nel 2016 e nel 2018; la richiesta per l’annualità considerata è di 26,7 milioni. La superficie oggetto di impegno nel 2019 è risultata di 116.041,38 ettari. La superficie massima del periodo, pari a 127.741 ettari, supera complessivamente -l’obiettivo prefissato e corrispondente a circa il 12% della SAU regionale. Nonostante che nel 2018 circa 8.800 ettari abbiano terminato l’impegno quinquennale derivante dalla precedente programmazione, non dovrebbe perdurare la flessione negativa della superficie impegnata, vista l’emissione di un nuovo bando all’inizio del 2020. Le risorse disponibili ammontano a 5,8 milioni di euro e un nuovo ciclo di impegno avrà inizio il 30 settembre 2020, data prevista per la chiusura dell’iter istruttorio del bando.

P4C_Qualità dei suoli

Lo stato di attuazione complessivo della focus area P4C vede l'81% delle risorse messe a bando con oltre 12 milioni di euro interamente concessi. I pagamenti complessivi ammontano a circa 7 milioni di euro (47% delle concessioni).

Il grado di raggiungimento dell'obiettivo è del 125,18% del valore target della focus area "T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo".

In termini di bandi oltre al bando emesso relativo alla formazione, nel corso del 2019

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
P4C	M1	1.1.01	1.634.142	5	955.231	841.354	641.874	51%
	M10	10.1.03	9.135.678	3	9.420.849	9.420.849	5.179.234	103%
	M10	10.1.04	2.992.848	3	1.392.715	1.392.715	868.524	47%
	M16	16.1.01	1.587.320	1	656.716	656.716	452.260	41%
	TOTALE FOCUS AREA			15.349.988	12	12.425.511	12.311.633	7.141.891

sono stati concessi nuovi contributi relativi alla 10.1.04. Rispetto alle risorse disponibili (819.136,00 euro) le adesioni sono risultate molto scarse e il contributo concesso è pari a 32.410 euro.

In termini di output raggiunti, il valore delle superficie sotto impegno per la M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali sono di 141.748 ettari superando l'obiettivo prefissato (125.993 ettari).

P5A_Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Nell'ambito della focus area P5A il grado di utilizzo delle risorse è piuttosto avanzato, sono infatti stati messi a bando oltre 18 milioni di euro pari all'89% del totale. Il 45% delle risorse a bando si sono trasformati in contributi concessi per oltre 8 milioni euro, di cui 1,8 milioni sono stati pagati.

E' stato raggiunto il 78,88% del target della focus area "T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti".

Nel 2019 sono stati pubblicati 2 bandi inerenti la formazione e la consulenza. Son in corso di conclusione le procedure per la concessione di ulteriori 7 milioni di euro per gli interventi sulle infrastrutture irrigue.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
P5A	M1	1.1.01	680.893	5	262.742	192.742	156.140	28%

M2	2.1.01	350.000	2	50.671	21.384	3.953	6%
M4	4.1.03	7.920.000	2	7.073.270	7.073.270	1.187.913	89%
M4	4.3.02	10.080.000	1	10.080.000			0%
M16	16.1.01	1.700.000	1	882.501	882.501	488.225	52%
TOTALE FOCUS AREA		20.730.893	11	18.349.185	8.169.898	1.836.230	39%

Il tipo di operazione 4.1.03 - Invasi e reti di distribuzione collettiva ha visto il completamento delle istruttorie e la concessione di 5,8 milioni di € relativi a n. 10 domande ammesse che si sono aggiunte ai trascinatori cumulando così un impegno di 7 milioni di e che rappresentano 89% della intera dotazione.

P5C_Energie rinnovabili.

Nell'ambito della focus area P5C sono stati messi a bando 11,8 milioni (il 73% della disponibilità), concessi per quasi 5 milioni di euro, di cui la metà già pagati (2,5 milioni).

Il target della focus area "T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile" è stato raggiunto al 18,61%: è stato nullo il contributo del tipo di operazione 6.4.03. Infatti, considerata l'entità del sostegno e il costo medio degli interventi per la produzione di energia rinnovabile nel settore agroindustriale, a seguito degli approfondimenti effettuati, si è ritenuto opportuno non pubblicare il bando e successivamente riallocare le risorse verso altri tipi di operazione.

Nel corso del 2019 sono stati pubblicati 2 bandi per circa 6,9 milioni.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibilità
P5C	M1	1.1.01	565.141	4	229.048	129.048	101.952	23%
	M6	6.4.02	9.947.469	2	10.015.747	3.199.489	2.279.356	32%
	M6	6.4.03	3.077.487					0%
	M16	16.1.01	2.583.265	1	1578881,89	1.578.882	198.605	61%
	TOTALE FOCUS AREA		16.173.362	7	11.823.677	4.907.419	2.579.913	30%

Con una dotazione di 6,8 milioni è stato pubblicato a fine 2019 il 2° bando per il tipo di operazione "Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative_ 6.4.02" la raccolta delle domande si è conclusa nell'anno successivo. Relativamente al bando precedente erano stati concessi 3,1 milioni di contributi a 43 domande; i pagamenti ammontano a 2,2, milioni.

P5D_Riduzioni emissioni ammoniache.

Lo stato di attuazione complessivo della focus area P5D vede il 91% delle risorse messe a bando con oltre

17,7 milioni per l'87% concessi. I pagamenti complessivi ammontano a circa 2 milioni di euro.

E' ormai pari al 151,21% il raggiungimento del target "T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniacca.

Nel 2019 sono stati messi a bando 2,2 milioni di risorse per tre bandi.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibilità
P5D	M1	1.1.01	680.893	5	230.196	160.196	118.218	24%
	M2	2.1.01	286.808	2	80.100	35.348	16.492	12%
	M4	4.1.04	14.022.874	2	13.923.045	11.780.140	958.163	84%
	M10	10.1.02	2.200.000	1	2.047.967	2.047.967	692.326	93%
	M16	16.1.01	2.354.602	1	1.455.621	1.455.621	302.287	62%
	TOTALE FOCUS AREA			19.545.177	11	17.736.928	15.479.272	2.087.486

Per il tipo di operazione "Investimenti per la riduzione di gas serra e ammoniacca_4.1.04" nel corso dell'anno 2019 ha beneficiato di un secondo bando successivo a quello del 2018. La dotazione in questa occasione è stata di 2,14 milioni di € e le domande presentate sono state 134 con un importo richiesto di 7,6 milioni di €. Nello stesso anno sono state ammesse anche 184 domande presentate con il precedente bando per un importo concesso di 11,6 milioni di € a partire dalle 205 rispettivamente presentate.

Complessivamente le domande pagate sono invece 20 per un importo di 900 mila euro. L'approccio singolo ha riguardato n.180 domande, altre 65 risultano in abbinamento al tipo di operazione 10.1.02. Tra le classi tipologiche, piuttosto ampie, rileviamo che gli interventi relativi all'acquisizione di attrezzature per lo spandimento degli effluenti raccoglie il 33% delle risorse impegnate. Anche gli interventi volti al miglioramento delle tecniche di raccolta dei reflui non palabili (con esclusione dei lagoni) e il miglioramento dei ricoveri animali hanno rispettivamente impegnato il 24% e il 23% dell'importo complessivo.

P5E_Forestazione ambientale.

Il 94% della disponibilità della focus area P5E è stato messo a bando e concesso. Il 67% dei contributi concessi si sono tradotti in pagamento per quasi 7 milioni di euro.

Il raggiungimento del valore target "T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio" è pari al 112,93%.

Nel 2019 per la focus area P5E sono stati erogati oltre 1,4 milioni di euro.

P5E	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibilità
-----	--------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------

					netto di economie			
M1	1.1.01	880.893	4	804.396	803.337	598.870	91%	
M8	8.1.01	5.289.408	3	5.117.831	5.117.831	4.767.272	97%	
M8	8.1.02	1.110.592	3	1.289.724	1.289.724	995.989	116%	
M16	16.1.01	3.047.779	3	3.062.248	3.062.248	571.603	100%	
M16	16.8.01	600.000	1	200.000			0%	
TOTALE FOCUS AREA		10.928.672	13	10.274.198	10.273.140	6.933.735	94%	

La sottomisura 8.1 è interessata solo dai pagamenti annuali. Da precisare che la quota relativa ai trascinamenti si sta esaurendo e per quel che riguarda il 2019 ammonta a 818.354 euro.

Si è sviluppata nel 2019 la raccolta di domande e le relative concessioni del bando pubblicato nel 2018 relativo al tipo di operazione 16.1.01: sono state ammesse 6 domande per un totale di 1.107.936 di contributi concessi.

Sviluppo del territorio

Tra gli obiettivi del PSR si persegue lo sviluppo equilibrato del territorio mediante interventi finalizzati al miglioramento dei servizi per le popolazioni residenti nelle aree più marginali della regione attraverso la priorità P6 “Adoperarsi per l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali”.

Complessivamente, sul tema dello sviluppo del territorio, sono stati pubblicati 138 bandi per circa 106 milioni; i contributi concessi ammontano a 97 milioni di euro (di cui 49 ml nel 2019), di cui 104,4 già pagati (oltre 9 milioni nel 2019).

Il macrotema colloca il 96% della dotazione finanziaria tra le misure 7 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” e 19 “Sostegno allo sviluppo locale Leader”.

P6A Aiuto all'avviamento di impresa extra agricole in zone rurali

La focus area prevede un solo tipo di operazione con una dotazione di 1,7 milioni di euro, interamente messi a bando. Le domande pervenute sono state solo 6 per un importo di circa 105.000 euro. Sono state apportate modifiche ad alcuni aspetti del tipo di operazione con la versione 9.0, approvata a gennaio 2020 che porterà alla pubblicazione di un altro bando e su cui ci si aspetta una risposta positiva da parte dei potenziali beneficiari.

Quanto esplicitato sopra, spiega un raggiungimento del valore target T20: *posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati*” fermo all’1,77%.

P6A	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibilità
-----	--------	--------------------	----------------------	---------------------	--------------------------------------	---------------------	-------------------	-------------------------------------

M6	6.2.01	1.693.985	1	105.000	105.000	27.000	6%
TOTALE FOCUS AREA		1.693.985	1	105.000	105.000	27.000	6%

P6B_Servizi alla popolazione e Leader

Nell'ambito della focus area P6B sono state messe a bando il 71% delle risorse disponibili per un totale di oltre 60,7 milioni di euro, di cui l'80% concessi. I contributi pagati rappresentano circa 1/4 delle concessioni per quasi 12 milioni di euro.

Il raggiungimento dei valori target della focus area è:

- il 142,88% per il target “T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale”
- l'1,03% per il target “T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture” che avanza lentamente a causa dei lunghi tempi naturali di realizzazione dei progetti;
- il 48,65% per il target “T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER)” che risente della partenza tardiva di un anno di Leader rispetto al resto del PSR.
-

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
P6B	M1	1.1.01	298.000	3	208.490	208.490	186.881	70%
	M7	7.2.01	4.080.604	1	3.103.111	3.103.111	479.175	76%
	M7	7.4.01	4.420.655	1	6.708.742	6.708.742	795.983	152%
	M7	7.4.02	8.501.259	2	8.315.053	8.315.053	638.384	98%
	M16	16.3.01	1.160.220	1	0			0%
	M16	16.3.02	1.019.000					0%
	M19	19.1.01	379.148	1	371.569	371.569	371.355	98%
	M19	19.2.01	22.887.581	36	16.339.118	15.236.288	3.509.466	67%
	M19	19.2.02	29.077.695	81	15.345.608	9.917.092	902.988	34%
	M19	19.3.01	323.161	6	60.000	30.000		9%
	M19	19.3.02	3.217.102					0%
	M19	19.4.01	8.272.826	1	8.051.826	5.962.140	4.147.366	72%
	M19	19.4.02	2.240.285	1	2.231.285	1.621.856	934.851	72%
	TOTALE FOCUS AREA		85.877.536	134	60.734.802	51.474.342	11.966.449	60%

Oltre 3 milioni di euro sono stati concessi nell'ambito del tipo di operazione 7.2.01 - *Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Ulteriori 6,7 milioni di euro serviranno a finanziare la nascita di *Strutture polifunzionali socio-assistenziali per la popolazione* (Tipo di operazione 7.4.01). In questo caso l'importo concesso considera anche

l'importo derivato dall'overbooking rispetto alla dotazione iniziale. Infine 8,3 milioni di euro andranno a finanziare 21 progetti relativi alle *Strutture per i servizi pubblici*, realizzati attraverso il tipo di operazione 7.4.02, quindi gli indicatori di output rimangono relegati a valori preliminari.

Per quanto riguarda i pagamenti, che al 2019 ammontano a 1,9 milioni di Euro su tutte le operazioni della Misura 7 afferenti alla focus area P6B, si registra una bassa percentuale di realizzazione dovuta alla peculiarità della Misura in quanto, trattando beneficiari di tipo pubblico, necessita di tempi piuttosto lunghi per la conclusione dei progetti.

Con oltre 42 milioni (64% delle risorse disponibili) per la misura 19 "Leader" sono stati pubblicati 126 bandi, di cui 117 pubblicati dai 6 Gruppi di azione locali (GAL) operativi in regione Emilia-Romagna, in attuazione della propria strategia che coinvolge trasversalmente le diverse priorità e focus area del PSR come mostra il grafico "*Ripartizione dei bandi GAL tra macrotemi e focus area del PSR*".

Sono stati oltre 33 i milioni concessi a titolo di contributi e di questi il 30% si è trasformato in contributi pagati.

Nel corso dell'anno è stata avviata da parte dei GAL anche l'attività preparatoria ai progetti di cooperazione Leader.

Al 2019 lo stato di attuazione della strategia dei Gal appare diversificato come mostra il grafico. Ogni GAL ha scelto, in relazione ai fabbisogni territoriali rilevati, di articolare il proprio impianto strategico ricorrendo prevalentemente ad azioni ordinarie (quelle del PSR) piuttosto che ad azioni specifiche (azioni libere), da attuarsi con bandi, regie dirette o convenzioni con Enti pubblici. I diversi impianti scelti e le conseguenti difficoltà attuative spiegano il diverso livello di avanzamento tra i GAL.

Nell'annualità 2019:

- sono **37** gli avvisi pubblicati dai GAL per 6.051.349 di risorse con le seguenti modalità attuative:
- **24 bandi** di cui in alcuni casi si tratta di seconde edizioni di bandi già pubblicati;
- **11 regie dirette**;
- **4 convenzioni** con Enti Pubblici;
- i contributi concessi ammontano a euro 9.395.410 quasi totalmente per l'attuazione delle strategie dei GAL (9.307.254 euro);
- i contributi pagati sono pari a 4.829.611, di cui 3.446.314 in attuazione delle strategie.

Nelle tabelle di seguito si riporta la risposta ai bandi pubblicati sia per operazioni ordinarie che specifiche, nonché l'iter istruttorio. Per le azioni ordinarie i bandi in cui il fabbisogno espresso ha superato le risorse disponibili sono stati quelli relativi alle aziende agricole nell'ambito competitività.

Nell'ambito delle azioni specifiche i bandi in cui il fabbisogno è stato superiore alle disponibilità sono stati quelli relativi al turismo (Gal Antico Frignano) e all'extra agricolo (GAL del Ducato).

Le risultanze dei bandi, soprattutto le economie maturate e i fabbisogni del territorio non soddisfatti, hanno portato alla revisione dei Piani di azione locale da parte di tutti i GAL che pur mantenendo inalterate le strategie e gli obiettivi, hanno riallocato le risorse tra le azioni per massimizzarne l'efficacia.

Tabella "Andamento bandi Leader azioni ordinarie_19.2.01"

Focus area	Nr bandi	Risorse a bando	Contributi Richiesti dai Beneficiari	Contributi Concessi
2.a) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività	16	12.331.076	16.612.368	6.404.481
3.a) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	9	2.044.875	1.229.250	1.198.124
4.a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	2	935.157	1.791.614	906.713
5.c) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia	1	500.000	171.331	156.081
6.a) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione	3	990.074	180.000	150.000
6.b) Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali	4	5.377.428	7.820.361	4.745.387
Totale	35	22.178.610	27.804.923	13.560.786

Tabella "Andamento bandi Leader azioni specifiche_19.2.02"

Focus area	Nr bandi	Risorse a bando	Contributi Richiesti dai Beneficiari	Contributi Concessi
3.a) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali	4	296.443	134.653	108.593

4.a) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa	1	70.000	70.000	70.000
6.a) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese e l'occupazione	26	9.834.898	12.158.404	5.039.991
6.b) Stimolare lo sviluppo nelle zone rurali	49	9.319.586	8.591.734	3.981.548
6.c) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali	1	598.000	598.000	580.407
Totale	81	20.118.927	21.552.791	9.780.539

Nelle tabelle e grafici successivi si riporta lo stato di attuazione delle strategie Leader per ciascun GAL. si riporta inoltre l'avanzamento della strategia analizzato per azioni ordinarie e specifiche.

Tabella “Stato di attuazione strategia Leader”

Strategia (sottomisura 19.2)	% risorse messe a bando (al netto delle economie) su disponibilità	% concessioni su disponibilità	% pagamenti su disponibilità
GAL			
del Ducato	43%	25%	6%
Antico Frignano	48%	38%	11%
Appennino Bolognese	86%	58%	8%
Delta2000	93%	73%	8%
L'Altra Romagna	79%	80%	10%
Valmarecchia	60%	51%	8%
Totale	68%	54%	9%

P6C_Diffusione banda larga

La focus area P6C ha utilizzato l'88% della dotazione per un totale di oltre 45,5 milioni. I contributi pagati sono pari solo al 5% delle concessioni e rappresentano la conseguenza dei ritardi nell'attivazione delle procedure di concessione per la banda ultra-larga con gestione MISE.

Infatti, lo stato di avanzamento della focus P6C si identifica sostanzialmente con la realizzazione di infrastrutture di accesso a fibra ottica, finanziata mediante il tipo di operazione 7.3.01 del PSR, che prevede due tipi d'interventi, di cui uno ha come beneficiario la Regione Emilia-Romagna e l'altro il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con l'intervento a gestione regionale, sono stati finanziati 10,2 milioni di euro. Alla fine del 2019 sono stati effettuati pagamenti per 2,4 milioni di cui circa 574 mila per la liquidazione di domande di saldo. Con riferimento alle sole domande pagate al 31 dicembre 2019, si rileva un'utenza potenziale servita dalla banda ultra larga di oltre 11.400 abitanti, con una realizzazione di 16 tratte

su 13 comuni complessivi.

Mediante l'intervento con beneficiario MISE, la cui disponibilità di risorse è di 39 milioni, sono stati concessi 35,45 milioni per un valore 68 milioni di opere da realizzare su 85 comuni al fine di collegare 217.104 Unità Immobiliari e raggiungere una popolazione di 233 mila abitanti in aree bianche.

	Misura	Tipo di operazione	Disponibilità totale	Nr bandi pubblicati	Risorse a bando al netto di economie	Contributi concessi	Contributi pagati	% contributi concessi/disponibili
P6C	M1	1.1.01	75.530	1		5.208	5.208	7%
	M7	7.3.01	49.609.625	2	45.634.233	45.634.233	2.446.770	92%
	M7	7.3.02	2.000.000					0%
	TOTALE FOCUS AREA		51.685.155	3	45.634.233	45.639.441	2.451.978	88%

Il target "T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC)" ha raggiunto l'8%. Naturalmente l'indicatore di output riflette l'andamento dell'operazione.

TEMI TRASVERSALI

Attraverso la priorità P1 si realizzano i temi della conoscenza e dell'innovazione che hanno carattere trasversale a tutte le altre priorità e che sono perseguiti attraverso la formazione, la consulenza e la cooperazione con il partenariato europeo.

In merito a tali temi, complessivamente sono stati finanziati 43,5 milioni di euro relativamente alla misura 1, alla misura 2 e ai tipi di operazione 16.1.01 e 16.2.01.

Per quanto riguarda il tema della conoscenza, nel corso del 2019 è stato pubblicato il quinto bando relativo alla Misura 1 "Trasferimento di conoscenze e azioni di innovazione" per 3,3 milioni, di cui 600 mila euro destinati agli *Scambi interaziendali* 1.3.01.

Sono stati complessivamente 11,5 i milioni di euro concessi, di cui 1,6 milioni nel corso del 2019. I contributi erogati nell'ambito della formazione a fine 2019 superano i 9 milioni di euro, pari al 78% degli impegni, per complessive 3.300 domande già pagate che contano oltre 13.800 formati.

Sempre nel 2019 è stato pubblicato il bando relativo alla Misura 2, "Servizi di consulenza" per 1 milione di euro.

Per il solo tema dell'innovazione, il Programma di Sviluppo Rurale alla fine del 2019 ha impiegato circa 32 milioni di euro.

Attraverso i Gruppi operativi del partenariato europeo per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura (GOI), che rappresentano elemento trasversale al Programma in quanto promuovono la diffusione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico in tutte le fasi della produzione agricola, sono stati concessi 24,7 milioni di euro, ammettendo a finanziamento complessivamente 128 progetti. Per quanto riguarda le tematiche affrontate (grafico "Contributi concessi ai Gruppi Operativi per l'Innovazione per temi della *Smart Specialization Strategy*") i maggiori contributi sono stati destinati allo sviluppo di innovazione sui temi legati alla sostenibilità degli allevamenti, alla riduzione dei rilasci di sostanze inquinanti, alla

valutazione impronte dei sistemi agricoli, all'innovazione organizzativa e di processo e allo sviluppo di nuove varietà e tipologie di prodotto.

I pagamenti ammontano a 6,3 milioni di euro e alla fine del 2019 si contano complessivamente 35 progetti pagati a saldo. I progetti che hanno comunque ottenuto dei pagamenti ammontano a 67. In relazione alla tipologia di partner beneficiario, sui progetti pagati si contano complessivamente 211 partners, alcuni dei quali hanno aderito a diversi gruppi operativi. Pertanto, in fase di calcolo dell'indicatore O16 tipo "n. di partner dei gruppi PEI", si è ritenuto di computare il beneficiario una sola volta e il valore risulta più basso rispetto alle realizzazioni indicate nella RAA 2018.


Nel corso del 2019 sono stati finanziati per la prima volta i progetti legati al rafforzamento innovativo della filiera, nell'ambito della focus area P3A e contestualmente sono stati pubblicati due nuovi bandi per oltre 9 milioni di euro di contributi stanziati, di cui uno per l'attuazione di strategie innovative di contrasto alla diffusione della cimice asiatica.

Al tema dell'innovazione concorre anche il tipo di operazione "16.2.01 *Progetti pilota e sviluppo dell'innovazione*", sviluppata esclusivamente nell'ambito dei progetti integrati di filiera che, con 51 progetti approvati, ha contribuito per oltre 7,2 milioni di euro. Non si registrano tuttavia pagamenti a carico di questa operazione a fine 2019.

Aree interne


Per il tema aree interne il 2019 è stato un anno caratterizzato da un'intensa attività che ha portato le 4 aree della regione (Appennino piacentino parmense, Appennino Emiliano, Basso Ferrarese e Alta Valmarecchia) a livello procedurale a raggiungere i traguardi illustrati nello schema. Il percorso è illustrato nella figura "Percorso procedimentale aree interne: 2015-2019".

Nelle aree interne si stanno realizzando 88 interventi per 67 ml di investimenti complessivi, di cui 37 interventi a carico del PSR per oltre 28,7 milioni di euro. Le concessioni superano gli 11,2 milioni di euro. Molteplici sono le attività svolte anche sui singoli territori, per diffondere informazioni sulle strategie d'area.




% CONTRIBUTI CONCESSI E PAGATI RISPETTO ALLE DISPONIBILITA' PER PRIORITA'


% contributi concessi per territorio provinciale




% CONTRIBUTI CONCESSI PER TERRITORIO PROVINCIALE




% CONTRIBUTI ZONE MONTANE E NON (L.R.nr.10 del 208)




6.4.01 Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche % contributi concessi tra territori provinciali




% distribuzione operazioni finanziarie per dimensione economica



4.1.02 Invesimenti giovani % contributi concessi tra territori provinciali




6.1.01 "Premio giovani % contributi concessi tra territori provinciali




Distribuzione territoriale dei contributi concessi per il tipo di operazione 4.4.01

- COMPETITIVITÀ
 - 2a-Prestazioni economiche aziende agricole
 - 3a-Filiera agroalimentare
- AMBIENTE e CLIMA
 - 4a-Biodiversità
 - 5c-Energia rinnovabile
- SVILUPPO del TERRITORIO
 - 6a-Diversificazione/creazione piccole imprese
 - 6b-Sviluppo locale delle zone rurali
 - 6c-Tecnologie informazione/comunicazione




Ripartizione dei bandi GAL tra macrotemi e focus area del PSR




Stato attuazione strategia dei GAL

35 bandi di azioni ordinarie per focus area




Bandi azioni ordinarie_Leader


81 bandi di azioni specifiche per focus area




Bandi azioni specifiche_Leader




Stato attuazione delle azioni ordinarie per GAL



Stato attuazione delle azioni specifiche per GAL



Contributi concessi ai Gruppi Operativi per l'Innovazione per temi della Smart Specialization Strategy



Percorso procedimentale aree interne 2015-2019

1.d) Informazioni chiave sui risultati verso i target intermedi definiti nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione in base alla tabella F

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2017, 2018

1.e) Altro elemento specifico del PSR [facoltativo]

Non sono state attivate focus aree specifiche di programma.

1.f) Se del caso, il contributo alle strategie macroregionali e relative ai bacini marittimi

Come previsto dal regolamento (UE) n. 1303/2013, articolo 27, paragrafo 3, sul "contenuto dei programmi", articolo 96, paragrafo 3, lettera e) su "contenuto, adozione e modifica dei programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", articolo 111, paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera d), sulle "relazioni di attuazione per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione", e all'allegato 1, sezione 7.3 sul "contributo dei programmi generali alle strategie macroregionali e per i bacini marittimi", il presente programma contribuisce alle strategie macroregionali e/o per i bacini marittimi:

- Strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico (EUSBSR)
- Strategia dell'UE per la Regione Danubiana (EUSDR)
- Strategia dell'UE per la regione adriatica e ionica (EUSAIR)
- Strategia dell'UE per la regione alpina (EUSALP)
- Strategia per i bacini marittimi dell'Atlantico (ATLSBS)

1.g) Tasso di cambio applicato per la conversione degli importi della RAA (paesi non aderenti alla zona euro)

--

2. I PROGRESSI COMPIUTI NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI VALUTAZIONE.

2.a) Una descrizione di tutte le modifiche apportate al piano di valutazione nel PSR nel corso dell'anno, con la relativa giustificazione

Il sistema adottato per assicurare la valutazione in itinere

Nell'anno 2019 non sono state apportate modifiche al piano di valutazione. Le attività di valutazione si basano su:

- un modello organizzativo che comprende un Gruppo di lavoro (GdL) di valutatori ed esperti stabilmente coinvolti nell'attività di valutazione affiancati dal un Gruppo di Coordinamento tecnico-scientifico (GCTS) formato da esperti con competenze nelle tematiche affrontate dalla Valutazione del PSR. La Valutazione è realizzata in collaborazione con l'Autorità di Gestione (AdG) e lo *Steering group* con il compito di indirizzare e monitorare l'attività di valutazione ed evidenziare esigenze di integrazione e approfondimento;
- un disegno di valutazione realizzato in collaborazione con l'Autorità di Gestione e lo *Steering group* articolato in 36 Domande valutative - di cui 29 Domande di valutazione comuni (CEQ - Allegato V Reg. 808/2014), 7 Domande aggiuntive proposte dal valutatore (DA) - e 6 approfondimenti tematici specifici (Ts) che riguardano le priorità regionali trasversali e la strategia di comunicazione;
- un articolato sistema degli indicatori che comprende:
 - N 60 indicatori comuni di output (O), risultato (R), target (T) o complementari, contesto (C) e impatto (I) definiti dal Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione (SCMV) adottato dalla CE (Allegato IV Reg. 808/2014);
 - N 14 indicatori specifici del PSR (IS) di cui all'Allegato A del Capitolato riferiti per lo più agli obiettivi ambientali;
 - N 247 indicatori aggiuntivi proposti dal valutatore quando gli Indicatori comuni e Indicatori specifici non sono sufficienti per rispondere alle Domande valutative e/o per affrontare altri profili di analisi.

Va in questa sede ricordato che le attività di impostazione e realizzazione delle indagini - iniziate nel 2019 - a causa della emergenza COVID 19 - si sono in alcuni casi prolungate nel 2020, assumendo anche modalità diverse di realizzazione, come nel caso delle indagini partecipate sostituite, in alcuni casi, da questionari o svolte in remoto.

Le conseguenze dell'emergenza dovuta alla pandemia da Covid19 hanno inciso sui tempi e modalità di conduzione delle indagini previste. Per far fronte a questa situazione è stato necessario rivedere in corso d'opera il piano delle indagini e anche le scadenze inizialmente definite: le attività di impostazione e realizzazione delle indagini già iniziate nel 2019 si sono in alcuni casi prolungate più del previsto sul 2020. In alcuni casi, come ad es. per le indagini partecipate, è stato necessario ricorrere a modalità diverse di realizzazione prevedendo invio di questionari e/o svolgimento "in remoto". Di seguito si riporta una descrizione delle necessarie modifiche attuate :

Indagine_Variazione apportata

- Il sostegno all'insediamento dei giovani

L'indagine non ha subito modifiche di natura metodologica: sono infatti state realizzate come previsto

interviste “face to face” con la tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) ai beneficiari neo insediati al termine del periodo di restrizione degli spostamenti.

- Produzione integrata e biologica

Al fine di recuperare in parte il ritardo accumulato nella fase di emergenza COVID, i rilievi presso le aziende agricole beneficiarie e non beneficiarie dei TO 10.1.01 (produzione integrata) e 11.2.1 (produzione biologica) sono stati preceduti, ove possibile, dall’acquisizione in remoto della documentazione tecnica (es. quaderni di campagna, documenti di acquisto, ecc.) utile alla pre-compilazione di alcune specifiche sezioni del formulario di raccolta dei dati aziendali. Al termine del periodo di restrizione degli spostamenti è stato possibile realizzare le interviste “face to face” con la tecnica CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) per il completamento della raccolta dei dati aziendali e la verifica dei dati pre-inseriti in remoto

- Progettazione di Filiera

L’indagine come previsto dal Disegno di Valutazione ha applicato un approccio misto che comprende un questionario CAWI e Focus Group su alcuni Progetti di Filiera. I Focus Group vista l’emergenza sanitaria sono stati condotti in remoto in videoconferenza e con il supporto dei Capofila per la loro organizzazione.

- Forestazione - le cause dell’insuccesso dei TO 8.1.01 e 8.1.02

L’impostazione della rilevazione ha subito una variazione rispetto a quanto inizialmente previsto, utilizzando lo strumento del questionario a risposta chiusa somministrato via web a soggetti beneficiari e non beneficiari dei TO 8.1.01 e 8.1.02 in luogo del previsto confronto tra esperti e stakeholder del settore forestale regionale nell’ambito di Focus Group.

- M. 19 LEADER

Il confronto con i GAL è avvenuto mediante interviste telefoniche ai direttori dei GAL sulla base di una traccia di domande in luogo del previsto confronto partecipato (Focus Group) tra i GAL.

2.b) Una descrizione delle attività di valutazione svolte durante l'anno (con riguardo alla sezione 3 del piano di valutazione)

La principale attività di valutazione condotta nel primo semestre del 2019 ha riguardato la redazione del Rapporto di valutazione intermedia 2014-2018 e la conduzione delle attività propedeutiche allo stesso (quest’ultime, in particolare, relative alla conduzione di indagini dirette presso i beneficiari e elaborazione delle informazioni desunte dal sistema informativo regionale ecc.).

Il Rapporto di valutazione intermedia 2014-2018 contiene:

- le risposte a tutte le pertinenti Domande comuni di valutazione (Common evaluation question, CEQ) definite nell’Allegato V del Regolamento di esecuzione (UE) n.808/2014; la risposta a ciascuna domanda si è basata sulla definizione di criteri di giudizio e indicatori per verificare “in che misura”

gli interventi attuati nel PSR hanno contribuito al raggiungimento degli obiettivi generali e specifici dello stesso e fornisce un giudizio valutativo complessivo della loro pertinenza, efficacia ed efficienza rispetto agli obiettivi e fornisce conclusioni e raccomandazioni basate sui risultati della valutazione per migliorare l'attuazione e fornire prime indicazioni e conoscenze utilizzabili nella impostazione del nuovo periodo di programmazione;

- gli approfondimenti tematici relativi alle priorità regionali trasversali specifiche del Programma di Sviluppo Rurale relativi alle ricadute del PSR sulla componente giovanile nell'agricoltura; sulla componente femminile nell'agricoltura; sui territori montani e sulle zone rurali; sugli effetti dei Progetti di Filiera nel miglioramento della competitività del sistema agricolo e agroindustriale regionale; sul contributo del PSR alla Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI).

Il valutatore inoltre nel 2019 ha contribuito, in stretta collaborazione con l'AdG, alla sistematizzazione delle Informazioni valutative da inserire nei capitoli 2 e 7 del RAA 2018 ed elaborato un rapporto divulgativo sintetico della valutazione intermedia rivolto al vasto pubblico nonché due rapporti di sintesi non tecnica (italiano e inglese).

Nel luglio 2019 il Valutatore ha avviato le attività di accompagnamento al percorso di autovalutazione dei GAL previste dall'Autorità di Gestione del PSR nel piano di valutazione organizzando un incontro con i GAL presso la sede della Regione a Bologna (17/07/19) finalizzato a fare emergere le scelte e le attività messe in campo dai GAL per concretizzare il percorso di autovalutazione. Per organizzare l'incontro è stato inviato ai GAL un breve questionario di ricognizione oggetto di confronto nella giornata. Successivamente è stato messo a punto e inviato ai GAL materiale tecnico di supporto alla formulazione della domanda valutativa contenente tre esempi di domande e criteri valutativi elaborate sulla base del PAL del GAL Appennino Bolognese di un GAL dell'Emilia-Romagna e di alcuni temi di interesse emersi nel corso dell'incontro (in Allegato).

Sempre a luglio 2019 il valutatore, in un incontro in video conferenza ha condiviso con la Regione le attività da effettuare successivamente alla consegna del Rapporto di valutazione 2014-2018 per impostare gli approfondimenti tematici da realizzare per il Rapporto annuale 2019.

di cui si allega l'indice (CAPITOLI 3-13):

INTRODUZIONE E CONTENUTI DEL PRESENTE RAPPORTO

- 1 IL SISTEMA ADOTTATO PER ASSICURARE LA VALUTAZIONE IN ITINERE
- 2 MECCANISMI DI RACCOLTA ED ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- 3 I PROGETTI DI COOPERAZIONE DEI GRUPPI OPERATIVI (TO 16.1.01)
- 4 LA PROGETTAZIONE DI FILIERA
- 5 IL SOSTEGNO AI GIOVANI NEL COMPARTO AGRICOLO (TO 6.1.01 e PACCHETTO GIOVANI)
- 6 PROGETTI DI COOPERAZIONE PER L'AGRICOLTURA SOCIALE (TO 16.9.01) E PER LA PROMOZIONE DI SERVIZI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA SOSTENIBILITÀ (TO 16.9.02)
- 7 GLI IMPIEGHI DEI FITOFARMACI NELLE AZIENDE ADERENTI AI SISTEMI DI

PRODUZIONE INTEGRATA E BIOLOGICA

- 8 IL SOSTEGNO ALLE FORESTAZIONE: TO 8.1.01 E 8.1.02
- 9 INVESTIMENTI CONSORTILI ED EXTRA-AZIENDALI VOLTI A MIGLIORARE LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE PER L'IRRIGAZIONE (TO 4.1.03 e 4.3.02)
- 10 LA PREVENZIONE DAL DISSESTO IDRO-GEOLOGICO: TO 5.1.01
- 11 LA RIPROGRAMMAZIONE EFFETTUATA DAI GAL SULLE SSL LEADER (TO 19.2.01/19.2.02).
- 12 LE ATTIVITÀ DI AUTOVALUTAZIONE EFFETTUATE DAI GAL
- 13 LA PROGETTUALITÀ AVVIATA NELLE AREE INTERNE E LE INTEGRAZIONI CON LE ATTIVITÀ DEI GAL

2.2.2 *Impostazione e realizzazione di indagini dirette*

Nel corso del secondo semestre 2019 il Valutatore, ha quindi anche avviato le attività per impostare, condividere, e realizzare le attività di indagine da effettuare nell'ambito della valutazione in itinere sulla base di quanto previsto dal Disegno di Valutazione e sulla base degli scambi con la Regione si è pervenuti ad una definitiva condivisione dei contenuti degli approfondimenti tematici individuando - sulla base degli obiettivi di conoscenza e dello stato di attuazione degli interventi - metodi di valutazione e strumenti di indagine da applicare.

Metodi di valutazione e strumenti di indagine da applicare sono stati precisati, sulla base degli obiettivi di conoscenza e dello stato di attuazione degli interventi, insieme alla Regione e allo *Steering group*.

Complessivamente ai fini della redazione del presente Rapporto annuale nel 2019/2020 sono state condotte sei indagini diverse per ambito di osservazione, metodi di campionamento e strumenti di rilevazione applicati. Di seguito si dà conto delle specificità di ciascuna indagine svolta, ordinandole per tecnica di rilevazione applicata.

Come già anticipato precedentemente nella sezione b, lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid19 ha inciso sui tempi e modalità di conduzione delle indagini previste. Per far fronte a questa emergenza è stato necessario rivedere in corso d'opera il piano delle indagini e anche le scadenze inizialmente definite.

2.c) Una descrizione delle attività svolte in relazione alla fornitura e gestione dei dati (con riguardo alla sezione 4 del piano di valutazione)

Fornitura e gestione dei dati

Per la redazione del **Rapporto di Valutazione 2014-2018** la Regione ha reso disponibili le informazioni del Sistema di monitoraggio regionale che hanno costituito la principale fonte di dati fisici, procedurali e finanziari inerenti le singole operazioni del PSR e i relativi soggetti o territori beneficiari. Il sistema

comprende le domande di aiuto e pagamento della nuova programmazione 2014-2020 e le domande di aiuto e di pagamento relative alle precedenti programmazioni.

Per la redazione del **Rapporto annuale di Valutazione 2019** la Regione ha fornito l'aggiornamento al 31/12/2019 delle informazioni del Sistema di monitoraggio regionale.

I dati estratti dal sistema di monitoraggio regionali sono stati utilizzati dal Valutatore per il popolamento di indicatori comuni, aggiuntivi o specifici del PSR e per valutare i livelli di efficienza raggiunti, attraverso la costruzione di indici o valori medi derivanti dal confronto tra indicatori finanziari (input) e fisici (output). I dati di monitoraggio sono stati inoltre di supporto per la realizzazione delle indagini campionarie, nella preliminare analisi degli universi oggetto di indagine, di particolare importanza nella costruzione delle liste per l'estrazione dei campioni d'indagine statisticamente rappresentativi, le cui unità sono state estratte con metodo probabilistico dalla popolazione totale preventivamente "stratificata" in base alle variabili d'interesse ricavabili dal sistema di monitoraggio (localizzazione, settore produttivo, ecc.).

La Regione ha fornito specifici data base:

1. base dati trasversale relativa alle domande strutturali dove per singolo Tipo di operazione sono rappresentate le diverse fasi procedurali e attuative delle domande di aiuto e pagamento;
2. base dati Leader composto di più file inerenti i bandi, le domande di sostegno, le domande di pagamento, gli indicatori contenuti nei Piani di Azione Locale (PAL) nonché le tabelle elaborate relative alla riprogrammazione dei PAL effettuata dai GAL;
3. base dati Misure a superficie con la dimensione delle superfici sotto impegno, la loro localizzazione a livello di particella e la descrizione del tipo di coltura;
4. base dati relativa ai criteri di selezione contenente per ciascuna domanda di aiuto i punteggi (totali e per singolo criterio) attribuiti nella fase di selezione degli interventi attraverso i criteri di priorità previsti nelle relative disposizioni attuative di ogni Tipo di operazione;
5. base dati relativa ai partecipanti a corsi di formazione.

Il Valutatore, inoltre, ha utilizzato le informazioni fornite dalla Regione estratte dall'Anagrafe delle Aziende Agricole (Fascicolo aziendale) e inerenti alla localizzazione, l'utilizzo e la consistenza delle superfici aziendali (inclusa l'indicazione delle particelle catastali) a scala regionale. Le analisi valutative condotte nel Rapporto si sono avvalse inoltre di altre banche dati messe a disposizione dall'AdG (es: RICA-CREA; gestionale Formazione) oltre che la documentazione tecnica allegata alle domande di sostegno presente nel Sistema informativo Agrea (SIAG), attraverso l'accesso con credenziali autorizzate.

Per quanto riguarda la Cartografia, le fonti fornite e utilizzate sono state le seguenti: per le aree Natura 2000, cartografia in formato vettoriale fornita dalla Regione Emilia-Romagna, DG Ambiente; per le aree protette, cartografia in formato vettoriale fornita dalla Regione Emilia-Romagna, DG Ambiente; per le Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR), cartografia in formato vettoriale scaricata dal Geoportale regionale.

Il Valutatore ha utilizzato gli studi e le ricerche svolte in ambito regionale (es. Documento Regione Emilia-Romagna "La Strategia Nazionale per le Aree interne nella Regione Emilia-Romagna: stato di attuazione e prime riflessioni") e le banche dati di fonti statistiche ufficiali nazionali ed europee (EUROSTAT, ISTAT, ISMEA, CREA-RICA, UnionCamere, Ministero dell'Economia e delle Finanze, ISPRA, SINAB, MATTM, INFC, ARPA), studi e le ricerche della RRN riguardanti le aree agricole ad alto valore naturale (AVN) e studi e ricerche della LIPU e RRN riguardanti l'indicatore Farmland Bird Index.

Fonte informativa	Finalità	Priorità/FA	TO
Sistema di monitoraggio	Raccolta di dati fisici, procedurali e finanziari inerenti negli interventi del PSR e le caratteristiche dei beneficiari.	Tutte	Tutti i TO oggetto di indagine
Documentazione tecnico-amministrativa	Informazioni ricavabili dalla documentazione prodotta dalle strutture regionali, dagli Enti territoriali o dal beneficiario nel corso delle fasi tecnico-amministrative che accompagnano il ciclo dei progetti.	P1	16.1.01
		FA 2A	16.9.01; 16.9.02
		FA 2B	6.1.01
		FA 3A	4.1.01; 4.2.01; 16.2.01; 1.1.01
		FA 3B	5.1.01
		FA 5A	4.1.03; 4.3.02
		FA 5E	8.1.01; 8.1.02
Banca dati RICA-REA	Analisi contro fattuale. I dati RICA sono utilizzati per l'individuazione e l'analisi di gruppi di confronto (non beneficiari)	FA 2B	6.1.01
Cartografia regionale	Inventario delle frane della Regione E-R	FA 3B	5.1.01
Altre fonti disponibili	Fonti statistiche ufficiali Eurostat, ISTAT, OECD, FAO, GSE, ISPRA. Sistemi Informativi operanti su scala regionale, ARPA, AGREA, ANBI, Autorità di Bacino, CER ecc. Sono stati utilizzati inoltre informazioni reperibili da ulteriori altre fonti (ISMEA-Qualivita, CREA-RICA, SINAB, ANCI) a studi, ricerche, banche dati a carattere tematico, settoriale e non (EIP-AGRI-Agriculture & Innovation Operational Groups Assessment 2018' RER La SNAI in Emilia-Romagna: stato di attuazione e prime riflessioni.	tutte le Priorità	Tutti i TO oggetto di indagine

Sintesi delle principali fonti informative secondarie

Modalità di acquisizione dei dati primari	Modalità applicative dell'indagine	Priorità/FA	Tematismo
Indagini dirette CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)	Indagini dirette presso campioni statisticamente rappresentativi di beneficiari individuati per estrazione casuale da "gruppi d'indagine" omogenei per tipologia di intervento. Il campionamento è di tipo stratificato proporzionale ottimale.	FA 2B	Insedimento dei Giovani (TO 6.1.01; 4.1.02)
		P4	Produzione integrata e biologica (TO 11.2.01; 10.1.01)
Indagini dirette CAWI (Computer Assisted Web Interviewing)	Interviste on line ai beneficiari che hanno concluso gli interventi.	P1	Partenariati per l'innovazione (TO 16.1.01)
		FA 3A	Progetti di Filiera (TO 4.1.01; 4.2.01; 16.2.01; 1.1.01)
		FA 5E	Forestazione (TO 8.1.01; 8.1.02)
Intervista telefonica a risposta aperta	Interviste telefoniche ai direttori del GAL	FA 6B	LEADER M. 19
Tecniche di tipo partecipativo (focus group)	Focus Group con testimoni privilegiati di PF per approfondire dinamiche territoriali e partenariati	FA 3A	Progetti di Filiera (TO 4.1.01; 4.2.01; 16.2.01; 1.1.01)

Sintesi delle principali modalità di acquisizione di dati primari

2.d) Un elenco delle valutazioni svolte, con i riferimenti all'indirizzo di pubblicazione online

Editore/Redattore	Agriconsulting
Autore/i	Agriconsulting
Titolo	Sintesi non tecnica (in italiano e in inglese) (ottobre 2019)
Sintesi	La Sintesi fornisce una sintesi delle principali evidenze emerse per ciascuna Priorità e Focus area del PSR utilizzando un linguaggio non tecnico e fruibile anche per i non addetti ai lavori.
URL	http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-valutazione/la-valutazione

Editore/Redattore	Agriconsulting
Autore/i	Agriconsulting
Titolo	Secondo Rapporto di Valutazione Intermedia per il periodo 2014-2018 (agosto 2019)
Sintesi	La Valutazione intermedia del PSR 2014-2020 dell'Emilia-Romagna ha esaminato il conseguimento degli obiettivi del programma per fornire informazioni pertinenti sui risultati della politica di sviluppo rurale e raccomandazioni che possono essere utilizzate per migliorare l'attuazione e fornire prime indicazioni e conoscenze utilizzabili nella impostazione del nuovo periodo di programmazione. Il Rapporto di Valutazione Intermedia per il periodo 2014-2018 fornisce risposta alle Domande valutative comuni (CEQ) di cui all'Allegato V del Reg (CE) N. 808/2014 relative alle priorità dello sviluppo rurale, alle priorità strategiche di Europa 2020 e agli obiettivi generali della PAC e agli approfondimenti tematici specifici che riguardano le priorità regionali trasversali.
URL	http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-valutazione/la-valutazione

Editore/Redattore	Agriconsulting
Autore/i	Agriconsulting
Titolo	I Rapporto Annuale di Valutazione relativo al 2017 (novembre 2018) e Rapporto

	di Valutazione Intermedia relativo al periodo 2014-2016 (novembre 2018)
Sintesi	<p>Le attività svolte nel 2018 nel Rapporto Annuale di Valutazione relativo al 2017 e nel Rapporto di Valutazione Intermedia relativo al periodo 2014-2016 hanno analizzato il processo di attuazione del Programma, conseguimento dei suoi obiettivi al 2017 con la finalità di fornire suggerimenti utili a migliorare la qualità dell'esecuzione del programma. I Rapporti hanno analizzato il processo di attuazione del Programma (le modifiche apportate al PSR, gli effetti sul quadro degli indicatori, i bandi emanati e la coerenza ed efficacia del Sistema dei criteri di selezione che potranno condizionare (insieme ad altri fattori esogeni) pertinenza, efficacia ed efficienza delle operazioni individuate, finanziate ed avviate.</p> <p>Il Rapporto ha messo in evidenza il tempestivo avvio degli interventi con l'emanazione dei Bandi a partire dal 2015. I bandi hanno riguardato la maggioranza dei Tipi di Operazione (62 su 71 totali) in sostanziale concordanza con il "cronoprogramma" definito dalla AdG.</p>
URL	http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-valutazione/la-valutazione

Editore/Redattore	Regione Emilia-Romagna
Autore/i	Agriconsulting
Titolo	Sintesi divulgativa del Rapporto di valutazione intermedia al 2018
Sintesi	E' stato redatto un documento divulgativo per la diffusione a largo pubblico dei risultati della valutazione intermedia.
URL	https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-valutazione/documenti-monitoraggio-e-valutazione

Editore/Redattore	Agriconsulting
Autore/i	Agriconsulting
Titolo	Rapporto di Valutazione annuale 2019
Sintesi	Il presente Rapporto Annuale di Valutazione (RAV 2019) è strutturato coerentemente con il Capitolato, con quanto definito nel Disegno di Valutazione e con le attività di valutazione pianificate e condivise con l'Autorità di Gestione (AdG). Il Capitolo 1 del presente RAV offre un contributo alla redazione del capitolo 2 della RAA 2019 riportando un quadro di sintesi dei risultati dei

	<p>Rapporti di Valutazione consegnati e descrivendo le attività svolte per la redazione del RAV 2019. Il Capitolo 2 entra nello specifico delle modalità di acquisizione dei dati primari e secondari riferendo in particolare su obiettivi, tecniche utilizzate e tipologia di campionamento nelle indagini dirette svolte nel corso del 2019/2020. I Capitoli da 3 a 13 affrontano undici specifici approfondimenti tematici che rappresentano l'ulteriore avanzamento di analisi già avviate e contenute nel Rapporto di Valutazione intermedia 2014-2018</p>
URL	<p>http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-valutazione/la-valutazione</p>

2.e) Una sintesi delle valutazioni ultimate, incentrata sui risultati di tali valutazioni

Please summarize the findings from evaluations completed in 2020, per CAP objective (or RDP priority, where appropriate).

Report on positive or negative effects/impacts (including the supporting evidence). Please don't forget to mention the source of the findings.

Rapporto Annuale di Valutazione relativo al 2017 - Rapporto di Valutazione Intermedia relativo al periodo 2014-2016

La valutazione ha analizzato il processo di attuazione del Programma, in particolare la coerenza ed efficacia del sistema dei criteri di selezione. Il Rapporto ha messo in evidenza il tempestivo avvio degli interventi con l'emanazione dei bandi a partire dal 2015. I bandi hanno riguardato la maggioranza dei Tipi di Operazione (62 su 71 totali) in sostanziale concordanza con il "cronoprogramma" definito dalla AdG. L'analisi di efficacia della selezione nei tipi di operazione (TO) nei quali la selezione è stata necessaria in quanto la domanda di sostegno ha superato l'offerta (TO 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 4.4.02, 7.2.01, 7.4.01, 7.4.02, 8.5.01, 10.1.01) ha evidenziato la coerenza dei criteri con obiettivi e fabbisogni di ciascun TO e l'efficacia degli stessi a migliorare la qualità delle domande ammesse a finanziamento favorendo potenzialmente il successivo conseguimento degli obiettivi e delle priorità specifiche regionali. Alcuni elementi di criticità sono stati riscontrati in merito alla capacità della soglia minima di punteggio prevista dai bandi di costituire una barriera selettiva efficace (punteggio troppo basso) e allo scorrimento delle graduatorie operato dalla Regione nel TO 4.1.01 che ha portato al finanziamento, in alcuni settori (Cerealicolo e "Altri settori") di progetti caratterizzati da un punteggio prossimo o uguale alla soglia minima prevista dal bando. L'analisi è stata effettuata anche sui GAL, verificando l'efficacia del bando per la selezione delle SSL in particolare per quanto attiene la qualità delle strategie ma evidenziando alcuni aspetti di minore efficacia della selezione (ad esempio l'organizzazione della struttura tecnico organizzativa). Le raccomandazioni hanno riguardato l'opportunità di riesaminare la tipologia dei "criteri minimi" innalzando le soglie minime di accesso e prevedendo elementi concorrenti al punteggio minimo esplicitamente connessi agli obiettivi di ciascuna TO. Inoltre, è stato raccomandato di potenziare le azioni di informazione ed animazione nei TO in cui si è verificata una minore partecipazione.

2.5.2 Secondo Rapporto di Valutazione Intermedia per il periodo 2014-2018

La strategia del PSR Emilia-Romagna, definita per dare risposta a n. 28 fabbisogni di intervento individuati durante il processo di costruzione del programma, è orientata a promuovere: la competitività delle imprese, la stabilizzazione e la qualificazione del lavoro, la sostenibilità ambientale e lo sviluppo equilibrato del territorio.

- Conoscenza e innovazione

Il PSR ha contribuito all'obiettivo della crescita della conoscenza e l'innovazione attraverso interventi di formazione e l'informazione e sostegno alla cooperazione programmati trasversalmente alle Focus Area del PSR.

Il PSR ha incentivato circa 3.000 corsi di formazione che hanno affrontato tematiche a supporto di tutti gli obiettivi di sviluppo del Programma. I partecipanti nella prima fase del Programma sono stati oltre 11mila, i formati oltre 7.000; per oltre un terzo si tratta di giovani di età non superiore a quarant'anni. Grazie al PSR

sono oltre 5.000 le aziende agricole i cui operatori sono stati formati e informati. Le risposte fornite nell'ambito della indagine campionaria sui partecipanti confermano che la maggioranza degli operatori ha giudicato le informazioni ricevute adeguate alle proprie necessità e, anche per questo, le nozioni acquisite sono state applicate successivamente in azienda.

Nell'ambito della Misura 16 sono stati avviati differenti progetti con approccio partenariale che potranno contribuire all'incremento delle dinamiche di collaborazione tra soggetti di natura diversa; le iniziative finanziate presentano buoni livelli di qualità e continuità partenariale, in particolare per la presenza radicata a livello regionale di collaborazioni tra soggetti provenienti dal mondo della ricerca e imprese che presidiano ambiti di innovazione e tematiche di interesse per il settore produttivo. Il 62% dei 150 Gruppi Operativi del PEI finanziati a livello nazionale è finanziato nell'ambito del PSR Regione Emilia-Romagna.

Si raccomanda di approfondire ulteriormente i risultati delle attività in corso di realizzazione per distinguere i livelli di innovazione organizzativa generati dall'approccio dai risultati in termini di innovazione dei processi produttivi e gli effetti complessivi sul sistema produttivo regionale.

- Competitività delle imprese

Il PSR nelle Priorità 2 e 3 ha sostenuto la competitività delle imprese attraverso il rafforzamento dell'integrazione di filiera, il sostegno all'introduzione di innovazioni di prodotto e di processo, i processi di adeguamento strutturale, favorendo la diversificazione e il ricambio generazionale in agricoltura.

I 55 progetti di filiera finanziati hanno coinvolto n. 11.773 beneficiari diretti e indiretti favorendo la realizzazione di investimenti sia nelle aziende agricole (n. 1.161 aziende) che nelle imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti (n. 94 imprese). Nell'ambito dei progetti di filiera sono stati inoltre finanziati 51 progetti per la sperimentazione e lo sviluppo di innovazioni. L'investimento ammesso nell'ambito dei progetti di filiera ammonta a circa 356 milioni di euro (in media 6,5 milioni di euro per progetto) con una propensione agli investimenti nelle filiere superiore a quanto rilevato per interventi analoghi attuati con approccio individuale. Le 465 aziende che hanno realizzato investimenti con approccio individuale rappresentano il 0,86% delle aziende agricole attive iscritte alla CC.I.AA. L'importo medio per azienda degli investimenti risulta più alto rispetto al PSR 2007-2013. E' stato stimato che le aziende beneficiarie del PSR conseguentemente agli investimenti realizzati abbiamo conseguito un incremento della PLV (20,4%) e delle unità di lavoro (12,7%) e della produttività del lavoro (7.552 euro/Unità lavoro annue azienda/ULA) superiore alle aziende non beneficiarie (fonte RICA) nel periodo 2014-2016.

Le aziende agricole condotte da giovani agricoltori che grazie al PSR hanno attuato un piano di sviluppo aziendale sono n. 736 (Pacchetto giovani) e i giovani neoinsediati rappresentano l'11,4% delle nuove iscrizioni avvenute tra il 2015 e il 2017 alla sezione agricoltura delle camere di commercio industria e artigianato (CCIAA) dell'Emilia-Romagna. Le aziende agricole che diversificano la propria attività attraverso la creazione e lo sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche (TO 6.4.01) sono n. 120 di cui il 43,8% è rappresentato da aziende che diversificano per la prima volta.

Complessivamente il PSR presenta un alto livello di impegno delle risorse programmate e la maggior parte dei progetti ha iniziato a concludersi a partire dal 2018. I risultati socio economici raggiunti dal programma, seppur da confermare in quanto basati su stime condotte a partire dai risultati raggiunti nella passata programmazione, evidenziano un impatto del PSR sull'indicatore di impatti I01 "Reddito da impresa agricola (RN/ULF)" di +611 euro/ULA, sull'indicatore di impatto I02 Reddito dei fattori in agricoltura FVNA/ULT" di +687 euro/ULA e sull'indicatore proxy dell'indicatore d'impatto I03 "Produttività totale dei fattori in agricoltura" di +1,1% con livelli di efficacia rispetto al target definito dalla Regione per gli

indicatori d'impatto rispettivamente del 28%, 29% e 20%.

I risultati positivi ottenuti dal PSR, seppure da confermare e rendere più solidi con il proseguo delle attività di valutazione attraverso indagini dirette, sono determinati in particolare dalle modalità di attuazione integrate sia a livello aziendale (Pacchetto giovani) che di filiera (PF) di cui si raccomanda la riproposizione anche nella futura programmazione 2021-2027.

- Stabilizzazione e la qualificazione del lavoro

Il PSR Emilia-Romagna non individua nei suoi fabbisogni uno specifico fabbisogno di creazione di occupazione quanto piuttosto di mantenimento e qualificazione del lavoro. Le stime sulla crescita delle postazioni lavorative, effettuate sugli interventi realizzati da Leader (FA 6B) e sugli interventi nelle FA 2A, 2B e 3A (effetti indiretti rispetto alla strategia) sulla base dei dati del 2007/2013 quantificano la creazione di 795 unità lavorative annue che evidenziano un modesto impatto del PSR (+0,03%) sul tasso di occupazione regionale (I.14, 73,27% nel 2017). Il valore così quantificato al 2018 rappresenta il 23% del valore obiettivo regionale stimato, obiettivo che comunque attribuisce al PSR un contributo alla crescita del tasso di occupazione regionale (nel 2023) molto limitato (0,13%). Nell'ottica della strategia regionale di qualificare e mantenere l'occupazione è molto importante il ruolo svolto dalla progettazione di filiera che ha creato i presupposti per una maggiore stabilizzazione e del lavoro in agricoltura. Si raccomanda di favorire l'adesione ai nuovi interventi del PSR per il rinnovamento del tessuto delle imprese rurali (start up extra agricole).

- Sostenibilità ambientale

Il PSR ha sostenuto nelle Priorità 4 e 5 la gestione sostenibile delle risorse naturali in agricoltura, sia con il rafforzamento di normative ambientali obbligatorie, sia attraverso pagamenti agli agricoltori volti a ridurre le esternalità negative del settore e a rafforzarne quelle positive.

Gli impegni assunti dagli agricoltori nell'ambito della FA 4A hanno interessato il 34% dei terreni agricoli, superando gli obiettivi programmati. Dagli interventi che contrastano le tendenze espansive delle pratiche colturali di tipo intensivo e concentrano la propria azione negli ambiti di valore naturalistico medio – alto si attendono effetti di miglioramento della biodiversità e delle condizioni ecologiche degli agroecosistemi. Gli impegni assunti dagli allevatori e dagli agricoltori con il sostegno del PSR hanno inoltre favorito la conservazione e il mantenimento di 21 varietà vegetali e 16 razze animali a limitata diffusione e a rischio di abbandono. Nel complesso il PSR ha migliorato le condizioni ecologiche e la capacità degli agroecosistemi di fornire beni e servizi ecosistemici e la sostenibilità dell'agricoltura, grazie soprattutto al sostegno fornito alla diffusione e al mantenimento dell'agricoltura biologica. Alla luce di queste considerazioni, si raccomanda la prosecuzione e l'ampliamento degli interventi che favoriscono la riduzione di input chimici (in particolare l'agricoltura biologica) e migliorano il grado di connettività e diversità biologica negli agroecosistemi e il rafforzamento degli interventi a favore di prati e pascoli permanenti. Considerato il perdurante declino dell'andamento degli uccelli agricoli, si suggerisce di calibrare più specificatamente gli interventi agro-climatico-ambientali in relazione alle esigenze ecologiche di specie e habitat agricoli. Migliorare il sistema di monitoraggio in funzione della valutazione degli impatti.

I primi risultati delle indagini (ancora in fase realizzazione) sull'efficacia del PSR rispetto agli obiettivi di *tutela delle risorse idriche* mostrano gli effetti evidenti dell'agricoltura biologica nel ridurre i carichi lordi e netti (bilancio) di nutrienti potenzialmente inquinanti le acque rispetto alla gestione convenzionale. Minori o assenti le differenze tra carichi e bilanci della produzione integrata e riduzioni indotte dalla produzione integrata, rispetto ad una gestione convenzionale nella quali si assiste ad una utilizzazione sempre più

oculata e complessivamente in diminuzione degli input agricoli. Questo sia per ragioni economiche, sia per una effettiva maggiore diffusione di pratiche orientate alla sostenibilità ambientale dei processi e dei prodotti, requisiti questi sempre più apprezzati dai mercati.

Relativamente all'obiettivo della *tutela quantitativa delle risorse idriche*, si evidenziano i positivi i risultati indotti dalla diffusione del sistema IRRINET, incentivato dalle Misure 10 e 11 del PSR. Ancora in corso di completamento gli investimenti in infrastrutture interaziendali volte alla migliore distribuzione ed accumulo della risorsa. Assenti gli investimenti aziendali in più efficienti impianti di irrigazione. Per il futuro si suggerisce di riproporre il sostegno di investimenti aziendali per il miglioramento degli impianti di irrigazione, nonché di diffondere ulteriormente l'uso dei sistemi esperti (tipo IRRINET) valorizzandolo anche quale fonte informativa per attività di monitoraggio e di analisi a livello regionale.

I contributi del PSR alla *mitigazione dei cambiamenti climatici e di miglioramento della qualità dell'aria* in termini di riduzione delle fonti emissive di origine agricola e zootecnica sono inferiori alle previsioni in conseguenza sia del minor effetto di riduzione dei livelli di utilizzazione dei nutrienti in particolare nella Produzione Integrata sia perché gli interventi sono in fase di realizzazione nel comparto zootecnico. Soddisfacenti invece le stime inerenti il mantenimento o incremento dei "carbon sink" agricoli e forestali, pur segnalandosi la necessità di un loro perfezionamento, soprattutto per la parte agricola, alla luce degli esiti delle indagini in corso in ambito regionale. Per il futuro si propone di rafforzare e qualificare ulteriormente (anche alla luce di una attenta analisi dei risultati ottenuti in questa programmazione) le azioni volte alla riduzione delle emissioni di GHG e di ammoniaca dagli allevamenti e nella utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici.

- Sviluppo economico e equilibrato del territorio rurale

Il PSR ha sostenuto lo sviluppo dei territori rurali e la diversificazione della loro economia nella Priorità 6. L'intervento sui territori rurali è stato rilevante, guidato dal sostegno specifico per la diversificazione e lo sviluppo delle piccole imprese, per la riduzione del digital divide nelle aree bianche e lo sviluppo di servizi socio assistenziali e da Leader (Misura 19). Tutti gli interventi sono in corso di realizzazione. Gli interventi a sostegno della nascita e lo sviluppo di attività extra-agricole produttive e di servizio nelle zone a maggiore ruralità (novità per il PSR Emilia-Romagna) presentano una limitata adesione. Le Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei 6 GAL selezionati sono in corso di implementazione; esse sono finalizzate allo sviluppo del turismo sostenibile, alla diversificazione e all'innovazione delle filiere, alla tutela del paesaggio. I progetti finanziati dai quali attendere positivi feed back sulla popolazione e sulla economia locale sono numerosi. Gli interventi sui servizi hanno visto una partecipazione che supera le previsioni del PSR, le priorità introdotte nei bandi hanno favorito l'aggregazione tra i soggetti eroganti, la complementarietà di servizi innovativi, l'inclusione delle aziende locali nella fornitura dei servizi.

L'interessamento dei territori rurali è stato inoltre favorito dalla presenza di priorità territoriali negli interventi di diversificazione economica (TO 6.4.01, TO 6.2.01), per gli interventi della cooperazione (agricoltura sociale) e verso i territori svantaggiati montani negli interventi a sostegno della redditività delle imprese. Il 63% degli aiuti concessi dal PSR interessa beneficiari provenienti dai Comuni rurali C e D; il 70% degli aiuti liquidati (TO 4.1.01, 4.1.02, 4.2.01, 6.1.01, 6.4.01, 6.4.02) interessa imprese localizzate nelle aree rurali mentre il 34% dei giovani si è insediato in area montana.

Le scelte programmatiche e le modalità attuative, sono da apprezzare e da confermare mantenendo le priorità territoriali e il sostegno alla realizzazione dei servizi essenziali nei territori in spopolamento.

2.6 Comunicazione della valutazione

Nel corso del 2019 il Valutatore ha partecipato alle attività di informazione volte a comunicare l'esito del

Rapporto di valutazione intermedia partecipando al Comitato di Sorveglianza che si è svolto il 18 giugno 2019 a Bologna. In occasione del Comitato di Sorveglianza il valutatore ha effettuato quattro presentazioni che hanno riguardato:

- una introduzione generale sulle attività previste dalla valutazione e sulle attività svolte e metodi applicati per rispondere alle domande e calcolare gli indicatori nel Rapporto di Valutazione Intermedia 2014-2018;
- il contributo del PSR alla diffusione delle conoscenze e all'innovazione del sistema rurale regionale, con un focus specifico sulle valutazioni effettuate sulle misure della formazione e della cooperazione (Priorità 1);
- il contributo del PSR al ricambio generazionale in agricoltura, (FA 2B) con un focus sulla partecipazione dei giovani al PSR e sull'impatto dell'insediamento di giovani conduttori sul mantenimento di un tessuto imprenditoriale attivo;
- la valutazione dei primi risultati ed impatti delle azioni del PSR verso l'agricoltura sostenibile (Priorità 4 e 5) presentando in particolare l'indagine nelle aziende aderenti (e non aderenti) ai sistemi di produzione integrata (TO 10.1.01) e di produzione biologica (TO 11.1/2.01).

2.f) Una descrizione delle attività di comunicazione svolte in relazione alla divulgazione dei risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Data/Periodo	11/09/2020
Titolo dell'attività/evento di comunicazione e argomento dei risultati della valutazione discussi/resi noti	Comitato Sorveglianza PSR
Organizzatore generale dell'attività/evento	Autorità di gestione
Formato/canali di informazione utilizzati	Consultazione scritta. Con la convocazione del comitato è stato anche diffuso il Rapporto di Valutazione per l'anno 2019
Tipo di destinatari	Incontro con il partenariato economico , sociale ed istituzionale
Numero approssimativo delle parti interessate raggiunte	30
URL	https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/comitato-di-sorveglianza/consultazioni-comitato-di-sorveglianza-anno-2020/

2.g) Una descrizione del seguito dato ai risultati della valutazione (con riguardo alla sezione 6 del piano di valutazione)

Occorre fare riferimento al piano di valutazione, descrivendo eventuali difficoltà incontrate nell'attuazione nonché le soluzioni adottate o proposte.

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 9 (FA 4B) R.2 Confermare e rafforzare ulteriormente il sostegno all'agricoltura biologica e in generale "sistemi" di agricoltura con maggior livello di sostenibilità ambientale. Valutare l'opportunità di introdurre aiuti premianti per l'applicazione di tecniche maggiormente performanti in termini agro-clima-ambientali rispetto alle tecniche standard di produzione integrata
Follow-up realizzato	Quantificando le risorse libere sono stati assunti nuovi impegni con l'emissione di un terzo bando per la M11 che prevede la decorrenza degli impegni dal 1 gennaio 2020 (Delibera Num.2439 del 19/12/2019) . L'introduzione di tecniche maggiormente premianti sarà valutata per la futura programmazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	(CEQ 17 (FA 6A) R.2 Rafforzare i criteri di selezione premianti giovani e innovatività.
Follow-up realizzato	E' prevista la modifica dei criteri di selezione nel bando che sarà pubblicato prima dell'estate, previa approvazione delle richieste di modifica presentate (PSR ver.9).
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ22 R.1 Mantenere alta l'attenzione sugli aspetti occupazionali.
Follow-up realizzato	Diverse operazioni del PSR sono incluse nelle iniziative del "Patto per il Lavoro" che rappresenta uno degli obiettivi strategici della regione Emilia-Romagna.

Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione
--	----------------------

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 4 Raccomandazioni: R.6 TO 8.6.01 - assicurare efficienza alla fase di selezione, in tempi brevi, le ricadute degli interventi sulla competitività delle imprese forestali. TO 8.1.03 - procedere annualmente alla pubblicazione dei bandi per continuare a stimolare la partecipazione. Se la partecipazione risultasse ancora contenuta valutare l'ipotesi di allocare risorse residue su altri TO; approfondire con esperti le motivazioni della scarsa partecipazione per migliorare l'adesione.
Follow-up realizzato	R.6 TO 8.6.01: la fase di istruttoria ha rispettato la tempistica prevista nel bando. T.O 8.1.03: sono stati emessi annualmente bandi. L'adesione, nel complesso, è stata contenuta e una quota delle risorse è stata diversamente allocata.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 8 (FA 4A) R.6 Integrare il sistema di monitoraggio con la classificazione degli ecosistemi e degli habitat agricoli. Rendere obbligatoria e omogenea per tutti i TO la compilazione dei campi relativi alla zonizzazione (siti N2000, aree protette, aree svantaggiate, ecc.). Consentire l'identificazione del n. di capi animali e del n. di fattrici oggetto di sostegno. Acquisire dai soggetti competenti i dati relativi alla consistenza nazionale e regionale di tutte le razze oggetto di sostegno.
Follow-up realizzato	I miglioramenti indicati saranno oggetto di attenzione per la progettazione del futuro sistema di gestione/monitoraggio
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 16 (FA 6A) R.1 La scarsa partecipazione sembra indicare la necessità di una maggiore informazione dei soggetti eleggibili per accompagnare l'adesione a tipologie di sostegno nuove per il PSR che possono avere importanti ripercussioni sui territori e sul dinamismo delle microimprese.
Follow-up realizzato	La Regione Emilia-Romagna sta valutando nuove modalità di comunicazione, diverse da quelle attuate per il mondo agricolo. Si progetta di organizzare incontri specifici per avere un maggior riscontro da parte dei beneficiari.

Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione
--	----------------------

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 14 FA 5D) R.3 Monitorare la realizzazione e valutare gli effetti specifici degli investimenti aziendali nel comparto zootecnico finalizzati alla riduzione delle emissioni. In vista del nuovo periodo rafforzare tale linea di intervento, predisponendo anche idonei strumenti di monitoraggio e valutazione delle (minori) emissioni, con particolare attenzione alle emissioni di ammoniaca e agli obiettivi di riduzione derivanti dalla applicazione della Direttiva “NEC” 2016/2284
Follow-up realizzato	Un nuovo bando per T.O. 4.1.04 è uscito nel corso del 2019. Gli effetti di riduzione derivanti dagli interventi del PSR saranno valutati conseguentemente alla completa realizzazione degli interventi nei prossimi Rapporti di Valutazione . (vale anche per raccomandazione CEQ 24)
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 10 (FA 4C) R.1 Incentivare anche investimenti aziendali finalizzati alla introduzione di sistemi di irrigazione più efficienti.
Follow-up realizzato	I tempi previsti per la realizzazione degli investimenti degli impegni sono di almeno due anni dalle concessioni avvenute per il T.O. 4.1.03 nel 2018, mentre per il T.O. 4.3.02 proseguono le istruttorie. Sono stati incentivati investimenti aziendali nel “pacchetto giovani” .
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 15 (FA 5E) R.3 Ampliare ed approfondire la stima degli effetti del PSR sull’incremento degli stock di carbonio nel suolo e nella biomassa forestale. Proseguire e ampliare gli interventi a favore dell’agricoltura conservativa e rafforzare gli impegni per la tutela del suolo nell’ambito dell’agricoltura biologica. Valutare l’opportunità di introdurre Pagamenti Basati sui Risultati Ambientali (PBRA) in alternativa/integrazione degli attuali pagamenti basati sulla gestione ambientale (PBGA).
Follow-up realizzato	La stima degli effetti del PSR sull’incremento degli stock di carbonio nel suolo e

	nella biomassa forestale sarà oggetto di approfondimento nei prossimi rapporti di valutazione . Quantificando le risorse libere sono stati assunti nuovi impegni con l'emissione di un terzo bando per la M11 che prevede la decorrenza degli impegni dal 1 gennaio 2020 (Delibera Num.2439 del 19/12/2019). L'opportunità di introdurre Pagamenti Basati sui Risultati Ambientali sarà valutata per la prossima programmazione
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 28 R.2 Incentivare ulteriormente la diffusione dei sistemi di consiglio irriguo tipo IRRINET, valorizzandone anche le sue funzioni di monitoraggio e controllo.
Follow-up realizzato	Oltre agli aderenti all'impegno aggiuntivo 25 (IAF 25) che hanno l'impegno a consultare IRRINET durante la stagione irrigua, il consiglio irriguo di carattere generale, in quanto non tiene conto delle specificità aziendali, è anche disponibile per gli altri utenti nel Bollettino di produzione integrata.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 26 R.2 Proseguire e ampliare gli interventi che favoriscono la riduzione di input chimici (in particolare l'agricoltura biologica) e migliorano il grado di connettività e diversità biologica negli agroecosistemi. R.3 Confermare e rafforzare gli interventi a favore di prati e pascoli permanenti, calibrandoli più specificatamente in relazione alle esigenze ecologiche di specie e habitat di maggior valore naturalistico.
Follow-up realizzato	Quantificando le risorse libere sono stati assunti nuovi impegni con l'emissione di un ulteriore bando per la M11 e per i TO 10.1.09 e 10.1.10 . La decorrenza degli impegni è dal 1 gennaio 2020.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ2 (FA 1B) R1 Nell'ambito del presidio istituzionale e nel monitoraggio e comunicazione delle attività realizzate nell'ambito dei TO della M16, oltre alla pubblicazione su http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it delle schede progetto (attività già realizzata dalla Regione), si raccomanda la realizzazione di incontri pubblici per lo scambio e diffusione delle pratiche tra partenariati per
---	--

parentesi)	migliorare la coesione tra soggetti diversi, favorire la diffusione delle innovazioni.
Follow-up realizzato	La Regione Emilia è attiva nella divulgazione dei risultati. Nel marzo 2019 è stato organizzato, con la partecipazione di Aster, Clust-ER Agrifood, Rete rurale nazionale 2014-20 e Fondazione Fico, un convegno su ‘Innovazione e ricerca del sistema agroalimentare’
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ20 R.2 Mantenere l’assetto organizzativo e capitalizzare le professionalità e le competenze acquisite. R.3 Dare corso alla divulgazione dei risultati della valutazione e verso target diversi dai potenziali beneficiari (es. cittadinanza).
Follow-up realizzato	La Regione Emilia- Romagna è attualmente impegnata nei processi selettivi per nuove assunzioni di personale anche nell’ambito agro-forestale. L’AdG sta predisponendo con l’ausilio della società esterna aggiudicatrice della gara, vari materiali divulgativi dei risultati della Valutazione che saranno distribuiti e pubblicati.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 5 (FA 2B) R.8 - Si sconsiglia di procedere, nel caso si rendessero disponibili risorse da allocare sul TO 4.1.01, con ulteriori scorrimenti delle graduatorie.
Follow-up realizzato	Non sono al momento previsti nuovi bandi . Questa raccomandazione sarà comunque considerata per la futura programmazione.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e	CEQ20 R.4 Dare corso alla ricerca e catalogazione delle “best practices” in un Data base e la loro diffusione attraverso il sito web del PSR.
--	---

citare la fonte tra parentesi)	
Follow-up realizzato	L'AdG anche in collaborazione con la RRN seleziona e diffonde le buone prassi del programma divulgandole mediante vari strumenti (Catalogo, seminari ecc.)
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ20 R.2 Mantenere l'assetto organizzativo e capitalizzare le professionalità e le competenze acquisite.
Follow-up realizzato	La Regione Emilia- Romagna è attualmente impegnata nei processi selettivi per nuove assunzioni di personale anche nell'ambito agro-forestale.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ1 (FA1A) R.2 Nel prosieguo delle attività dei progetti, oltre all'attività di verifica attuativa e al presidio dell'avanzamento finanziario diventa opportuno verificare, con specifiche rilevazioni, le modalità e le attività di diffusione dei risultati e di trasferimento delle innovazioni verso la base produttiva coinvolta, monitorando e tracciando le attività di divulgazione organizzate dai GOI.
Follow-up realizzato	Saranno attivate procedure di monitoraggio specifiche
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 6 (FA 3A) R.2 Si raccomanda anche in futuro di sostenere gli interventi realizzati in filiera prevedendo criteri di selezione dei progetti che favoriscano la partecipazione delle aziende agricole offrendo loro concreti vantaggi in termini di stabilità e continuità delle forniture e aumento del valore delle produzioni.
Follow-up realizzato	La Regione prevede di consolidare e rafforzare con i bandi futuri l'uso di criteri di selezione che favoriscano stabilità e aumento del valore delle produzioni.

Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione
--	----------------------

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 8 (FA 4A) R.1 Mantenere e rafforzare il sostegno del PSR e la flessibilità dei meccanismi di attuazione messi in atto per indirizzare le risorse finanziarie in funzione dei fabbisogni espressi dal territorio.
Follow-up realizzato	La Regione Emilia - Romagna ha negli anni consolidato interventi in funzione dei fabbisogni espressi dal territorio. Sono stati attivati o sono in corso redazione nuovi bandi (vedi T.O. 8.5.01, 16.5.01, 4.4.01)
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 11(FA 5A) R.1 Sviluppare azioni informative, formative e di cooperazione volte alla diffusione di Sistemi esperti quali strumenti a supporto della gestione aziendale. Favorire l'ulteriore sviluppo di tali Sistemi in termini qualitativi e quantitativi, introducendo le innovazioni derivanti dai recenti progetti di ricerca e sperimentazioni (es. sensori e IRRINET). Valorizzare ai fini del monitoraggio dei consumi/risparmi idrici le informazioni ricavabili dai sistemi esperti utilizzati.
Follow-up realizzato	Oltre agli aderenti all'impegno aggiuntivo IRRINET (IAF 25) che hanno l'obbligo di consultare IRRINET durante la stagione irrigua, il consiglio irriguo di carattere generale, che non tiene conto delle specificità aziendali, è anche disponibile per gli altri utenti nel Bollettino di produzione integrata e biologica
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 10 (FA 4C) R.2 Confermare e rafforzare ulteriormente il sostegno alla fertilizzazione con ammendanti/concimi organici alle pratiche di agricoltura conservativa (lavorazione minima o non lavorazione).
Follow-up realizzato	Quantificando le risorse libere sono stati assunti nuovi impegni con l'emissione di un terzo bando per la M11 che prevede la decorrenza degli impegni dal 1 gennaio 2020 (Delibera Num.2439 del 19/12/2019).

Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione
--	----------------------

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 28 R.3 Completamento delle indagini presso aziende beneficiarie per la produzione integrata e biologica e approfondimento/ampliamento della fase di analisi e di interpretazione dei risultati delle stesse, alla luce delle variabili di contesto e dei risultati derivanti dalla parallela attività di monitoraggio dei suoli condotta dalla Regione.
Follow-up realizzato	L'indagine campionaria in corso prevede tre anni di rilevamento 2017-18-19. Attualmente è in corso il rilevamento dell'ultimo anno. I risultati saranno valorizzati nel Rapporto di valutazione del 2021 ed Ex post.
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 8 (FA 4A) R.4 Dare tempestivo avvio alla Misura 12. Proseguire e rafforzare l'azione del PSR nelle aree strategiche, calibrando gli interventi sulle esigenze ecologiche di specie e habitat agricoli.
Follow-up realizzato	M12: Sono in corso gli approfondimenti necessari per la proposta di modifica . Quantificando le risorse libere sono stati assunti nuovi impegni con l'emissione di un ulteriore bando per la M11 e per i TO 10.1.09 e 10.1.10 . La decorrenza degli impegni è dal 1 gennaio 2020
Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 6 (FA 3A) R.4 Per il TO 4.2.01, vista la buona qualità progettuale dei progetti ammissibili ma non finanziati, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse finanziarie, si suggerisce di procedere ad uno scorrimento delle graduatorie. Se la Regione intendesse, invece, procedere con nuovi bandi, si suggerisce altresì di tenere conto del diverso fabbisogno finanziario già espresso con il primo bando dalle imprese a livello settoriale.
Follow-up realizzato	Non è stato possibile attivare uno scorrimento delle graduatorie. Si terrà conto dell'elevata richiesta di finanziamenti espressa in particolar modo da alcuni settori produttivi nella futura programmazione.

Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione
--	----------------------

Risultato della valutazione pertinente per il follow-up (descrivere i risultati e citare la fonte tra parentesi)	CEQ 15 (FA 5E) R.2 Esaminare e rimuovere le cause della scarsa partecipazione agli interventi in campo forestale.
---	---

Follow-up realizzato	La causa della scarsa partecipazione riscontrata per i due bandi delle operazioni 8.1.01 e 8.1.02 (impianti permanenti) è probabilmente dovuta ad incertezza sulla possibilità di poter disporre del terreno al termine di del periodo di impegno (12 anni). Questa analisi sarà comunque un tema che verrà affrontato nell'ambito della Valutazione
-----------------------------	--

Autorità responsabile del follow-up	Autorità di gestione
--	----------------------

3. ASPETTI CHE INCIDONO SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA E MISURE ADOTTATE

3.a) Descrizione delle misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione del programma

Attività del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS), nel corso del 2019, si è riunito il 18 giugno discutendo sui seguenti argomenti:

- presentazione della Relazione Annuale di Attuazione PSR 2014-2020-anno 2018
- presentazione del secondo Rapporto di valutazione intermedia per il periodo 2014-2018;

Inoltre, nell'anno è stato consultato mediante procedura scritta per esprimersi sui seguenti temi per data:

30 aprile

- modifica criteri di selezione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”; 6.4.02 “Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative”; 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura”; 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte”; 16.8.01 “Elaborazione di Piani di gestione forestale”.

19 giugno

- approvazione della Relazione Annuale di Attuazione PSR 2014-2020-anno 2018

13 novembre

- proposte di modifica del PSR 2014-20 relative ad alcune misure e alla riallocazione finanziaria.

02 dicembre

- modifica dei criteri di selezione dei seguenti tipi di operazione: 4.4.03 Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati; 5.1.03 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche' – Prevenzione danni da Halyomorpha Halys; 10.1.08 Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati; 10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario; 16.1.01 Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura.

Il verbale della riunione e gli esiti delle consultazioni scritte sono pubblicati sul portale del Programma di Sviluppo Rurale nelle pagine dedicate al Comitato.

Attività del comitato di sorveglianza

Il Comitato di Sorveglianza (CdS), nel corso del 2019, si è riunito il 18 giugno discutendo sui seguenti argomenti:

- presentazione della Relazione Annuale di Attuazione PSR 2014-2020-anno 2018

- presentazione del secondo Rapporto di valutazione intermedia per il periodo 2014-2018;

Inoltre, nell'anno è stato consultato mediante procedura scritta per esprimersi sui seguenti temi per data:

30 aprile

- modifica criteri di selezione 6.4.01 “Creazione e sviluppo di agriturismi e fattorie didattiche”; 6.4.02 “Diversificazione attività agricole con impianti per la produzione di energia da fonti alternative”; 16.1.01 “Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura”; 16.4.01 “Cooperazione per lo sviluppo e la promozione di filiere corte”; 16.8.01 “Elaborazione di Piani di gestione forestale”.

19 giugno

- approvazione della Relazione Annuale di Attuazione PSR 2014-2020-anno 2018

13 novembre

- proposte di modifica del PSR 2014-20 relative ad alcune misure e alla riallocazione finanziaria.

02 dicembre

- modifica dei criteri di selezione dei seguenti tipi di operazione: 4.4.03 Realizzazione di fasce tampone e bacini di fitodepurazione di contrasto ai nitrati; 5.1.03 Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche – Prevenzione danni da Halyomorpha Halys; 10.1.08 Gestione di fasce tampone di contrasto ai nitrati; 10.1.09 Gestione collegamenti ecologici siti Natura 2000 e conservazione spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario; 16.1.01 Gruppi operativi del PEI per la produttività e la sostenibilità dell'agricoltura.

Il verbale della riunione e gli esiti delle consultazioni scritte sono pubblicati sul portale del Programma di Sviluppo Rurale nelle pagine dedicate al Comitato

Descrizione delle Misure adottate per assicurare la qualità e l'efficacia dell'attuazione.

Procedure attuate nell'ambito della programmazione 2014/2020.

Per rispondere ad alcune criticità e assicurare qualità ed efficacia nell'attuazione della programmazione, l'Organismo Pagatore Regionale (Agrea) ha sviluppato alcune azioni che possono essere riassunte nei seguenti punti:

1 - Valutazione della controllabilità e verificabilità di requisiti ed impegni (art. 62 del reg. (UE) n. 1305/2013): Tale valutazione è stata svolta in fase di redazione del PSR ed ha fatto emergere alcuni punti di attenzione nelle diverse misure, che sono elencati nel PSR con le relative azioni di mitigazione. Le modifiche alle schede di misura / tipo di operazione del PSR che vengono presentate man mano alla Commissione, sono oggetto di revisione anche da parte di AGREA, per gli elementi di rischio nell'attuazione delle operazioni, azioni di mitigazione e valutazione generale.

Nella fase attuativa delle operazioni, si è proseguito a valutarne gli aspetti di verificabilità, controllabilità e

fattibilità amministrativa. Tale attività si è svolta e prosegue, in collaborazione tra i funzionari dei Servizi Regionali posti sotto la direzione dell'Autorità di Gestione e quelli dell'Organismo Pagatore, analizzando sotto tale luce i documenti attuativi regionali (Bandi e Disposizioni Attuative), partendo dalle bozze di tali documenti e segnalando le problematiche possibili assieme alle modifiche da apportare, prima di giungere alla pubblicazione. Tale processo comporta un impegno particolare dell'Organismo Pagatore e dell'Autorità di Gestione, nell'analisi congiunta di tutti i documenti attuativi e nell'individuazione di soluzioni gestionali e organizzative.

In particolare, nell'ambito della misura 19 (leader), le operazioni attivate dai GAL come azioni "specifiche" vengono valutate in modo più approfondito nell'ambito della partecipazione di AGREA al Nucleo Tecnico Leader (NuTeL), non avendo a monte una strutturazione predefinita a livello del PSR.

2 - Verifica della regolarità delle procedure di aggiudicazione (appalti) per i beneficiari pubblici. Tale verifica, nella regolamentazione 2014/2020 è individuata tra i controlli amministrativi delle domande di sostegno. Ciò ha comportato una ridefinizione del procedimento a valle della concessione del sostegno, che prevede pertanto una fase di verifica generale, per ciascun progetto finanziato, delle procedure di gara messe in atto dal beneficiario pubblico, prima che il progetto proceda nella realizzazione e possano essere presentate domande di pagamento. A tale scopo, nei bandi delle misure cui possono aderire beneficiari soggetti alla normativa sugli appalti pubblici, è stata inserita una fase denominata "comunicazione integrativa", nell'ambito della quale tali beneficiari, dopo aver effettuato le gare ed aggiudicato i lavori e/o le forniture, presentano la documentazione relativa, descrivono il processo amministrativo seguito (compilando una apposita checklist di autovalutazione) e rimodulano il piano finanziario dell'intervento sulla base dei ribassi ottenuti nella procedura di selezione dei fornitori. Tale "comunicazione integrativa" è assoggettata a controllo istruttorio amministrativo e la concessione del sostegno richiesto, calcolato in ragione dei ribassi d'asta ottenuti, viene confermata o può essere ridotta in relazione all'applicazione di sanzioni generate dalle eventuali irregolarità riscontrate sulle procedure di selezione. Gli applicativi gestionali sul sistema informativo di AGREA sono stati adeguati alla gestione di tale fase, che entra nel workflow procedimentale come fase di gestione "*in itinere*" dei progetti.

Per alcuni tipi di operazione (misura 16.1.01 e 19.4.01/02) che prevedono una articolazione poliennale, si è dovuto procedere ad inserire i quadri di acquisizione dati sulle procedure di aggiudicazione nelle domande di pagamento intermedio e saldo, (in luogo della comunicazione integrativa) in modo da controllare gli adempimenti alla normativa appalti mano a mano che, nell'arco poliennale di durata dell'intervento, vengono attuate procedure connesse alle spese del periodo oggetto di rendicontazione.

3 – Completamento del passaggio, tra il 2016 ed il 2019, alla modalità dichiarativa delle superfici richieste a premio e del loro utilizzo, basata su "strumenti geospaziali". L'Organismo Pagatore ha avviato con la campagna domande 2016 l'uso dell'applicativo "grafico" per la compilazione dei piani di coltivazione annuali delle aziende agricole. La scelta di AGREA è stata per l'adozione del medesimo strumento sviluppato a livello nazionale, operando localmente solo l'interoperabilità con i sistemi informativi locali per la gestione delle domande. L'innovazione ha impattato inizialmente solo sui beneficiari del regime di pagamento unico, ma l'obiettivo per il 2019 si è esteso a comprendere la totalità dei beneficiari delle misure a superficie (primo e secondo pilastro), comprendendo quindi anche le domande delle misure del PSR della programmazione 2014/2020.

L'impatto di questa nuova modalità dichiarativa presenta aspetti di potenziali discontinuità nel dimensionamento delle superfici assoggettate agli impegni in corso, rispetto alla precedente modalità dichiarativa, basata su dati alfanumerici e su un concetto di "parcella di riferimento" che era storicamente

coincidente con la particella catastale.

La normativa nazionale (DM 1867 del 18/01/2018 art. 26 comma 5) ha stabilito il principio in base al quale *“non sono recuperabili, né oggetto di sanzione, gli importi già pagati negli anni precedenti per la stessa operazione/gruppo coltura qualora lo scostamento in difetto della superficie accertata rispetto a quella determinata nelle annualità precedenti per ciascun tipo di operazione, sia imputabile esclusivamente ad una variazione delle modalità di identificazione delle superfici”*, AGREA, a tale scopo, ha sviluppato lo strumento gestionale chiamato “RUI” (Registro Unico degli Impegni) e la relativa interfaccia di gestione, proponendo le prassi amministrative più idonee a rendere agevole e non penalizzante per i beneficiari il passaggio al nuovo metodo di identificazione delle superfici. Nell’ambito di tale strumento sono state messe a disposizione anche le domande informatizzate di subentro negli impegni poliennali a superficie, con le relative procedure di gestione.

4 – revisione di talune procedure operative di AGREA per migliorare l’uniformità dell’applicazione dei processi di gestione e controllo: l’Organismo Pagatore ha revisionato nel 2019 la “procedura generale di presentazione domande” per il PSR. Sono in continua evoluzione anche le procedure operative di controllo per le diverse tipologie di domande.

Incontro annuale

In data 21 febbraio 2020 si è tenuto a Bruxelles in videoconferenza l'incontro annuale 2019 per il periodo di programmazione 2014-2020 tra i rappresentanti dell'Autorità di gestione del PSR Emilia-Romagna ed i rappresentanti della Commissione Europea, convocato ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1303/2013.

In tale occasione i servizi della Commissione hanno preso atto dello stato di attuazione finanziaria e procedurale del programma e invitato la Regione e:

- sottolineano la necessità di un attento monitoraggio dell’avanzamento del programma per quanto riguarda in particolare la situazione dei bandi in corso e la realizzazione dei pagamenti, anche per evitare eventuali rischi di disimpegno dovuti alla regola dell’N+3 nel 2020;
- invitano l’AdG a tenere in dovuta considerazione le conclusioni e raccomandazioni del valutatore al fine di migliorare l’efficacia ed efficienza del Programma così come per risolvere eventuali problematiche emerse nell’ambito dell’attuazione del PSR al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal programma;
- sottolineano l’importanza di informare il grande pubblico e i membri dei comitati in merito ai risultati raggiunti, al valore aggiunto degli interventi cofinanziati dall’Unione europea e della valutazione delle attività di comunicazione in termini di efficacia.

In merito a quanto indicato dai servizi della Commissione nell'incontro dell'anno scorso si riferisce che:

- sono già state avviate le attività preparatorie per la redazione dell'analisi swot e la valutazione ex ante;
- si è conclusa l'attività di aggiornamento delle delimitazioni il cui risultato è consultabile nell'allegato.22 del PSR ver.10.1
- non si riscontrano criticità relative al piano di azione regionale.

Inoltre, riconoscendo l'importanza di informare/divulgare i risultati raggiunti sia nell'ambito della attuazione

che della valutazione, è disponibile sul portale del PSR il divulgativo "SINTESI DEL RAPPORTO DI VALUTAZIONE INTERMEDIA AL 2018".

3.b) Meccanismi di attuazione di qualità ed efficienti

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO) ¹, approssimazione calcolata automaticamente

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR ²	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa) ³
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	506.365.000,00	43,61	29,39

¹ Le opzioni semplificate in materia di costi si intendono come costi unitari/tassi forfettari/somme forfettarie (articolo 67, paragrafo 5 dell'RDC), inclusi i metodi specifici relativi al FEASR di cui alla lettera e) di tale articolo, quali somme forfettarie per l'avviamento di imprese, pagamenti a tassi forfettari a favore di organizzazioni di produttori e costi unitari connessi ad animali e superfici.

² Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 della versione del programma

³ Calcolata automaticamente in base alle misure 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 18 delle dichiarazioni di spesa

Opzioni semplificate in materia di costi (SCO), in base a dati dettagliati specifici degli Stati membri [dato facoltativo]

	Dotazione finanziaria complessiva del PSR [FEASR]	[%] di copertura SCO prevista rispetto alla dotazione complessiva del PSR	[%] di spesa sostenuta attraverso le SCO rispetto alla dotazione complessiva del PSR (cumulativa)
Totale (articolo 67, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	506.365.000,00	43,09	29,99
Metodi specifici relativi ai fondi (articolo 67, paragrafo 5, lettera e), dell'RDC)	506.365.000,00	0,00	0,00

Gestione elettronica per i beneficiari [dato facoltativo]

	[%] di finanziamento del FEASR	[%] delle operazioni interessate
Domanda di sostegno	100,00	100,00
Richieste di pagamento	100,00	100,00
Controlli e conformità		40,00
Monitoraggio e comunicazione all'autorità di gestione/organismo pagatore		90,00

Termini medi per la ricezione dei pagamenti da parte dei beneficiari [dato facoltativo]

[Giorni] Se pertinente, termine dei pagamenti dello Stato membro a favore dei beneficiari	[Giorni] Tempo medio per i pagamenti ai beneficiari	Osservazioni

4. AZIONI ADOTTATE PER ATTUARE L'ASSISTENZA TECNICA E I REQUISITI DI PUBBLICITÀ DEL PROGRAMMA

4.a) Azioni intraprese e lo stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN e l'attuazione del suo piano d'azione

4.a1) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'istituzione della RRN (struttura di governance e unità di sostegno della rete)

L'attuazione del programma Rete rurale 2014-2020 è attuato a livello nazionale.

4.a2) Azioni intraprese e stato di avanzamento per quanto riguarda l'attuazione del piano d'azione

La Misura 20 “Assistenza tecnica” prevede interventi per attività di valutazione, attività di supporto e attività di informazione e comunicazione. A fronte di una dotazione complessiva di 27.991.470 €. Sono stati messi a disposizione 21,6 milioni di € distribuiti sui tre obiettivi di seguito riportati. Inoltre, la misura, attraverso delle specifiche modifiche, ha beneficiato di un incremento di risorse di circa 3,14 milioni di €. Le modifiche proposte nascevano dalla necessità di adeguare la dotazione finanziaria della misura Assistenza tecnica a seguito delle scelte gestionali adottate che hanno portato a finanziare con tale misura le iniziative di informazione tecnica di supporto all'attuazione delle misure del PSR. come riportato in tabella:

Azione	Domande	Importo concesso	%
Azione 1 Valutazione	2	1.311.434,36	6%
Azione 2 Attività di supporto	29	20.197.248,69	93%
Azione 3 Informazione e Comunicazione	3	151.304,4	1%
Totale complessivo	34	21.659.987,45	100,0%

L'importo liquidato complessivamente ammonta a 11 milioni di €. Comprensibilmente anche nei pagamenti la parte preponderante la riscuote l'Attività di supporto.

Obiettivo	Importo Erogato	%
1. Valutazione	424.874	4%
2. Attività di supporto	10.583.723	96%
3. Informazione e comunicazione	525	0,005%
Totale complessivo	11.009.121	100%

4.b) Misure adottate per dare adeguata pubblicità al programma (articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione)

La comunicazione relativa al Programma è diffusa prevalentemente attraverso le pagine web del portale PSR 2014-2020, con l'aggiornamento tempestivo dell'archivio documentale relativo agli atti dei bandi, alle proroghe, alle concessioni, nonché al testo e agli allegati PSR in tutte le versioni, con particolare attenzione a crearne anche una *modalità accessibile* che agevoli la consultazione da parte di tutti gli utenti. Inoltre, la pubblicazione del bando o dei principali documenti è accompagnata da una notizia in home page che poi resta in archivio.

In home page una sezione è dedicata ai bandi pubblicati in ambito Leader per ognuno dei quali si riportano le principali informazioni, documenti del bando, i riferimenti a cui rivolgersi per eventuali informazioni e il link al sito del GAL. Particolare attenzione è riservata all'aggiornamento delle pagine del cronoprogramma per la pianificazione dei bandi. Nel 2019 complessivamente il sito web ha avuto 474.952 visualizzazioni, circa 50.000 in più rispetto all'anno precedente. I visitatori atterrano sul sito in egual misura dalla home page o come rimbalzo da altri siti. Le informazioni principali sono riprese dal portale Agricoltura e in maniera complementare al sito web, l'informazione è stata diffusa attraverso l'uso dei social network (Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+, YouTube).

Gli utenti per la richiesta di informazioni possono usare una casella di posta generica piuttosto che degli indirizzi specifici per tipi di operazione, indicati alla pagina web <http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/contatti-per-informazioni>.

Le altre attività previste dal Piano di comunicazione (Reg Ue 808/2014 e successive modifiche) sono oggetto di prestazioni da parte di fornitori esterni. Nel 2019 si è conclusa la procedura di affidamento e per il servizio è stata incaricata la Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S., "Open Group" per la parte inerente la divulgazione dei risultati emergenti dall'attività valutativa la produzione di materiale promozionale e gadget da utilizzare in eventi e fiere espositive. E' stata rinviata, a causa dell'emergenza sanitaria Covid 19, la procedura di affidamento a fornitori esterni della parte inerenti la realizzazione di eventi e fiere.

Inoltre, è stata redatta la pubblicazione indirizzata al grande pubblico relativa al "Rapporto intermedio di valutazione al 2018". Il documento è consultabile nelle pagine web del PSR al seguente link <https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/doc/monitoraggio-e-valutazione/documenti-monitoraggio-e-valutazione>.

5. AZIONI ATTUATE PER OTTEMPERARE A CONDIZIONALITÀ EX ANTE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2015, 2016

6. DESCRIZIONE DELL'ATTUAZIONE DEI SOTTOPROGRAMMI

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

7. VALUTAZIONE DELLE INFORMAZIONI E DEI PROGRESSI COMPIUTI VERSO LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

8. ATTUAZIONE DELLE AZIONI VOLTE A TENERE CONTO DEI PRINCIPI ENUNCIATI AGLI ARTICOLI 5, 7 E 8 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2016, 2018

9. PROGRESSI REALIZZATI NEL GARANTIRE UN APPROCCIO INTEGRATO ALL'USO DEL FEASR E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI DELL'UNIONE

Questa sezione si applica esclusivamente alle AIR 2018

10. RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 46 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013)

30A. La valutazione ex ante è stata iniziata?	Sì
30B. La valutazione ex ante è stata completata?	Sì
30. Data di completamento della valutazione ex ante	31-05-2017
31.1. Il processo di selezione o designazione è già stato avviato?	Sì
13A. L'accordo di finanziamento è stato firmato?	Sì
13. Data della firma dell'accordo di finanziamento con l'organismo di attuazione dello strumento finanziario	28-11-2017

Elenco di strumenti finanziari

Nome dello strumento finanziario	Tipo di strumento finanziario	Fondo di fondi collegato
AgriItaly Platform Emilia Romagna(AGR04)	Fund of funds	
AgriItaly Platform specifico	Fund of funds specific fund	AgriItaly Platform Emilia Romagna(AGR04)

I. Identification of the programme and priority or measure from which support from the ESI Funds is provided (Article 46(2)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
1. Priority axes or measures supporting the financial instrument, including fund of funds, under the ESI Fund programme.	
1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
2. Name of ESI Fund(s) supporting the financial instrument under the priority axis or measure	EAFRD
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	M04 / 2A: 862,400.00 M04 / 3A: 1,724,800.00 Total: 2,587,200.00
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	T03: 2,587,200.00 Total: 2,587,200.00
4. other ESI Fund programmes providing contribution to the financial instrument	
4.1. CCI number of each other ESI Fund programme providing contributions to the financial instrument	2014IT05SFOP019, 2014IT05SFOP010, 2014IT05SFOP014, 2014IT05SFOP012, 2014IT06RDRP020, 2014IT06RDRP009
30. Date of completion of the ex ante assessment	May 31, 2017
31. Selection of bodies implementing financial instrument	
31.1. Has selection or designation process already been launched	Yes
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	AgriItaly Platform Emilia Romagna(AGR04)
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	viale Aldo Moro 18 - bologna IT
7. Implementation arrangements	
7.1. Financial instruments set up at Union level, managed directly or indirectly by the Commission referred to in Article 38(1)(a) of Regulation (EU) No 1303/2013, supported from ESI Fund programme contributions	No
7.1.1. Name of the Union-level financial instrument	
7.2. Financial instrument set up at national, regional, transnational or cross-border level, managed by or under the responsibility of the managing authority referred to in Article 38(1)(b), supported from ESI Fund programme contributions under point (a), (b), (c) and d) of Article 38(4) of Regulation (EU) No	Entrustment of implementation tasks, through the direct award of a contract

1303/2013	
7.3. Financial instrument combining financial contribution from MA with EIB financial products under European Fund for Strategic Investment in accordance with Article 39a, referred to in Article 38(1)(c)	
8. Type of the financial instrument	Fund of funds
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial institution	Fiduciary account
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	Fondo europeo per gli investimenti (FEI)
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	37b,Av J.F. Kennedy - 2968, Luxembourg
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Nov 28, 2017
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial	

instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 6,000,000.00 Total: 6,000,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 2,587,200.00 Total: 2,587,200.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 2,587,200.00 Total: 2,587,200.00
14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 1,500,000.00 Total: 1,500,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 646,800.00 Total: 646,800.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 646,800.00 Total: 646,800.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 853,200.00 Other: 0.00 Total: 853,200.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	M04: 853,200.00 Total: 853,200.00
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	M04: 17,750.00 Total: 17,750.00
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	M04: 17,750.00 Total: 17,750.00
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013	

(relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	
37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury	

management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	8,812,800.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	2,203,200.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	853,200.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	1,350,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	

1.1 Reference (number and title) of each priority axis or measure supporting the financial instrument under the ESI Fund programme	M04 - Investments in physical assets (art 17)
3.01 Amount of ESI Fund committed in the Funding Agreement to the individual focus areas(s) referred to in art 5 of 1305/2013 by measure	
3.1. Amount of ESI Funds committed to this thematic objective	
II. Description of the financial instrument and implementation arrangements (Article 46(2)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
5. Name of the financial instrument	AgriItaly Platform specifico
6. Official address/place of business of the financial instrument (name of the country and city)	37b,Av J.F. Kennedy - 2968, Luxembourg
8. Type of the financial instrument	Fund of funds specific fund
8.2. Related Fund of Funds	AgriItaly Platform Emilia Romagna(AGR04)
8.1. Tailor-made or financial instruments complying with standard terms and conditions i.e. "off-the-shelf instruments"	Tailor-made
9. Type of products provided by financial instrument: loans, micro-loans, guarantees, equity, or quasi-equity investments, other financial product or other support combined within the financial instrument pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
9.0.1. Loans (\geq EUR 25,000)	No
9.0.2. Micro-loans ($<$ EUR 25,000 and provided to micro-enterprises) according to SEC/2011/1134 final	No
9.0.3. Guarantees	Yes
9.0.4. Equity	No
9.0.5. Quasi-equity	No
9.0.6. Other financial products	No
9.0.7. Other support combined with a financial instrument	No
9.1. Description of the other financial product	
9.2. Other support combined within the financial instrument: grant, interest rate subsidy, guarantee fee subsidy pursuant to Article 37(7) of Regulation (EU) No 1303/2013	
10. Legal status of the financial instrument, pursuant to Article 38(6) and Article 39a(5)(b) of Regulation (EU) No 1303/2013 (for financial instruments referred to in Article 38(1)(b) and (c) only): fiduciary account opened in the name of the implementing body and on behalf of the managing authority or separate block of finance within a financial	Separate block of finance

institution	
III. Identification of the body implementing the financial instrument, and the body implementing fund of funds where applicable, as referred to under point (a), (b) and (c) of Article 38(1) of Regulation (EU) No 1303/2013 (Article 46(2)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
11. Body implementing the financial instrument	
11.1. Type of implementing body pursuant to Article 38(4) and Article 39a(5) of Regulation (EU) No 1303/2013: existing or newly created legal entity dedicated to implementing financial instruments; the European Investment Bank; the European Investment Fund; international financial institution in which a Member State is a shareholder; a publicly-owned bank or institution, established as a legal entity carrying out financial activities on a professional basis; a body governed by public or private law; managing authority undertaking implementation tasks directly (for loans or guarantees only)	European Investment Fund
11.1.1. Name of the body implementing the financial instrument	Fondo europeo per gli investimenti
11.1.2. Official address/place of business (country and town name) of the body implementing the financial instrument	
12. Procedure of selecting the body implementing the financial instrument: award of a public contract; other procedure	Designation of the EIB, EIF or international financial institutions
12.1. Description of the other procedure of selecting the body implementing the financial instrument	
13. Date of signature of the funding agreement with the body implementing the financial instrument	Nov 28, 2017
IV. Total amount of programme contributions, by priority or measure, paid to the financial instrument and management costs incurred or management fees paid (Article 46(2)(d) and (e) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
14. Total amount of programme contributions committed in the funding agreement (in EUR)	M04: 3,900,000.00 Total: 3,900,000.00
14.1. out of which ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 840,840.00 Total: 840,840.00
14.1.1. out of which ERDF (in EUR) (optional)	
14.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR) (optional)	
14.1.3. out of which ESF (in EUR) (optional)	
14.1.4. out of which EAFRD (in EUR) (optional)	M04: 840,840.00 Total: 840,840.00

14.1.5. out of which EMFF (in EUR) (optional)	
15. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument (in EUR)	M04: 1,500,000.00 Total: 1,500,000.00
15.1. out of which amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 646,800.00 Total: 646,800.00
15.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
15.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
15.1.3. out of which ESF (in EUR)	
15.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 646,800.00 Total: 646,800.00
15.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
15.2. out of which total amount of national co-financing (in EUR)	M04: 853,200.00 Other: 0.00 Total: 853,200.00
15.2.1. out of which total amount of national public funding (in EUR)	M04: 853,200.00 Total: 853,200.00
15.2.2. out of which total amount of national private funding (in EUR)	
16. Total amount of programme contributions paid to the financial instrument under Youth Employment Initiative (YEI) (in EUR)	
17. Total amount of management costs and fees paid out of programme contributions (in EUR)	M04: 17,750.00 Total: 17,750.00
17.1. out of which base remuneration (in EUR)	M04: 17,750.00 Total: 17,750.00
17.2. out of which performance-based remuneration (in EUR)	
18. Capitalised management costs or fees pursuant to Article 42(2) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant only for final report) (in EUR)	
19. Capitalised interest rate subsidies or guarantee fee subsidies pursuant to Article 42(1)(c) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant to final report only) (in EUR)	
20. Amount of programme contributions for follow-on investments in final recipients pursuant to Article 42(3) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	
21. Contributions of land and/or real estate in the financial instrument pursuant to Article 37(10) of Regulation (EU) No 1303/2013 (relevant for final report only) (in EUR)	

V. Total amount of support paid to final recipients, or to the benefit of final recipients, or committed in guarantee contracts by the financial instrument for investments in final recipients, by ESI Funds programme and priority or measure (Article 46(2)(e) of Regulation (EU) No 1303/2013)

22. Name of financial product offered by the financial instrument	Credito Emiliano (CREDEM) - AGRI Italia - Emilia-Romagna
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	M04: 1,250,000.00 Total: 1,250,000.00
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 269,500.00 Total: 269,500.00
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	M04: 624,500.00 Total: 624,500.00
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 269,284.00 Other: 0.00 Total: 269,284.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 269,284.00 Total: 269,284.00
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	M04: 355,216.00 Total: 355,216.00
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	2,498,000.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	M04: 10.00 Total: 10
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the	M04: 10.00

financial product	Total: 10
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	M04: 10.00 Total: 10
29.2.1. out of which microenterprises	M04: 2.00 Total: 2
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	4.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	9.28
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Banca Cambiano - Agri Italia - Emilia-Romagna
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	M04: 150,000.00 Total: 150,000.00
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 32,340.00 Total: 32,340.00
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	

25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	
29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	4.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	0.00
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Credito Valtellinese (CREVAL) - AGRI Italia-Emilia - Romagna

22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	M04: 750,000.00 Total: 750,000.00
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 161,700.00 Total: 161,700.00
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	M04: 12,250.00 Total: 12,250.00
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 5,282.00 Other: 0.00 Total: 5,282.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	M04: 5,282.00 Total: 5,282.00
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	M04: 6,968.00 Total: 6,968.00
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	49,000.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	M04: 1.00 Total: 1
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 1.00 Total: 1
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	M04: 1.00 Total: 1
29.2.1. out of which microenterprises	M04: 1.00

	Total: 1
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	4.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	9.28
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	
22. Name of financial product offered by the financial instrument	Banca Monte dei Paschi di Siena - Agri Italia - Emilia Romagna
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	M04: 500,000.00 Total: 500,000.00
24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 107,800.00 Total: 107,800.00
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	

25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	
29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0
34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	4.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	0.00
22. Name of financial product offered by the financial instrument	ICCREA BancaImpresa - AGRI Italia - Emilia-Romagna
22.1. Type of financial product offered by the financial instrument	Guarantee
24. Total amount of programme contributions committed in this loan, guarantee, equity, quasi-equity or other financial product contracts with final recipients (in EUR)	M04: 1,250,000.00 Total: 1,250,000.00

24.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 269,500.00 Total: 269,500.00
25. Total amount of programme contributions paid to final recipients through this loan, micro-loans, equity or other products, or, in the case of guarantee, committed for loans paid to final recipients, by product (in EUR)	
25.1. out of which total amount of ESI Funds contributions (in EUR)	M04: 0.00 Other: 0.00 Total: 0.00
25.1.1. out of which ERDF (in EUR)	
25.1.2. out of which Cohesion Fund (in EUR)	
25.1.3. out of which ESF (in EUR)	
25.1.4. out of which EAFRD (in EUR)	
25.1.5. out of which EMFF (in EUR)	
25.2. out of which total amount of national public co-financing (in EUR)	
25.3. out of which total amount of national private co-financing (in EUR)	
26. Total value of loans actually paid to final recipients in relation to the guarantee contracts signed (EUR)	0.00
26.1. Total value of new debt finance created by the SME Initiative (CPR Art. 39 (10) b)	
27. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product contracts signed with final recipients, by product	
28. Number of loan/guarantee/equity or quasi-equity/other financial product investments made in final recipients, by product	
29. Number of financial recipients supported by the financial product	M04: 0.00
29.1. out of which large enterprises	
29.2. out of which SMEs	
29.2.1. out of which microenterprises	
29.3. out of which individuals/natural persons	
29.4. out of which other type of final recipients supported	
29.4.1. description of other type of final recipients supported	
33. Total number of guarantees provided and called due to the loan default	0

34. Total amount committed for guarantees provided and called due to loan default (in EUR)	0.00
39. Expected and achieved leverage effect, by reference to the funding agreement	
39.1. Expected leverage effect for guarantee, by reference to the funding agreement	4.00
39.2. Achieved leverage effect at the end of reporting year for guarantee	
39.3. Investment mobilised through ESIF financial instruments for guarantee (Optional)	0.00
VI. The performance of the financial instrument, including progress in its set-up and in selection of bodies implementing the financial instrument (including the body implementing a fund of funds) (Article 46(2)(f) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
32. Information whether the financial instrument was still operational at the end of the reporting year	Yes
32.1. If the financial instrument was not operational at the end of the reporting year, date of the winding-up	
VII. Interest and other gains generated by support from the ESI Funds to the financial instrument, programme resources paid back to financial instrument from investments as referred to in Articles 43 and 44, amounts used for differentiated treatment as referred to in Article 43a, and the value of equity investments with respect to previous years (Article 46(2)(g) and (i) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
35. Interest and other gains generated by payments from ESI Funds to the financial instrument (in EUR)	0.00
36. Amounts repaid to the financial instrument attributable to support from ESI Funds by the end of the reporting year (in EUR)	
36.1. out of which capital repayments (in EUR)	
36.2. out of which gains, other earnings and yields (in EUR)	
37. Amounts of resources attributable to ESI Funds used in accordance with Article 44 and 43a	
37.1. out of which amounts paid for differentiated treatment of investors operating under the market economy principle, who provide counterpart resources to the support from the ESI Funds to the financial instrument or who co-invest at the level of final recipient (in EUR)	
37.2. out of which amounts paid for the reimbursement of management costs incurred and payment of management fees of the financial instrument (in EUR)	

37.3. out of which amounts to cover losses in the nominal amount of the ESI Funds contribution to the financial instrument resulting from negative interest, if such losses occur despite active treasury management by the bodies implementing financial instruments (in EUR)	
VIII. Progress in achieving the expected leverage effect of investments made by the financial instrument and value of investments and participations (Article 46(2)(h) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
38. Total amount of other contributions, outside ESI Funds, raised by the financial instrument (EUR)	
38.1. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (in EUR)	5,850,000.00
38.1A. Contributions under EIB financial product committed in the funding agreement with the body implementing the financial instrument (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
38.2. Total amount of other contributions, outside the ESI Funds paid to the financial instrument (in EUR)	5,850,000.00
38.2.1. out of which public contributions (EUR)	1,950,000.00
38.2.2. out of which private contributions (EUR)	3,900,000.00
38.2A. Contribution under EIB financial product paid to FI (only for the instruments under Article 38(1)(c)) (in EUR)	
IX. Contribution of the financial instrument to the achievement of the indicators of the priority or measure concerned (Article 46(2)(j) of Regulation (EU) No 1303/2013)	
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O1 - Total public expenditure (M04)
41.1. Target value of the output indicator	6,000,000.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	636,750.00
41. Output indicator (code number and name) to which the financial instrument contributes	O3 - Number of actions/operations supported (M04)
41.1. Target value of the output indicator	100.00
41.2. Value achieved by the financial instrument in relation to the target value of the output indicator	11.00

11. TABELLE DI CODIFICA PER GLI INDICATORI COMUNI E SPECIFICI DEL PROGRAMMA E I VALORI OBIETTIVI QUANTIFICATI

Visualizza allegato di monitoraggio

Allegato II

Tabella dettagliata relativa al livello di attuazione per aspetti specifici compresi gli indicatori di output

Aspetto specifico 1A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	2014-2019			1,41	18,86	7,48
		2014-2018			0,86	11,50	
		2014-2017			0,29	3,88	
		2014-2016			0,12	1,61	
		2014-2015					

Aspetto specifico 1B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	2014-2019			76,00	20,94	363,00
		2014-2018			44,00	12,12	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					

Aspetto specifico 1C							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	2014-2019			13.899,00	72,22	19.245,00
		2014-2018			11.113,00	57,74	
		2014-2017			5.231,00	27,18	
		2014-2016			2.378,00	12,36	
		2014-2015					

Aspetto specifico 2A							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	2014-2019	0,73	61,65	0,78	65,87	1,18
		2014-2018	0,63	53,20	0,63	53,20	
		2014-2017	0,79	66,71			
		2014-2016	0,03	2,53	0,03	2,53	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	84.290.853,57	81,47	65.439.633,32	63,25	103.464.185,95
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.658.454,09	85,89	2.674.047,49	62,78	4.259.313,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			2.440.118,10	66,68	3.659.313,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			4.386,00	95,89	4.574,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	256.404,86	32,05	35.996,40	4,50	800.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			94,00	10,31	912,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	58.313.251,05	99,88	48.316.157,34	82,76	58.382.319,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			116.025.909,39	81,00	143.236.682,00
M04.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			47.754.407,34	84,96	56.207.027,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			528,00	92,63	570,00
M04.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					2.175.293,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	13.280.673,75	67,74	10.931.988,22	55,76	19.605.417,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			28.746.226,77	65,98	43.567.593,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.510.141,44	28,81	527.919,75	6,06	8.711.829,95
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			424.001,39	24,39	1.738.549,00
M08.6	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			103.918,36	1,49	6.973.280,95
M16	O1 - Spesa	2014-2019	6.271.928,38	53,58	2.953.524,12	25,23	11.705.307,00

	pubblica totale						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 2B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2014-2019	2,01	92,99	1,54	71,25	2,16
		2014-2018	0,99	45,80	0,99	45,80	
		2014-2017	0,96	44,42	0,71	32,85	
		2014-2016	0,50	23,13			
		2014-2015	0,01	0,46			
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
2B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	105.734.258,69	82,25	51.196.485,36	39,83	128.545.396,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.315.307,86	58,23	1.075.222,80	47,60	2.258.837,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			689.289,65	74,99	919.205,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			1.153,00	100,35	1.149,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	94.841,10				
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	56.682.109,73	90,31	22.453.362,56	35,78	62.762.133,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			53.659.944,20	42,75	125.524.267,00
M04.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			292,00	41,42	705,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	47.642.000,00	75,00	27.667.900,00	43,55	63.524.426,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			22.788.821,41	35,87	63.524.426,00
M06.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			27.667.900,00	43,55	63.524.426,00
M06.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			1.130,00	71,16	1.588,00

Aspetto specifico 3A								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	2014-2019	2,77	342,04	0,93	114,84	0,81	
		2014-2018	0,70	86,44	0,69	85,20		
		2014-2017						
		2014-2016	0,71	87,67				
		2014-2015	0,02	2,47				
	Percentuale di imprese agroindustriali oggetto del sostegno (Percentuale)	2014-2019				1,70	42,50	4,00
		2014-2018				1,31	32,75	
		2014-2017				17,00	425,00	
		2014-2016						
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
3A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	224.844.193,11	99,50	91.790.457,61	40,62	225.981.796,00	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.213.489,24	56,88	1.031.417,05	48,34	2.133.464,00	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			942.204,72	46,33	2.033.464,00	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			1.607,00	63,22	2.542,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	97.174,75					
M03	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.018.705,91	99,42	3.442.526,70	42,68	8.065.767,00	
M03.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			685,00	133,01	515,00	
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	196.949.453,52	105,32	80.745.488,79	43,18	187.005.860,00	
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			340.923.731,00	67,81	502.730.191,00	
M04.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			1.083,00	128,93	840,00	
M04.2								
M14	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	6.781.653,43	92,73	6.571.025,07	89,85	7.313.509,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.783.716,26	54,90			21.463.196,00	
M16.4	O9 - Numero di aziende agricole	2014-2019					80,00	

	che partecipano a regimi sovvenzionati						
--	--	--	--	--	--	--	--

Aspetto specifico 3B							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	2014-2019			0,11	33,12	0,33
		2014-2018			0,02	6,02	
		2014-2017			0,01	3,01	
		2014-2016			0,01	3,01	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
3B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	12.158.315,10	36,07	3.967.257,71	11,77	33.708.823,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	59.750,08	49,65	44.582,75	37,04	120.350,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			44.582,75	37,04	120.350,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			52,00	34,67	150,00
M05	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	2.142.772,07	9,07	1.230.527,95	5,21	23.627.843,00
M05.1	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			81,00	33,20	244,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	9.955.792,95	99,95	2.692.147,01	27,03	9.960.630,00
M08.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			2.692.147,01	33,78	7.968.504,00
M08.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					1.992.126,00

Priorità P4							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
P4	T8: percentuale di foreste/altre superfici boschive oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità (aspetto specifico 4A)	2014-2019			0,07	32,61	0,21
		2014-2018			0,03	13,98	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	2014-2019			24,55	125,18	19,61
		2014-2018			24,55	125,18	
		2014-2017			0,51	2,60	
		2014-2016			0,42	2,14	
		2014-2015					
	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	2014-2019			24,26	120,25	20,18
		2014-2018			24,26	120,25	
		2014-2017			15,90	78,81	
		2014-2016			11,41	56,55	
		2014-2015					
	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	2014-2019			34,16	137,79	24,79
		2014-2018			34,16	137,79	
		2014-2017			14,67	59,17	
		2014-2016			15,86	63,97	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
P4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	370.039.194,24	76,90	308.271.255,07	64,06	481.189.413,60
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.783.806,40	66,45	3.025.470,39	53,13	5.694.356,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			2.729.949,25	53,59	5.094.356,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			4.783,00	75,11	6.368,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	724.432,66	51,75	289.429,20	20,67	1.400.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			486,00	30,45	1.596,00
M04	O1 - Spesa	2014-2019	2.858.736,86	33,34	2.164.708,34	25,24	8.574.959,00

	pubblica totale						
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			2.295.402,09	26,77	8.574.959,00
M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			114,00	17,98	634,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	167.750,00	23,96			700.000,00
M07.1	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019					10,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.413.340,46	104,43	540.688,12	4,95	10.928.938,60
M08.5	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			540.688,12	4,95	10.928.938,60
M08.5	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			30,00	27,45	109,29
M08.5	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			397,47	30,32	1.311,00
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	158.632.917,88	77,62	137.449.972,84	67,26	204.365.950,00
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			95.551,79	75,84	125.993,00
M11	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	105.254.092,15	77,69	89.665.622,53	66,18	135.478.716,00
M11.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			49.299,93	260,75	18.907,00
M11.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			65.741,45	82,62	79.569,00
M12	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					6.786.776,00
M12.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019					2.063,00
M13	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	79.560.186,12	88,53	72.485.512,47	80,65	89.872.378,00
M13.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			135.882,91	172,43	78.804,00
M13.2	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			30.954,24	186,30	16.615,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	7.643.931,71	43,96	2.649.851,18	15,24	17.387.340,00

Aspetto specifico 5A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5A	T14: percentuale di terreni irrigui che passano a sistemi di irrigazione più efficienti (aspetto specifico 5A)	2014-2019			1,14	78,88	1,45
		2014-2018			1,14	78,88	
		2014-2017					
		2014-2016			0,30	20,76	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	8.150.129,44	39,31	1.836.229,96	8,86	20.730.893,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	192.742,17	28,31	156.139,56	22,93	680.893,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			156.139,56	22,93	680.893,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			264,00	31,02	851,00
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	21.384,00	6,11	3.952,80	1,13	350.000,00
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			6,00	1,50	399,00
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	7.051.231,13	39,17	1.187.913,00	6,60	18.000.000,00
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			3.762.722,41	14,58	25.800.000,00
M04	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			2.938,00	79,11	3.714,00
M04.1 M04.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			4,00	9,52	42,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	884.772,14	52,05	488.224,60	28,72	1.700.000,00

Aspetto specifico 5C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	2014-2019	6.564.478,20	18,61	6.564.478,20	18,61	35.282.374,00
		2014-2018	4.681.074,47	13,27	4.681.074,00	13,27	
		2014-2017	10.650.284,41	30,19	53.500,00	0,15	
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.821.601,64	35,99	2.479.913,14	15,33	16.173.362,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	129.048,00	22,83	101.952,00	18,04	565.141,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			101.952,00	18,04	565.141,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			122,00	17,28	706,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	4.113.877,77	31,58	2.179.355,80	16,73	13.024.956,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			6.564.478,20	18,61	35.282.374,00
M06	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			39,00	14,08	277,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			39,00	14,08	277,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.578.675,87	61,11	198.605,34	7,69	2.583.265,00

Aspetto specifico 5D								
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2019			11,26	151,21	7,45	
		2014-2018			11,30	151,75		
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	2014-2019				1,95	173,16	1,13
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
5D	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	14.563.211,28	74,51	1.871.798,27	9,58	19.545.177,00	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	160.196,00	23,53	118.218,40	17,36	680.893,00	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			118.218,40	17,36	680.893,00	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			159,00	18,68	851,00	
M02	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	35.348,40	12,32	16.491,60	5,75	286.808,00	
M02.1	O13 - Numero di beneficiari che hanno ricevuto una consulenza	2014-2019			36,00	11,01	327,00	
M04	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	11.671.906,64	83,23	742.475,42	5,29	14.022.874,00	
M04	O2 - Investimenti totali	2014-2019			9.670.692,98	41,38	23.371.457,00	
M04.1 M04.3 M04.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			90,00	38,46	234,00	
M04.1 M04.3 M04.4	O8 - Numero di unità di bestiame adulto (UBA) sovvenzionate	2014-2019			23.529,00	167,79	14.023,00	
M10	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.240.145,46	56,37	692.325,97	31,47	2.200.000,00	
M10.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			4.856,08	110,37	4.400,00	

M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	1.455.614,78	61,82	302.286,88	12,84	2.354.602,00
-----	----------------------------	-----------	--------------	-------	------------	-------	--------------

Aspetto specifico 5E							
FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2014-2019			8,50	112,93	7,53
		2014-2018			8,50	112,93	
		2014-2017			0,13	1,73	
		2014-2016			0,22	2,92	
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
5E	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	10.211.177,78	93,43	6.672.233,22	61,05	10.928.672,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	803.337,13	91,20	598.870,36	67,98	880.893,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			598.870,36	81,91	731.141,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			1.033,00	113,02	914,00
M08	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	6.345.113,13	99,14	5.501.759,52	85,96	6.400.000,00
M08.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			5.501.759,52	85,96	6.400.000,00
M08.1	O5 - Superficie totale (ha)	2014-2019			34,98	23,32	150,00
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	3.062.727,52	83,96	571.603,34	15,67	3.647.779,00

Aspetto specifico 6A

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2014-2019			2,00	1,77	113,00
		2014-2018			2,00	1,77	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6A	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	90.000,00	5,31	27.000,00	1,59	1.693.985,00
M06	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	90.000,00	5,31	27.000,00	1,59	1.693.985,00
M06	O2 - Investimenti totali	2014-2019			39.090,54	2,31	1.693.985,00
M06.2 M06.4	O4 - Numero di aziende agricole/beneficiari che hanno fruito di un sostegno	2014-2019			3,00	2,65	113,00

Aspetto specifico 6B

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023	
6B	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	2014-2019			54,00	48,65	111,00	
		2014-2018			7,00	6,31		
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	2014-2019				0,06	0,95	6,33
		2014-2018						
		2014-2017						
		2014-2016						
		2014-2015						
	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	2014-2019				24,92	142,88	17,44
		2014-2018				24,92	142,88	
		2014-2017				24,92	142,88	
		2014-2016				24,92	142,88	
		2014-2015						
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023	
6B	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	56.187.532,90	65,43	11.578.861,03	13,48	85.877.535,00	
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	208.489,88	69,96	186.880,82	62,71	298.000,00	
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			186.880,82	62,71	298.000,00	
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			333,00	89,28	373,00	
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	22.305.027,64	131,19	1.913.542,46	11,25	17.002.517,00	
M07.1 M07.2 M07.4 M07.5 M07.6 M07.7 M07.8	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2019			1.861,00	1,03	181.556,00	
M07.2	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			3,00	25,00	12,00	
M07.4	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			1,00	3,33	30,00	
M16	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					2.179.220,00	

M19	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	33.674.015,38	50,72	9.478.437,75	14,28	66.397.798,00
M19	O18 - Popolazione coperta dai GAL	2014-2019			714.332,00	142,87	500.000,00
M19	O19 - Numero di GAL selezionati	2014-2019			6,00	120,00	5,00
M19.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			371.355,00	73,83	503.013,00
M19.2	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			4.024.866,20	8,00	50.301.362,00
M19.3	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019					4.024.110,00
M19.4	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			5.082.216,55	43,93	11.569.313,00

Aspetto specifico 6C

FA/M	Nome dell'indicatore di obiettivo	Periodo	In base all'approvato (se pertinente)	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Target finale 2023
6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	2014-2019			0,40	7,44	5,38
		2014-2018			0,06	1,12	
		2014-2017					
		2014-2016					
		2014-2015					
FA/M	Indicatore di prodotto	Periodo	Impegnato	Utilizzazione (%)	Realizzato	Utilizzazione (%)	Pianificato 2023
6C	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	45.944.202,92	88,89	2.451.977,79	4,74	51.685.155,00
M01	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	5.208,00	6,90	5.208,00	6,90	75.530,00
M01.1	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019			5.208,00	6,90	75.530,00
M01.1	O12 - Numero di partecipanti alla formazione	2014-2019			7,00	7,45	94,00
M07	O1 - Spesa pubblica totale	2014-2019	45.938.994,92	89,01	2.446.769,79	4,74	51.609.625,00
M07.3	O15 - Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (TI o altro)	2014-2019			11.424,00	8,04	142.080,00
M07.3	O3 - Numero di azioni/operazioni sovvenzionate	2014-2019			2,00	1,30	154,00

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
AIR Financial Annex 2014IT06RDRP003	Allegato finanziario (sistema)	02-12-2020		Ares(2020)7924131	238120314	AIRfinancialAnnex2014IT06RDRP003_it.pdf	24-12-2020	ngattoem
Sintesi Rapporto Valutazione relativo al 2019	Altro allegato	18-12-2020		Ares(2020)7924131	1054240361	Sintesi Rapporto Valutazione relativo al 2019	24-12-2020	ngattoem
Avvertimenti SFC2014 _giustificazioni	Altro allegato	28-09-2020		Ares(2020)7924131	803954416	Avvertimenti SFC2014 _giustificazioni	24-12-2020	ngattoem
Sintesi Relazione Annuale di Attuazione 2019	Sintesi per i cittadini	28-09-2020		Ares(2020)7924131	836998598	Sintesi Relazione Annuale di Attuazione 2019	24-12-2020	ngattoem

