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1. Descrizione del Piano

Come gia chiarito nella relazione tecnica afferente alla relazione intermedia (domanda n. 5209256,
protocollata in data 25/01/2021), le attivita previste nel Piano hanno preso avvio tre mesi dopo la data
inizialmente indicata (01/07/2019), ovvero il 30/09/2019, a causa di ritardi nella chiusura del
procedimento istruttorio. In generale, tutte le attivita codificate in fase di progettazione sono state
messe a punto secondo quanto previsto dal Piano. La presente rendicontazione finale prende in esame
16 mesi di attivita (01/12/2020 — 31/03/2022).

In sintesi:

e Le attivita afferenti all’AZIONE 1 (Esercizio della Cooperazione) sono state realizzate come
previsto, seguendo 1 percorsi e utilizzando gli strumenti indicati nel Piano.

e Nessuna attivita era prevista nell’ambito dell’ AZIONE 2 (Studi necessari alla realizzazione del
Piano).

o Tutte le sotto-attivita previste nell’ AZIONE 3, Azioni specifiche legate alla Realizzazione del
Piano (sotto-azioni 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4) sono state regolarmente implementate secondo quanto riportato
dal Piano, con minime variazioni per meglio raggiungere gli obiettivi prefissati.

e Il Gruppo Operativo (GO) ha sviluppato diverse iniziative di disseminazione dei risultati
(AZIONE 4 - Divulgazione), quali la pubblicazione di articoli su diverse testate, la realizzazione di
video, I’organizzazione di webinar comprensivi di momenti dimostrativi e di seminari presso istituti
tecnici agrari, la partecipazione ad una fiera di settore, oltre a diversi momenti di divulgazione durante
le assemblee dei soci di Colli Romagnoli.

o [’attivita di formazione, prevista nell’ambito dell’AZIONE 5, ¢ stata regolarmente implementata
attraverso corsi di 29 e 18 ore coinvolgendo i partner del Gruppo Operativo ma anche aziende agricole
extra-GOl, al fine di trasferire 1 risultati concreti ottenuti nel progetto ma anche, piu in generale,
nozioni di agricoltura digitale.
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1.1 STATO DI AVANZAMENTO DELLE AZIONI PREVISTE NEL

PIANO
Mese Mese Mese Mese
.. Partner ] . o inizio inizio fine fine
Azioni .. .. | Tipologia attivita o s o o
responsabile/i attivita | attivita attivita | attivita
previsto reale previsto reale
1 — Esercizio Cantina dei ) ) .
della Colli Coordinamento Luglio | Settembre | Dicembre | Marzo
) ) del GO 2019 2019 2021 2022
Cooperazione | Romagnoli
Geolocalizzazione
dei sopralluoghi,
applicativo
; Cantinadei | (00
Realizzazion Colli fitosanitari Luglio | Settembre | Dicembre | Marzo
d:l - 1€ | Romagnoli, mg’zeu, o] 2019 2019 2021 2022
1 1zzazi
UCSC )
maturazione,
impostazione dati
per definizione
linee guida
Promozione delle
4 - Terre Cevi azioni e dei Gennaio | Settembre | Dicembre | Marzo
Divulgazione | 0oV | fisultati di 2020 2019 2021 | 2022
progetto
5— Ecipar di rea}zmnee' i Luglio | Febbraio | Dicembre | Giugno
. gestione dei corsi
Formazione Ravenna S.r.l. ) ) 2021 2021 2021 2021
di formazione
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2. Specifiche azioni legate alla realizzazione del piano

2.1. DESCRIZIONE DI CIASCUNA SINGOLA AZIONE

2.1.1 AZIONE 1 - ESERCIZIO DELLA COOPERAZIONE

2.1.1.1 Attivita e risultati

Partner coinvolti

Cantina dei Colli Romagnoli ¢ responsabile dell’azione, supportata da Terre Cevico, dall’Universita
Cattolica del Sacro Cuore e delle aziende agricole Podere della Rosa, Caroli Graziano e Salizzoni.

Descrizione attivita

Come chiarito nella relazione presentata nell’ambito della rendicontazione intermedia, nella fase
iniziale del progetto, sono stati identificati 11 Responsabile di Progetto (RP) e il Responsabile
Scientifico (RS) per assicurare 1’avvio puntuale del progetto e delle attivita. Inmzialmente il ruolo di
RP ¢ stato assegnato a (Colli Romagnoli), successivamente 1’incarico ¢ stato trasferito
a (Colli Romagnoli). 11 Prof. (UCSC) ha assunto il ruolo di RS.

Nei primi 15 mesi di progetto, si sono rispettivamente tenuti 1 kick-off meeting (KOM) in data 10
dicembre 2019 e uno stato di avanzamento in data 7 agosto 2020. In occasione dell’incontro di inizio
progetto € stato costituito il Comitato di Piano (CP), organo di monitoraggio e controllo delle risorse
e dei risultati previsti dal Piano. I1 CP ha definito le modalita di controllo dello stato di avanzamento
dei lavori, dei risultati e delle criticita. Il metodo utilizzato si € basato sul Sistema di Gestione di
Qualita di Colli Romagnoli, spiegato nel dettaglio nel secondo paragrafo di questa sezione. In
particolare, 1o scopo di tale metodo ¢ stato quello di identificare le migliori soluzioni per superare le
criticita, affinare 1 risultati e dunque assicurare 1’avanzamento fluido e lineare delle aziom previste
dal progetto. Per tutto 1’arco temporale del Piano (30 mesi), il CP ha aggiornato costantemente,
soprattutto tramite e-mail, 1 partner di progetto, animando il GO, coordinandone le attivita e gestendo
le criticita.

I1 25/01/2021 e stata protocollata la domanda di rendicontazione intermedia che ha coinvolto 1l
capofila Colli Romagnoli e I’ente di ricerca Umversita Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza.
Nell’ambito della seconda meta di progetto, oggetto della presente rendicontazione finale, sono stati
regolarmente calendarizzati gli stati di avanzamento, precisamente in data 16/03/2021, 27/07/2021,
15/12/2021 e infine 22/02/2022 per definire tutti 1 dettagli relativi alla chiusura del progetto.

Nel dettaglio, per tutte le attivita previste nell’ambito della presente Azione, si ¢ proceduto come
segue:

- sono stati raccolti 1 dettagli delle attivita svolte e dei principali risultati raggiunti da ciascun partner,
indicando anche le possibili criticita emerse e le soluzioni applicate per sanarle;
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- ¢ stato valutato 1I’impegno del personale di Colli Romagnoli, Terre Cevico, UCSC e delle aziende
agricole coinvolte (Caroli Graziano, Salizzoni e Podere della Rosa) nell’ambito delle diverse attivita
progettuali, effettuando un conteggio delle ore dedicate da ciascuna persona coinvolta per ogni mese
di attivita; in fase di rendicontazione, utilizzando ’apposita modulistica, ¢ stata predisposta la
documentazione dell’impegno mensile di ciascuna unita di personale, calcolando il relativo costo.

Si specifica che la presente rendicontazione tiene in considerazione il periodo dicembre 2020 — marzo
2022 nel caso di Colli Romagnoli, gennaio 2021 — marzo 2022 per UCSC e I’intero periodo
progettuale (settembre 2019 — marzo 2022) nel caso di Terre Cevico, Caroli Graziano, Salizzoni e
Podere della Rosa. Colli Romagnoli e UCSC avevano, difatti, precedentemente rendicontato la prima
meta di progetto.

- per ciascun incontro tecnico sono state raccolte le firme dei partecipanti su fogli presenza e/o
attraverso una cattura video in caso di incontro da remoto ed € stato redatto un verbale; tale
documentazione, insieme alle foto scattate durante tali incontri, ¢ stata archiviata ed ¢ allegata alla
presente rendicontazione finale.

Autocontrollo e Qualita

Attraverso le procedure e le istruzioni operative approntate nell’ambito del proprio Sistema Gestione
Qualita, Colli Romagnoli ha lavorato al fine di garantire efficienza ed efficacia al progetto, come
segue:

- tutti 1 requisiti specificati nei protocolli tecnici sono stati rispettati nei tempi e nelle modalita
definite;

- gli standard di riferimento individuati per il progetto sono stati osservati;

- ¢ stata garantita la sensibilizzazione del personale in merito alle procedure utilizzate per la
gestione dei processi produttivi e del miglioramento del sistema,;

- sono state rispettate le modalita e i tempi di verifica in corso d'opera definiti per il progetto;

- ¢ stata implementata un’azione di coordinamento e costante confronto con il fornitore per il
perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano.

In particolare, sono state espletate le attivita di seguito riassunte:

- Attivita di coordinamento

Le procedure attraverso le quali si € concretizzato il coordinamento dell'intero progetto sono state
portate avanti attraverso scambi di e-mail ed interazioni periodiche su piattaforme collaborative tra il
RP, il RS e successivamente con il coinvolgimento dei responsabili dei partner coinvolti, aggregati
nel CP.

- Animazione del GO

L’animazione del GO ¢ avvenuta tenendo costantemente aggiornati tutti i partner sull’avanzamento
delle attivita. Al fine di coinvolgere tutti i partecipanti, il RP, in coordinamento e su indicazione del
RS, ha comunicato tramite e-mail e telefonicamente con i responsabili dei partner per spiegare le
azioni da realizzare e le modalita di realizzazione. Il RS ha monitorato la qualita delle azioni
implementate e tenuto traccia dei risultati.
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- Attivita di controllo

La verifica periodica dell'attuazione progettuale si ¢ realizzata secondo la Politica di Qualita di Colli
Romagnoli, sensibilizzando il personale tramite un processo di condivisione strategica e di
progettazione responsabile, oltre che mediante una continua comunicazione interna. Le attivita di
formazione volte a stimolare 1 processi di feedback all’interno della struttura aziendale sono state
svolte nella seconda parte del progetto, cosi come ipotizzato nel Piano.

Ad ogni modo, sono state portate avanti:

- verifiche delle fasi intermedie e finali per ogni azione di progetto, sulla base di quanto riportato
nella scheda progetto;

- confrollo dell’esattezza delle informaziom alla base dell’applicativo, anche in relazione ai dati
registrati in vigneto e interazione conil fornitore coinvolto nella creazione dell’applicativo.

- Riscontro di non conformita e/o gestione di modifiche e varianti

Durante il corso del progetto sono state apportate alcune modifiche ed effettuata una variante. Nello

specifico:

- sono state apportate alcune variazioni rispetto al personale del Capofila Colli Romagnoli e del
partner Terre Cevico, prontamente comunicate alla Regione via PEC, come meglio dettagliato nel
paragrafo apposito;

- nell’ambito della sotto-Azione 3.2 ¢ stata rivista la metodologia al fine di superare le criticita
rilevate e raggiungere effettivamente gli obiettivi prefissati;

- ¢ stata presentata una variante rispetto alle domande di formazione.

Grado di raggiungimento degli obiettivi, scostamenti rispetto al piano di lavoro, criticita
evidenziate

Gli obiettivi sono stati interamente raggiunti, senza particolari discostamenti rispetto a quanto
riportato nel Piano in fase di presentazione della domanda.

Prodotti ottenuti

I prodotti ottenuti nell’ambito della seguente azione sono: e-mail, verbali di riunioni (kick-off meeting
e stati di avanzamento), rendicontazioni tecniche ed economiche (intermedie e finali).

2.1.1.2 Personale
Ore svolte
Nome e Costo
ChfHie Partner Qualifica Ruolo nell’ Azione nel periodo ©
& rendicontato
Colli Romagnoli | Impiegato S spc.nnsab.ﬂe 26,00 702,00
organizzativo
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Responsabile sistema
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Colli Romagnoli Impiegato 9.00 243,00
& PIEE gestione qualita '
Colli Romagnoli | Impiegato Amministrativo 35,00 945,00
; ; ; R bil
Colli Romagnoli | Impiegato esponsa. © 41,00 1.107,00
Agronomico
Supporto responsabile
Colli Romagnoli | Impiegato be p. 2,00 54,00
agronomico
Terre Cevico Impiegato Amministrativo 12 324,00
Terre Cevico Quadro Tecnico enologico 12 516,00
Professore . T
ucCsc - Responsabile scientifico 5 365,00
ordinario
Totale 142 4.256,00




2.1.2 AZIONE 2 - STUDI NECESSARI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO

Non ¢ stata prevista alcuna attivita per I’ Azione 2.
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2.1.3 SOTTO-AZIONE 3.1

2.1.3.1 Attivita e risultati

Partner

UCSC ¢ responsabile della presente sotto-azione con il supporto dei tecnici di Colli Romagnoli, Terre
Cevico e la partecipazione delle aziende agricole Podere della Rosa, Caroli Graziano e Salizzoni.

Descrizione attivita

2.1.3.2 Obiettivi

La sotto-Azione 3.1 mirava a geolocalizzare 1 vigneti oggetto dei sopralluoghi e dei campionamenti
delle uve eseguiti dai tecnici agronomici. La georeferenziazione dei vigneti in cui vengono
annualmente effettuate curve di maturazione, a partire dalla fase di invaiatura, parallelamente alla
registrazione dei dati di campo e dei sopralluoghi, doveva consentire di raggiungere e monitorare
senza errori 1 vigneti dei soci e rappresentare il punto di partenza per I’informatizzazione di tutti i
processi agronomici ed enologici del Gruppo. In generale, si voleva monitorare in maniera efficace
I’intera filiera, punto focale per controlli e certificazioni aziendali.

2.1.3.3 Materiali e Metodi

Come chiarito nella precedente relazione, sono state individuate le aziende viticole piu
rappresentative di tutto il territorio romagnolo (circa 120), da Imola a Rimini, considerando ambienti
collinari e pedecollinari, areale in cui sono ubicate la maggior parte delle aziende associate a Colli
Romagnoli. In particolare, si ¢ data la precedenza a realta viticole su cui storicamente vengono
effettuati campionamenti per la costruzione delle curve di maturazione, per rappresentativita dei
territori o coinvolgimento in progetti specifici di qualita.

La piattaforma implementata nel presente progetto include la geolocalizzazione del totale delle
aziende agricole con riferimento all’indirizzo della sede aziendale.

Successivamente si ¢ provveduto ad individuare i vigneti oggetto di interesse, in corrispondenza della
sede legale ma anche al di fuori del corpo aziendale. Sono stati quindi evidenziati e integrati con il
riferimento varietale.

2.1.3.4 Risultati e Discussione

A seguito dell’attivita di geolocalizzazione, 1 vigneti evidenziati, tutti rigorosamente caratterizzati dal
dettaglio varietale, sono stati collegati a mappe di Google Maps grazie alle quali si possono
individuare i punti esatti di collocazione. E stata inoltre integrata la funzionalita di condivisione del
punto di geolocalizzazione, tramite invio di un’e-mail, con utenti esterni, dando modo di raggiungere
dei posizionamenti ben precisi. E facile comprendere il miglioramento in termini di accuratezza
dell’attivita dei tecnici agronomici.
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Fig. 1: geolocalizzazione dell’azienda Podere della Rosa a Sogliano sul Rubicone (FC) su varieta Chardonnay.

[T PODERE DELLA ROSA SOCIETA AGRICOLA DI DELLAROSA LIVIO, MAGNANI L. E MAGNANI M. SOCIETA SEMPLICE :: PODERE DELLA ROSA SOC.
AGRICOLA DIDELLAROSA LIVIO MAGNANI L. MAGNANI

Localita

PODERE DELLA ROSA SOCIETA AGRICOLA DI DELLAROSA LIVIO, MAGMNANI L. E
MAGNANI M. SOCIETA SEMPLICE = PODERE DELLA ROSA SOC. AGRICODLA
DIDELLAROSA LIVIO MAGNANI L MAGNANI

Vitigno

Sanglovese

Posizione Google Maps

Condividi via mall

Fig. 2: geolocalizzazione dell ‘azienda Podere della Rosa a Sogliano sul Rubicone (FC) su vitigno Sangiovese.

I vari punti di geolocalizzazione sono stati raggruppati per stabilimento di competenza (Coriano,
Savignano sul Rubicone, Casola Valsenio, Faenza e Imola) e per ogni punto geolocalizzato ¢ stata
prevista una sezione ad hoc con la possibilita di inserire 1 dati analitici delle uve. In questo modo in
ogni punto specifico di campionamento, individuato con la geolocalizzazione di cui sopra, € possibile
inserire e archiviare 1 parametri chimico-fisici delle uve, dati funzionali alla creazione delle curve di
maturazione. L organizzazione della fase di campionamento delle uve e stata quindi standardizzata,
consentendo la confrontabilita delle informazioni sia tra 1 diversi prelievi, effettuati anche da piu
operatori, che tra le diverse annate.
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MALRD E GIULIO S550CISTA ASRISOLA 5 ALP| STEFANO-MAUAC E GILLIO Sangiovess progesio qualit

DETTAGL CAMPIONAMENTO da 2500/J027
Datn
5/00/2021

Lecallta

vitigno

Valorl earmplonad

ACIDITA TOTALE 344 g,
ACIDD MALICO 138 gn
ACIDITA TOTALE I H50, 216

GRADD ALCOLICD POTENZIALE 2.58 % Vol
GRADD BRIX 1752
GRADD DI BABO

INDECE Ol MATURITA

PH 298

Fig. 3: dati andlitici delle uve dell ‘azienda Alpi inseriti nella sezione “campionamenti” collegata alla
geolocalizzazione del vigneto

La “scheda rilevazione informatica”, utilizzabile per appuntare le note tecniche di natura agronomica
riscontrate nell’arco dell’intera stagione vegeto-produttiva relative ai sopralluoghi in vigneto, e il
“sistema di comunicazione per agevolare gli scambi tra tutti gli attori coinvolti” sono stati sviluppati
all’interno della piattaforma ma, per ragiom di comodita di utilizzo, sono scollegati dalla
geolocalizzazione dei vigneti.

La piattaforma con le informazioni di cui sopra rappresenta in questo modo, una banca dati unica,
consultabile da tutti gli utenti della filiera, con un dato unico per ciascuna data di rilevazione o di
campionamento, nell’ambito di uno specifico sito all’interno di un vigneto.

SR CANTINA DEI COLLI ROMAGNOLI

H*  Inisin > hacss o4
5 adiunce y | #imaric
B schecevignet > [ Ragiomm saciale o
1% Geolocalizzagioni ? .
B Fegstr > el ! - 28 1|
BB Statistiche ) t @ 0
& Comunicazion » ki Seneda el 10200 b= |
0C cConfgum >

Scheda del 0R/04/E021 2

Fig. 4: sezione con le schede di rilevazione vigneti compilate dai tecnici dopo i sopralluoghi in vigneto
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Grado di raggiungimento degli obiettivi, scostamenti rispetto al piano di lavoro, criticita

evidenziate

Gli obiettivi del Piano previsti dal progetto sono stati totalmente raggiunti, senza scostamenti rispetto

al Piano di lavoro.

Prodotti ottenuti

I prodotti ottenuti nella presente sotto-azione sono 1 seguenti: mappe di vigneti geolocalizzate, scheda
informatica di rilevazione vigneti, banca dati unica per la raccolta dei dati agronomici, sistema di
comunicazione per garantire gli scambi tra le fasi della filiera.

2.1.3.5 Personale
Ore svolte
Nome e Ruolo
Partner Qualifica ) A e nel periodo | Costo (€)
Cognome nell’ Azione .
rendicontato
Colli : Responsabile
. Impiegato L 25 675,00
Romagnoli organizzativo
Colli . .Responsab.ile
’ Impiegato sistema gestione 26 702,00
Romagnoli i
qualita
kel Impiegat Amministrati 22 594,00
, npiegato mministrativo 2 594,
Romagnoli Pice ’
Colli . R bil
o Impiegato espotisablie 187 5.049,00
Romagnoli Agronomico
Supporto
Coll Impiegato Tes Eﬁsabﬂe 99 2.673,00
Romagnoli PIcg P ; o
agronomico
Terre Cevico Quadro Tecnico enologico 31 1.333,00
ucsc Frofussor Responsebite 16 1.168,00
ordinario scientifico
Podere della hnpre.ndltore Suppoito teFluco 16 312.00
Rosa agricolo agronomico
; ; Imprenditore Suppoito tecnico
Caroli Graziano 5 : 16 312,00
agricolo agronomico
Salizzoni
; I ditor S rto tecni
Societd npre.n 1cnle upporto eFluco 16 312,00
. ricolo onomico
Agricola RER RER
Totale 454 13.130,00
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2.1.3.6 Trasferte
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Nome e Cognome Scopo delle trasferte Importo (€)
Attivita di geolocalizzazione e
sopralluoghi con utilizzo di 1.001,90
schede informatiche
Totale 1.001,90
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2.1.4 SOTTO-AZIONE 3.2

2.1.4.1 Attivita e risultati

Partner

UCSC ¢ responsabile della presente sotto-azione con il supporto dei tecnici di Colli Romagnoli e
Terre Cevico.

Descrizione attivita

2.1.4.2 Obiettivi

La presente sotto-azione mira a costruire un modello in grado di prevedere I’epoca di maturazione
delle uve facilitando la programmazione dei conferimenti dei soci in areali differenti, permettendo
una semplificazione nella gestione delle partite di uve e una maggiore precisione nella definizione
delle date di apertura degli stabilimenti di trasformazione. In questo modo, sara possibile ipotizzare
I’andamento dei conferimenti, organizzando I’entrata delle uve in cantina in maniera mirata ed
evitando picchi, difficilmente gestibili, nei momenti centrali della vendemmia.

2.1.4.3 Materiali e Metodi

A seguito di alcune valutazioni preliminari e I’applicazione di modelli presenti in bibliografia (ad es.
DOY, GDD ed EVI), ¢ stato condotto uno studio per quantificare la bonta “predittiva” di vari indici
bioclimatici senza peraltro trascurare anche il semplice numero dei giorni che intercorre tra una fase
fenologica e I’altra. Il principio che ¢ stato seguito ¢ quello di ritenere particolarmente utile, a fini
predittivi, un indice che, su serie storica, presenta un coefficiente di variazione (CV) particolarmente
esiguo. Il CV, come ¢ noto, ¢ calcolabile come rapporto tra deviazione standard e media di una
determinata popolazione di individui. L’indice di Amerine e Winkler (1944) e I’indice di Huglin
(1978) sono due indici bioclimatici “storici” e permettono di valutare la vocazionalita del territorio
ad uno specifico vitigno sulla base dei parametri termici, dal momento che ogni varieta necessita di
un determinato accumulo termico per giungere a maturazione. L’indice di Winkler ¢ la sommatoria
dei gradi giorno (GG), scarti giornalieri tra le temperature medie e lo zero di vegetazione (10° C), nel
periodo vegetativo della vite (dal 1° aprile al 31 ottobre). L’indice eliotermico di Huglin, ¢ la
sommatoria degli scarti giornalieri tra le temperature medie e massime e lo zero di vegetazione dal
1° aprile al 30 settembre con I’aggiunta di un coefficiente K che tiene conto della latitudine, ovvero
la durata del giorno.

Nel presente lavoro sono stati calcolati, oltre agli indici precedentemente descritti, il numero di giorni
(A gg), la sommatoria della temperatura massima giornaliera (X Tmax °C) e la sommatoria della
radiazione incidente giornaliera (Rad. Inc. W/m?), nell’arco temporale 2015-2020 in 24 vigneti (9
varieta di Vitis vinifera diverse) di 24 localita del territorio romagnolo individuate per
rappresentativita (Sesto Imolese, Sasso Morelli, Imola via Gambellara, Imola via Bergullo, Imola via
Ghiandolino, Imola via Morine, Imola via Ponticelli, Casalfiumanese, Dozza, Ozzano, San Clemente,
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Coriano, Gemmano, Rimini Covignano, Poggio Berni, Santarcangelo di Romagna, Rimini San Paolo,
Faenza San Pier Laguna, Faenza Santa Lucia, Faenza Tebano, Brisighella Zattaglia, Brisighella
Pietramora, Faenza via Ramona), come si evince nella cartina di seguito, nel periodo compreso tra il
germogliamento e la vendemmia.

‘/
"

Ravenna

La Spezia

Firenze
chealF s

Fig. 5: Mappa con geolocalizzazione dei punti oggetto di analisi.

La data di vendemmia era gia presente nel dataset, mentre la data di germogliamento ¢ stata ottenuta
attraverso una regressione lineare tra le temperature medie giornaliere e un periodo standard (dal 75°
al 100° giorno dell’anno). La formula della retta di tendenza ¢ stata usata per stimare il giorno
dell’anno in cui ¢ avvenuto il germogliamento dei vigneti considerati, basandosi su una temperatura
media di 10° C che, in bibliografia, ¢ considerata la temperatura base per il germogliamento altrimenti
detta “zero di vegetazione”.

Le mappe di maturazione create sono state mantenute su Google Maps per un migliore utilizzo da
parte dell’operatore.

2.1.4.4 Risultati e Discussione

Nella Tab. 1 di seguito sono stati riportati i valori medi dei parametri e degli indici bioclimatici per
ciascuna delle varieta considerate (Sangiovese, Merlot, Cabernet sauvignon, Pignoletto, Chardonnay,
Albana, Grechetto gentile, Malvasia di Candia aromatica e Trebbiano) nel periodo 2015-2020, con i
rispettivi coefficienti di variazione (CV %) e la numerosita dei campioni (n° popolazione).
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Varieta Agg CV(%) IW CV(%) IH CV(%) ZTmax(°C) CV (%) Radinc(W/m2) CV (%) n° popolazione

Sangiovese 175 4,16% 1793 6,20% 2358 6,62% 4498,1273 5,24% 1143436,9697 2,61% 66*
Merlot 165 3,62% 1687 3,45% 2207 3,46% 42119833 2,70% 1105940,6667 3,04%

Cabernet sauvignon 181 5,43% 1889 7,61% 2436 6,89% 4617,6833 5,55% 1185502,5000 3,83%
Pignoletto 164 4,72% 1710 2,14% 2325 1,76% 4414,2833 2,52% 1089627,0000 3,34%
Chardonnay 149 3,53% 1625 5,48% 2129 4,26% 3964,8667 2,84% 996379,0000 2,05%

Albana 164 3,14% 1682 4,68% 2228 4,68% 4251,5967 3,16% 1088595,4000 2,72% 30*
Grechetto gentile 163 2,93% 1738 6,44% 2113 9,23% 4146,6167 4,93% 1115565,9167 3,58% 12
Malvasia di C.A. 152 4,52% 1607 8,12% 2045 8,19% 3908,2500 9,19% 1064659,5000 6,93% 6
Trebbiano 172 3,51% 1933 1,86% 2526 1,42% 4655,5333 1,43% 1133098,5000 2,21% 6
Tutte 165 3,95% 1740 5,11% 2263 5,17% 4296,5490 4,17% 1102533,9392 3,37% 144

* campione rappresentativo

Tab. 1: Numero di giorni (A gg), Indice di Winkler (IW), Indice di Huglin (IH), sommatoria della temperatura massima
giornaliera (¥ Tmax °C), sommatoria radiazione incidente (Rad inc W/m?) e rispettivi coefficienti di variazione (CV %)
e numerosita dei campioni (n° popolazione) per l'intervallo di tempo compreso tra la data di germogliamento e la data
di vendemmia di 9 varieta di Vitis vinifera locate nel territorio romagnolo.

Come gia riferito, il coefficiente di variazione, ricavato dal rapporto fra la deviazione standard e la
media aritmetica della popolazione, ¢ un valore percentuale che permette di confrontare il livello di
variabilita fra i diversi indici e parametri (la variabilita diminuisce al ridursi del CV) consentendo di
definirne la loro stabilita nel tempo e, quindi, di avere un valore predittivo.

I1 dataset totale ¢ di 144 campioni ma i due vitigni per i quali si pud considerare rappresentativo il
campione disponibile sono Sangiovese e Albana, rispettivamente con 66 e 30 casi studio.
Esaminando 1 CV per la varieta Sangiovese, ¢ possibile notare come, tra il germogliamento e la
vendemmia, la radiazione incidente sia la meno variabile nel tempo rispetto al numero di giorni (dato
dipendente da un numero elevato di fattori) e agli indici che si basano sulla temperatura. Stesso
andamento per Albana. Tutto cid non risulta particolarmente sorprendente: infatti, sia 1’indice di
Winkler sia quello di Huglin, non presentano un valore cardinale superiore, ovvero una temperatura
oltre la quale il processo si arresta, bensi continuano semplicemente a conteggiare in maniera
“asettica” il contributo termico. In realta, in un contesto di cambiamento climatico, temperature
troppo elevate (> 30° C) inibiscono la fotosintesi e, paradossalmente, tendono ad inibire piuttosto che
ad accelerare certi processi.

Inoltre, € importante sottolineare che il germogliamento e la fioritura dipendono principalmente dalla
temperatura, per cui gli indici di Winkler e Huglin sarebbero piu stabili rispetto alla radiazione
incidente nel periodo compreso tra queste due fasi fenologiche, considerando che le temperature in
tali mesi (aprile-maggio) sono piu contenute e quasi mai limitanti.

Fatta tale riflessione, ¢ di particolare interesse notare come la radiazione incidente totale sia il
parametro in grado di garantire, in entrambi 1 vitigni, la maggiore affidabilita previsionale. Il tutto in
coerenza con due osservazioni di carattere generale: i) la radiazione incidente intercettata ¢ il
parametro piu intimamente legato alla fotosintesi della chioma e del vigneto; ii) il potere
discriminatorio di questo parametro ¢ maggiore di quello termico poiché, assai difficilmente,
radiazioni “in eccesso” determinano gravi scompensi fotosintetici.

Per concludere, sulla base di quest’analisi preliminare, si puo ragionevolmente concludere che:

- la radiazione incidente cumulata nel periodo compreso tra germogliamento ¢ vendemmia ¢ un
indice affidabile su cui basare modelli, anche solo empirici, di tipo previsionale;
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- gliindici bioclimatici basati sulla temperatura dovrebbero probabilmente essere ristretti al periodo
tra germogliamento e fioritura, quando 1 valori assoluti termici non sono limitanti e, quindi, una
“sommatoria” assume un forte valore predittivo.

- sarebbe auspicabile considerare la data di maturazione (dato fenologico) al posto della data di
vendemmia (dato soggettivo), in modo tale da ridwre I’errore al minimo.

- la robustezza dei modelli non puo che accrescersi con 1I’aumentare dell’ampiezza delle serie
storiche disponibili, aprendo quindi la strada ad applicazioni, quanto mai auspicabili, di Big Data
Analytics.

In generale, dal momento che 1 risultati sono decisamente incoraggianti ma non esaustivi, si ritiene

assolutamente necessario approfondire il presente argomento tanto da aver optato per la presentazione

del progetto BIG VITE, n. di domanda 5192993, attualmente in corso.

Grado di raggiungimento degli obiettivi, scostamenti rispetto al piano di lavoro, criticita
evidenziate

La presente sotto-azione ha richiesto una revisione al fine di superare delle criticita emerse, vale a
dire la necessita di individuare “strumenti” piu adeguati rispetto a quelli effettivamente riportati nel
Piano iniziale. In particolare, 1 modelli originariamente scelti (DOY, GDD ed EVI), a seguito di test,
sono risultati poco accurati e non effettivamente applicabili ad un contesto quale quello oggetto di
analisi. S1 ¢ quindi optato per 1'utilizzo di altri indici bioclimatici per perseguire i1l medesimo
obiettivo, vale a dire stimare 1’epoca di maturazione, partendo dalle fasi fenologiche. Il presente
studio ha consentito di ottenere risultati stimolanti, anche se richiedono ulterior approfondimenti.

Prodotti ottenuti

I prodotti ottenuti nella presente sotto-azione sono 1 seguenti: banca dati degli indici bioclimatici dei
casi oggetto di studio, mappa di studio della maturazione con dettaglio della sommatoria termica
attiva tra germogliamento e vendemmia sulle aziende prese in esame.

2.1.4.5 Personale
Ore svolte
Nome e Ruolo
Partner Qualifica . nel periodo | Costo (€)
Cognome nell’Azione :
rendicontato
; ; ; R bil
Colli Romagnoli Impiegato espc.nnsa . ¢ 31 837,00
orgamzzativo
Responsabile
Colli Romagnoli Impiegato sistema gestione 36 972,00
qualita
; ; ; R bil
Colli Romagnoli Impiegato cEponsa ! ¢ 123 3.321,00
Agronomico
Terre Cevico Quadro Tecnico enologico 30 1.290,00
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ucsc Erolegioee Responsabile 56 4.088.00
ordinario scientifico
Totale 276 10.508,00
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2.1.5 SOTTO-AZIONE 3.3

2.1.5.1 Attivita e risultati

Partner

Colli Romagnoli ¢ responsabile della presente sotto-azione con il supporto di UCSC, di Terre Cevico
e la partecipazione delle Aziende Agricole Podere della Rosa, Caroli Graziano e Salizzoni.

Descrizione attivita

2.1.5.2 Obiettivi

La presente sotto-Azione si poneva I’obiettivo di implementare una soluzione in grado di analizzare
in tempo reale la conformita dei trattamenti fitosanitari, attraverso I’inserimento manuale dei registri
dei trattamenti da parte degli operatori della Cantina. In particolare, tale verifica ¢ possibile solo
attraverso I’utilizzo di banche dati aggiornate in tempo reale, in considerazione del fatto che le
registrazioni dei prodotti sono continuamente sottoposte a modifiche di natura legislativa.
L’applicativo aveva quindi I’obiettivo di tracciare la storia, in termini di difesa, dei vigneti di oltre
1.200 soci di Colli Romagnoli, al fine di evitare problematiche sulle masse di vino durante la fase
successiva di trasformazione in cantina per rispondere ad esigenze sempre piu stringenti dei mercati
di riferimento.

2.1.5.3 Materiali e Metodi

La soluzione proposta ha richiesto una consulenza specialistica esterna da parte di Image Line Srl
Unipersonale, azienda leader nello sviluppo di software per 1’agricoltura oltre che proprietaria di
banche dati relative al mondo della difesa. Gli informatici incaricati hanno quindi sviluppato
I’applicativo, sulla base delle indicazioni espresse dall’ufficio agronomico del Capofila e con il
supporto degli altri partner.

In accordo con il Capofila, infatti, ¢ stato creato un piano di lavoro suddiviso in vari step:

1) realizzazione di una piattaforma informatica (web application) per l'inserimento dati efficiente e,
per quanto possibile, semplice da usare;

2) realizzazione di un sistema di controlli normativi sulla piattaforma, contestuali ai dati inseriti;

3) integrazione dei dati e rispettive verifiche nella piattaforma, partendo da sistemi informatici in
grado di gestire il registro dei trattamenti, gia in uso presso le aziende agricole socie;

4) realizzazione di ulteriori sezioni nella piattaforma per l'organizzazione dei lavori dei tecnici in
campo (sotto-Azione 3.1) e per dare previsioni sulle curve di maturazione (sotto-Azione 3.2).

Una volta definiti i requisiti e le funzionalita necessarie, ¢ stata implementata la piattaforma
informatica da parte di Image Line. Da un punto di vista architetturale, ¢ stata utilizzata la base dati
(Microsoft SQL Server) preesistente di QdC® - Quaderno di Campagna®, integrata di ulteriori
tabelle per la gestione delle annate e la tracciatura dei lavori di compilazione da parte degli utilizzatori
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della web application. Sono stati quindi raggiunti 1 primi 2 step, come dettagliato sopra. I1 linguaggio
di programmazione utilizzato ¢ ColdFusion con un'interfaccia che implementa Bootstrap 4, per
agevolare l'inserimento anche su dispositivi mobili. Tutti i controlli previsti (verifica delle
registrazioni degli agrofarmaci da etichetta, dell’intervallo di sicurezza, del numero massimo di
trattamenti da etichetta ministeriale, dell’intervallo fra i1 trattamenti, dell’apporto di rame, dell’assenza
di revoca dell’agrofarmaco alla data del trattamento, della sovrapposizione delle sostanze attive, dei
vincoli territoriali e delle dosi di impiego) sono possibili grazie alla banca dati Fitogest® di proprieta
di Image Line. Alcuni controlli sono stati adeguati alle esigenze specifiche del progetto e del GOL.
La piattaforma ¢ stata integrata con le anagrafiche di tutte le aziende socie di Colli Romagnoli oltre
che con 1 dati (altrimenti non inseriti) della sotto-Azione 3.1, i quali dettagliano vitigno, superficie,
data impianto e metodo di coltivazione (difesa integrata obbligatoria, difesa integrata volontaria e
difesa biologica). L’inserimento dei trattamenti fitosanitari prevede il dettaglio della data di
trattamento, della superficie trattata, dell’unita produttiva coinvolta, della tipologia oltre che della
quantita dei prodotti utilizzati, dell’avversita combattuta e dell’acqua distribuita.

Il prototipo ¢ stato testato per la prima volta a partire da maggio 2020, inserendo 1 dati richiesti.
Durante la vendemmia 2020 la piattaforma ¢ stata testata con segnalazione di eventuali migliorie e
modifiche al fine di renderla piu facilmente utilizzabile, anche in considerazione della mole di dati
trattati. Dal 2021 la web application ¢ stata sfruttata a pieno regime. Come si evince dalle catture di
schermo sotto riportate, una volta che i dati sono stati inseriti, I’applicativo emette un semaforo verde
(in caso di conformita), giallo (in caso di conformita con riserva) o rosso (in caso di non conformita).
Le segnalazioni di non conformita vengono opportunamente elaborate sulla base della “gravita”,
verificando se le uve possono essere parimenti ritirate ma con tempistiche differenti (caso del non
rispetto dei tempi di carenza) o se non debbano essere lavorate nel rispetto della normativa. Nel
secondo caso, le uve non saranno ritirate secondo le indicazioni dei tecnici della Cantina.

Ad oggi il sistema ¢ integrato con 1 dati inseriti manualmente dai tecnici di Colli Romagnoli.

2.1.5.4 Risultati e Discussione

L’utilizzo della piattaforma per quanto concerne il controllo dei registri dei trattamenti ha necessitato
di una digitalizzazione completa di tutti i trattamenti, che ¢ avvenuta con I’inserimento dei registri sia
nell’annata 2020 che nell’annata 2021. Come si puo evincere dalle catture di schermo, ad ogni socio
conferitore corrisponde un semaforo “colorato” (verde, giallo o rosso) che indica il rispetto o0 meno
della normativa vigente sui trattamenti fitosanitari.
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Fig. 7: schermata con l'elenco totale delle aziende socie.
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Fig. 9: esempio di inserinmento dei trattamenti fitosanitari e associati ad ogni singola unita produttiva, a cui
corrisponde un semaforo verde, giallo o rosso a seconda del livello di conformita alla normativa raggiunto.
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Fig. 10: schermata con totale dei trattamenti inseriti di un’azienda socia.

La piattaforma ¢ quindi completa di tutte le anagrafiche delle aziende socie (oltre 1.200) e di tutti 1
registri dei frattamenti relativi all’annata 2020 e 2021. I registri dei trattamenti sono stati dunque
informatizzati ed attualizzati in tempo reale, con un vantaggio notevole, tenuto conto che Colli
Romagnoli richiede la consegna di una copia del registro dei trattamenti fitosanitari, su apposito
modulo cartaceo o sotto forma di stampa partendo da sistemi informatici, a difesa terminata, quindi
enfro la prima settimana di agosto. Fino al 2019 1 registri dei trattamenti sono stati verificati
manualmente dai tecnici, trattamento per trattamento per ogm singolo socio, con un investimento
temporale di oltre 300 ore da parte di tecnici agronomici qualificati. Dal 2020, attraverso la
piattaforma, la verifica & diventata piu veloce, non richiede personale specializzato, ¢ completamente
automatica e 1’esito del controllo risulta subito evidente (nel caso di “luce verde”, si ha esito di
conformita alla normativa).

Con I'inserimento di tutti 1 registri dei trattamenti ¢ avvenuta una digitalizzazione completa dei dati
relativi a1 trattamenti fitosanitari e cio ha reso possibile I'implementazione di una sezione
“statistiche”, fondamentale per 1’estrazione secondo vari criteri (quantita, territori o vigneti/soct) di
prodotti e principi attivi utilizzati. La sezione statistiche e stata propedeutica ad un monitoraggio
globale di tutto ci0 che riguarda la difesa fitosanitaria nonche alla redazione delle linee guida previste
nella sotto-Azione 3.4.
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Fig. 11: schermata della sezione “statistiche .

Grado di raggiungimento degli obiettivi, scostamenti rispetto al piano di lavoro, criticita

evidenziate

Gli obiettivi del Piano previsti da progetto sono stati completamente raggiunti nei tempi stimati.

Prodotti ottenuti

I prodotti ottenuti nella presente sotto-azione sono 1 seguenti: registri dei trattamenti informatizzati e
conformi alla normativa, database completo di tutte le informazioni inerenti alla difesa fitosanitaria

delle aziende agricole socie.

2.1.5.5 Personale
Ore svolte
Nome e . Ruolo . Costo
Partner Qualifica . nel periodo
Cognome nell’Azione ] ©
rendicontato
Colli Romagnoli Impiegato Re spc.msal?ﬂe 16 432,00
i orgamzzativo
Responsabile
Colli Romagnoli Impiegato sistema gestione 27 729,00
qualita
Colli Romagnoli Impiegato Responsabile 23 621,00
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Agronomico
Supporto
Colli Romagnoli Impiegato responsabile 16 432,00
agronomico
Terre Cevico Quadro Tecnico enologico 28 1.204,00
Uese Pl‘ofjessQre Res.pon.sabile 10 730,00
ordinario scienfifico
Podere dell Imprendit S Tto tecni
odere della nple.n ore upporto e.cmco 45 877.50
Rosa agricolo agronomico
Caroli Grazaio Impre.ndltore Supporto teFluco 45 877.50
agricolo agronomico
.Sa]‘Jzzon.1 Impre.ndltore Supporto teFluco 45 877.50
Societa Agricola agricolo agronomico
Totale 255 6.780,50
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2.1.6 AZIONE 3.4

2.1.6.1 Attivita e risultati

Partner

Colli Romagnoli ¢ responsabile della presente sotto-Azione con il supporto di UCSC.

Descrizione attivita

2.1.6.2 Obiettivi

L’obiettivo della sotto-Azione 3.4 consisteva nella definizione di linee guida con lo scopo di
migliorare 1’orientamento delle produzioni, per ottenere vini rispondenti alla visione aziendale e in
grado di affrontare le sfide dei mercati internazionali. L’esperienza dei tecnici, una consolidata
conoscenza del territorio e delle pratiche in esso diffuse e 'utilizzo di protocolli definiti nel corso
degli anni hanno consentito di individuare soluzioni adatte al raggiungimento dei risultati prefissati.

2.1.6.3 Materiali e Metodi

Sulla base dei dati raccolti nell’ambito della sotto-Azione 3.3, tramite la sezione “statistiche”
implementata sulla piattaforma, ¢ stata effettuata un’analisi dei registri dei trattamenti delle aziende
agricole socie di Colli Romagnoli con particolare riferimento ai prodotti fitosanitari con profilo
tossicologico piu impattante. Tra questi la categoria dei ditiocarbammati, prodotti largamente
utilizzati in viticoltura. Inoltre sono stati monitorati in maniera generale i vari utilizzi dei prodotti
fitosanitari e le loro modalita di impiego.

2.1.6.4 Risultati e Discussione

La sezione “statistiche” implementata nella piattaforma ha dato modo di poter effettuare un
monitoraggio generale dei vari prodotti fitosanitari utilizzati e della loro modalita di utilizzo
(tempistiche, numero di trattamenti, etc.). Lo studio di questi dati ha consentito la redazione di linee
guida per la difesa fitosanitaria da inviare ai viticoltori soci, al fine di favorire un’educazione verso
un uso piu sostenibile, responsabile e sicuro degli agrofarmaci. All’interno delle linee guida, tra le
altre cose, sono stati messi in luce i prodotti maggiormente utilizzati e le loro corrette modalita di
utilizzo, sono state evidenziate le date di revoca di alcuni principi attivi precedentemente utilizzati,
sono state date informazioni relative ai fenomeni di resistenza e altre informazioni di carattere
generale per educare i viticoltori ad un uso piu sostenibile, responsabile e sicuro degli agrofarmaci,
in linea con le richieste ed esigenze dei mercati internazionali.
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Grado di raggiungimento degli obiettivi, scostamenti rispetto al piano di lavoro, criticita

evidenziate

Le attivita e quindi gli obiettivi individuati nel Piano rispetto a questa sotto-azione sono stati
regolarmente portati a termine.

Prodotti ottenuti

I prodotti ottenuti nella presente sotto-azione sono 1 seguenti: materiale cartaceo e digitale contenente
le linee guida sull’utih zzo sostenibile dei prodotti fitosanitari.

2.1.6.5 Personale
Ore svolte
Nome e Costo
Partner Qualifica Ruolo nell’Azione | nel periodo
Cognome . ©
rendicontato
. . . R bil
Colli Romagnoli Impiegato espc.nnsa : 5 22 594,00
orgamzzativo
Responsabile
Colli Romagnoli Impiegato sistema gestione 21 567,00
qualita
i ) ) Responsabile
Colli Romagnoli Impiegato . 56 1.512,00
Agronomico
Terre Cevico Quadro Tecnico enologico 10 430,00
UCSC Professgre Res.pon.sablle 10 730.00
ordinario scientifico
Totale 119 3.833,00

In pit, in maniera trasversale rispetto all‘intera Azione 3, 1l GO si ¢ avvalso della consulenza di Image
Line Stl Unipersonale per lo sviluppo della piattaforma informatica atta ad ospitare 1 prodotti attesi

delle sotto-Azioni 3.1, 3.2 e 3.3.

Fornitore

Descrizione servizio

Ore personale

Costo (€)

Sviluppo piattaforma informatica

282

60.000,00 + IVA
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2.2. PIANO DI DIVULGAZIONE DI TRASFERIMENTO DEI
RISULTATI E IMPLEMENTAZIONE DELLA RETE PEI

2.2.1 Attivita e risultati

Partner

Il partner Terre Cevico ¢ responsabile della presente azione con il supporto e coinvolgimento di Colli
Romagnoli.

Descrizione attivita

La divulgazione delle attivita e dei risultati alle imprese agricole e operatori del settore vitivinicolo

costituisce un’azione fondamentale del progetto, con I’obiettivo di diffondere le informazioni-

innovazioni nel corso del Piano non solo ai membri del GO, ma ad una pit ampia gamma di

stakeholder del settore agricolo non direttamente coinvolti.

Uno degli obiettivi di questa azione ¢ di concretizzare un efficace collegamento funzionale multi-

stakeholder tra innovazione, trasferimento e applicazione, e stimolare lo sviluppo e I’applicazione

dell’innovazione lungo la filiera.

Sin dal principio, il GO ha attivato tutte le risorse disponibili per portare avanti una comunicazione

efficace ed effettivamente incisiva nei confronti dell’utenza agricola. In particolare, Colli Romagnoli,

Capofila del progetto, ha operato attraverso le assemblee dei soci e la rivista interna; parimenti, Terre

Cevico ha messo a disposizione del GO il proprio House Organ Terre Cevico — Risorsa Vino Bene

Comune in qualita di strumento di pubblicazione di informazioni dirilievo, utile per il coinvolgimento

dell’intera base sociale (5.000 aziende agricole circa), dei dipendenti, dei collaboratori e degli

stakeholder rispetto alle attivita e ai risultati conseguiti.

Come preventivato nel Progetto, il Piano di Comunicazione ¢ stato sviluppato al fine di ottenere una

“comunicazione sostenibile”, ossia mostrare i risultati via via raggiunti dalle attivita del progetto ad

un ampio pubblico.

In accordo con i partner del GO, il personale ha quindi organizzato e gestito diverse iniziative e azioni

di diffusione. Nella prima fase di progetto (30/09/2019 — 30/11/2020) sono stati realizzati:

- 2 articoli, diffusi sull’House Organ di Terre Cevico, nei mesi di Dicembre 2019 e 2020;

- 9 rassegne stampa, a seguito della diramazione del comunicato stampa, su Corriere Romagna e
su diverse altre testate (Ravenna Notizie, Romagna Notizie, Ravenna Today, La Cronaca di
Ravenna, Gazzetta dell’Emilia, Emilia-Romagna Vini, Romagna Gazzette, Emilia-Romagna
News 24) come si evince ai seguenti link:

hiips://www.ravennanotizie.it/faenza/2020/08/27/faenza-la-vendemmia-e-sempre-piu-4-0/;

hiips://www.romagnanotizie.net/economia/2020/08/27/faenza-la-vendemmia-e-sempre-piu-4-0/;

hiips://www.ravennatoday.it/economia/vendemmia-2-0-una-piattaforma-per-garantire-l-idoneita-
delle-uve.html;

hiips://lacronacadiravenna.it/articolo/1314/SOS-QualiTec-la-piattaforma-che-cambia-la-
vendemmia;
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hiips://www.gazzettadellemilia.it/economia/item/28959-come-cambia-la-vendemmia-2020-con-sos-
qualitec.html;
hiips://www.emiliaromagnavini.it/it/blog/456-vendemmia-tecnologica-in-romagna;

hiip://www.romagnagazzette.com/2020/08/27/faenza-cambia-la-vendemmaia-con-sos-qualitec-
garantite-1%e2%80%991doneita-delle-uve-e-la-materia-prima/;

- 2 articoli promossi sul Giornalino della Cantina dei Colli Romagnoli nei mesi di Aprile e
Dicembre 2020;

- 1 articolo uscito su Italia Oggi il 02/09/2020;

- 1 articolo di Corriere Cesenate del 17/09/2020;

- 1 articolo pubblicato da Sabato Sera Imola il 24/09/2020;

- 1 articolo pubblicato su AgroNotizie® in data 26/11/2020;

- 1 video Youtube (sia in versione integrale che short di 30 secondi) girato presso I’ Azienda socia
di Colli Romagnoli e diffuso tramite i canali social di Agronotizie®;

-  momenti di divulgazione con presentazioni PowerPoint durante le assemblee dei soci di Colli
Romagnoli.

Nella seconda parte di progetto, sono state realizzate le seguenti attivita:

- 2 articoli diffusi sull’House Organ di Terre Cevico nei mesi di settembre 2021 e marzo 2022 (la
pubblicazione ufficiale ¢ slittata nel mese di maggio 2022 per ragioni redazionali);

- 1 articolo promosso sul Giornalino della Cantina dei Colli Romagnoli nel mese di marzo 2022;

- 3 articoli pubblicati su AgroNotizie® in data 10/05/2021, 20/12/2021 e 05/04/2022 (la
pubblicazione ufficiale ¢ slittata nel mese di aprile 2022 per ragioni redazionali)

hiips://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/05/10/cooperazione-

e-digitale-gli-alleati-della-viticoltura/70338;

hiips://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2021/12/20/dati-e-

viticoltura-un-binomio-smart-per-la-filiera/73555;

hiips://agronotizie.imagelinenetwork.com/agricoltura-economia-politica/2022/04/05/sos-qualitec-

quando-l-informatica-risponde-alle-esigenze-agronomiche/74608;
- 1 articolo pubblicato su Wine Meridian in data 06/09/2021
hiips://www.winemeridian.com/news_it/nel 2021 la_vendemmia_e ancora piu_digitale con_i_nu

ovi_servizi_della_piattaforma_sos_qualitec.html

- 7 rassegne stampa a seguito della diramazione del comunicato stampa;

- 2 webinar in data 23/04/2021 e 15/12/2021;

- 1 incontro tecnico-dimeostrativo in data 27/07/2021;

- 1 convegno con dimostrazione c/o presso Fieragricola (Fiera di Verona) in data 04/03/2022;

- 2 video pubblicati su YouTube (entrambi in versione integrale e I’ultimo anche con sottotitoli in
inglese) diffuso tramite i canali social di AgroNotizie®;

- 1 convegno finale online in data 25/03/2022;

- momenti di divulgazione con presentazioni PowerPoint durante le assemblee dei soci di Colli
Romagnoli

Qui di seguito si riportano alcune foto scattate durante le iniziative di divulgazione.
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Foto 1: riprese in vigneto finalizzate alla realizzazione di un video esplicativo delle attivita progettuali.

Foto 2: Daniele Rossi, tecnico agronomico di Colli Romagnoli, durante le riprese.
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Foto 3: Intervento del Prof. Poni durante il convegno tenutosi presso Fieragricola.

Tutte le iniziative svolte hanno avuto un’ampia diffusione tra numerose realta regionali e nazionali,
attraverso il network di AgroNotizie® e la community di Image Line che ad oggi conta piu di 270.000
utenti.

Inoltre, Colli Romagnoli ha messo a disposizione del GO il proprio Portale Internet, affinché le
attivita ed i risultati conseguiti nel presente Piano siano facilmente identificabili e fruibili dall’utenza.
Tutti 1 partner aventi sito web istituzionale (Colli Romagnoli, Terre Cevico, Ecipar ¢ UCSC) hanno
assolto agli obblighi di comunicazione previsti dal PSR 2014-2020, riportando tutti i dati
fondamentali del progetto al fine di renderli accessibili ai visitatori.

La Tab. 2 riporta in maniera piu dettagliata tutte le iniziative organizzate. Nello specifico sono stati
realizzati oltre 20 articoli/rassegne stampa, 3 video, 2 webinar, 1 incontro tecnico-dimostrativo, 1
speech durante evento fieristico con dimostrazione, 1 convegno conclusivo e 8 momenti divulgativi
durante le assemblee dei soci. Tutta la documentazione relativa alle diverse iniziative citate e le
presentazioni fatte in occasione delle assemblee dei soci sono disponibili presso la sede di Colli
Romagnoli e allegate alla presente relazione.

Articoli e Comunicati Stampa

Data Titolo Rivista
Dicembre 2019 | SOS QualiTec 2019 House Organ Terre Cevico
01/04/2020 11 registro dei trattamenti 11 Giornalino della Cantina dei Colli Romagnoli
28/08/2020 Vendemmia, nuovo servizio Corriere Romagna (rilanciato da altre testate
garantisce qualita e idoneita delle uve | sopra elencate)
02/09/2020 Semaforo delle uve in Romagna Italia Oggi
17/09/2020 Registri digitali per tracciare i Corriere Cesenate
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trattamenti
24/09/2020 Una vendemmia da smartphone Sabato Sera Imola
26/11/2020 Sos QualiTec, il futuro della filiera ¢ AgroNotizie® (clicca qui)
adesso
SOS QualiTec: vendemmia
Dicembre 2020 | tecnologica alla Cantina dei Colli House Organ Terre Cevico
Romagnoli
Dicembre 2020 | SOS QualiTec: dove siamo arrivati 11 Giornalino della Cantina dei Colli Romagnoli
10/05/2021 Cooperazione ¢ digitale, glialleati | 1\ i ie® (clicca qui)
della viticoltura
Vendemmia digitale con la
piattaforma SOS QualiTec;
Vendemmia digitale sul TG3: il
video;
Faenza. Nel 2021 la vendemmia & R&D, Emilia Romagna Vini,
Agosto — ancora piu digitale con i nuovi servizi | rassegnastampa.news, Faenzanotizie.it,
Settembre 2021 | della piattaforma SOS QualiTec; Romagnanotizie.net, Corriere Romagna,
Vendemmia in vista. Ecco la carta di | Riminitoday.it
identita con tutti i dati dei vigneti,
Una vendemmia sempre pitl
tecnologica: anche per i vigneti
arriva la carta d’identita digitale
Nel 2021 la vendemmia ¢ ancora piu
06/09/2021 digitale con i1 nuovi servizi della Wine Meridian (clicca qui)
piattaforma SOS QualiTec
Settembre 2021 N.el- 2021 la vendemmia ¢ ancora pii House Organ Terre Cevico
digitale
20/12/2021 Datie Vl?:lcoltura, un binomio smart AgroNotizie® (clicca qui)
per la filiera
SOS QualiTec: con la conclusione di
questo importante progetto di
Marzo 2022 digitalizzazione, inizia I’adozione di | Il Giornalino della Cantina dei Colli Romagnoli
un approccio diverso nel lavoro del
reparto agronomico
05/04/2022 SOS QualiTec, quando l'informatica |\ i@ (clicca qui)
risponde alle esigenze agronomiche
Maggio 2022 SOS QualiTec ¢ una realta operativa | House Organ Terre Cevico
Video
Data Tipologia Canale di diffusione
26/08/2020 Versione completa Youtube (clicca qui)
26/08/2020 Trailer di 30 secondi Youtube (clicca qui)
30/08/2021 Versione completa Youtube (clicca qui)
31/03/2022 Versione completa Youtube (clicca qui)
Incontri tecnici, Webinar, Speech e Momenti divulgativi
Data Occasione Luogo
11/03/2019 Assemblee dei soci Stabilimento Colli Romagnoli Coriano (RN)
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12/03/2019 Stab.ilimento Colli Romagnoli Savignano sul
Rubicone (FC)
18/03/2019 Stabilimento Colli Romagnoli Faenza (RA)
£0/03/2019 Stabilimento Colli Romagnoli Casola Valsenio
(RA)
25/03/2019 Stabilimento Colli Romagnoli Imola (BO)
23/04/2021 Wel?mar - Cooper'azmn‘e‘e.D'lgnale Online tramite GoToWebinar
per innovare la filiera vitivinicola
27/07/2021 Incontro tecnico-dimostrativo Stabilimento Colli Romagnoli Coriano (RN)
23/08/2021 Stabilimento Colli Romagnoli Faenza (RA)
Stabilimento Colli Romagnoli Casola Valsenio
23/08/2021 Assemblee dei soci (RA)
30/08/2021 Stabilimento Colli Romagnoli Imola (BO)
01/09/2021 Stabilimento Colli Romagnoli Coriano (RN)
15/12/2021 Webinar - Datl:. COME pOSSONo Online tramite GoToWebinar
supportare la filiera?
Convegno con dimostrazione — Smart
04/03/2022 data in vigneto: progetti e soluzioni a | Fieragricola, Fiera di Verona
supporto della filiera vitivinicola
Convegno Finale — Digitale e
25/03/2022 cooperazione: parole d’ordine per Online tramite GoToWebinar
innovare la filiera vitivinicola

Tab. 2 — Descrizione delle iniziative di divulgazione svolte durante ['intera durata del progetto

Grado di raggiungimento degli obiettivi, scostamenti rispetto al piano di lavoro, criticita
evidenziate

Gli obiettivi previsti nell’ambito dell’azione di Divulgazione sono stati raggiunti senza scostamenti
dal piano di lavoro ed evidenti criticita. Le attivita di divulgazione hanno risentito dell’emergenza
sanitaria in quanto alcune iniziative originariamente previste in presenza sono state convertite in
eventi virtuali (precisamente 2 incontri tecnici sono stati rivisti in forma di webinar oltre al convegno
finale). Si precisa inoltre che gli articoli “SOS QualiTec, quando I’informatica risponde alle esigenze
agronomiche” (AgroNotizie®) e “SOS QualiTec ¢ una realta operativa” (House Organ Terre Cevico)
sono stati consegnati alla redazione competente a fine marzo, in prossimita della fine del progetto, in
quanto articoli di presentazione dei risultati finali del progetto ma pubblicati solo nei mesi successivi
(aprile-maggio 2022).

Prodotti ottenuti

I prodotti ottenuti nella presente sotto-azione sono i seguenti: report relativi a incontri tecnici, giornate
dimostrative e convegno finale, articoli tecnici, video e post sui social network.
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2.3.2 Personale
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Nome e Ore svolte Costo
C Partner Qualifica Ruolo nell’Azione | nel periodo ©
ognome
B rendicontato

. . . Responsabile
Colli Romagnoli Impiegato L 27 729,00

orgamzzativo

Responsabile
Colli Romagnoli Impiegato sistema gestione 17 459,00

qualita
Colli Romagnoli Impiegato Amministrativo 25 675,00
. . . R bil

Colli Romagnoli Impiegato esponsa. e 49 1.323,00

Agronomico
Terre Cevico Quadro Tecnico enologico 13 559,00

Commerciale —
Terre Cevico Impiegato Addetto 71 1.917,00
comunicazione
Totale 202 5.662,00
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2.4. ATTIVITA’ DI FORMAZIONE

2.3.1 Attivita e risultati

Partner

Ecipar.

Descrizione attivita

Le attivita di formazione sono state regolarmente svolte sotto forma di corsi da 29 e 18 ore per un
totale di 44 partecipanti, afferenti ai partner del Gruppo Operativo ma anche ad aziende agricole al di
fuori del GOI, al fine di trasferire i risultati concreti ottenuti nel progetto ma anche, piu in generale,
nozioni di agricoltura digitale. I corsi si sono tenuti interamente online tramite piattaforme e-/earning,
in considerazione dell’emergenza sanitaria in corso.

Grado di raggiungimento degli obiettivi, scostamenti rispetto al piano di lavoro, criticita
evidenziate.

Le attivita di formazione sono state regolarmente portate a termine. Si € resa necessaria una variante
per I’associazione di nuove domande di formazione, considerando il mancato finanziamento di quella
originariamente presentata e associata al Piano e le evoluzioni in termini di esigenze dell’utenza
agricola. In particolare ¢ stata raggiunta una spesa complessiva di € 24.173,19, con superamento
dell’importo minimo pari al 10% della spesa ammessa (€ 22.846,95).
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2.5. Implementazione di attivita finalizzate alla sostenibilita
ambientale

L’utilizzo dei prodotti fitosanitari ha una ricaduta evidente dal punto di vista ambientale, intesa come
impatto sui corsi d’acqua, sui suoli e sull’aria per la deriva dei principi attivi.
Partendo dalla fase di pre-analisi della sotto-Azione 3.4, sono state individuate delle aziende agricole
socie della Cantina dei Colli Romagnoli che utilizzano ditiocarbammati. Sui suoli di questi vigneti si
¢ provveduto ad effettuare analisi specifiche su questa categoria di principi attivi con particolare
riferimento a Mancozeb, Maneb, Metiram, Propineb, Ziram e Tiram. Le analisi sono state effettuate
alla fine della stagione vegetativa nel 2020 e sono state ripetute nel medesimo periodo nel 2021 dopo
una razionalizzazione dell’utilizzo dei suddetti principi attivi nella difesa fitosanitaria.

Dalle analisi di ditiocarbammati nel suolo non si ¢ evidenziato nessun residuo in nessuna delle due
annate di riferimento. A questo va aggiunto, per dovere di cronaca, che uno dei prodotti piu utilizzati
della categoria, ovvero il Mancozeb, per mancato rinnovo della sua approvazione, ¢ stato revocato,
pertanto tutti i prodotti fitosanitari che la contengono dal 4 gennaio 2022 non possono piu essere
impiegati e di questo si ¢ data informazione anche all’interno delle linee guida. Ad ogni modo,
all’interno del fascicolo inviato ai soci sono stati anche ribaditi i corretti utilizzi di questi principi
attivi, con una raccomandazione del rispetto dei limiti massimi di impiego e delle etichette.

2.6. Implementazione di attivita finalizzate alla sostenibilita etica e
sociale

Relativamente alla vendemmia 2020 sono state individuate tre masse di prodotto finito derivanti dalla
produzione della Cantina dei Colli Romagnoli sulle quali si sono effettuate analisi multi - residuali.
Le analisi sono state replicate durante la vendemmia 2021 per verificare 1’esposizione in termini di
residui di principi attivi e per valutare le evoluzioni rispetto all’annata precedente. Tutte le analisi
hanno evidenziato residui sotto il limite di legge e, nella quasi totalita dei casi, soprattutto nel 2021,
anche sotto il limite di quantificazione, a conferma di un uso sempre piu responsabile nell’utilizzo
dei prodotti fitosanitari in vigneto da parte dei viticoltori.

Sempre nel contesto di iniziative finalizzate alla sostenibilita etica e sociale, sono stati organizzati
due seminari presso I’Istituto Tecnico Agrario Scarabelli Ghini di Imola. Durante i seminari, che si
sono tenuti rispettivamente il 15 e il 18 novembre 2021, sono stati illustrati ai futuri periti agrari i
punti salienti del progetto, con particolare riferimento ai risultati finali. E stata sottolineata
I’importanza di un utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, con un chiaro focus sulle piattaforme
digitali utilizzabili in agricoltura e sulle tematiche relative alla digitalizzazione del settore primario.

2.7. Indicatori di risultato

Il presente progetto ha completamente raggiunto i risultati ipotizzati, facilmente quantificabili
attraverso 1 seguenti indicatori:

- digitalizzazione della base viticola (120 mappe di vigneti geolocalizzati);
- informatizzazione dei sopralluoghi tecnici (100 schede informatiche di rilevazione vigneti);
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- supporto alle curve di maturazione (1 mappa con dettaglio della sommatoria termica attiva tra
germogliamento e vendemmia, su varie aziende dell’areale romagnolo);

- idoneita dei registri dei trattamenti (1.700 registri dei trattamenti informatizzati e conformi alla
normativa);

- linee guida per la difesa fitosanitaria (1 manuale);

- valutazione piu accurata della qualita delle uve e archivio dei parametri analitici (valutazione dei
parametri tecnologici e dello stato sanitario);

- incremento della sicurezza dei vini (analisi chimiche multi-residuali);

- diffusione di articoli e news pubblicate (piu di 1000 visualizzazioni);

- diffusione dei video (piu di 4.000 visualizzazioni);

- partecipazione agli eventi di divulgazione (piu di 500 partecipanti).
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3. Criticita incontrate durante la realizzazione dell’ attivita

Criticita tecnico-scientifiche

L 'unica crificita tecnico-scientifica rilevata nella seconda meta di
progetto ha riguardato la sotto-Azione 3.2, per la quale e stato
necessario prendere in esame materiali e metodi differenti rispetto
a quanto ipotizzato in fase di presentazione del Piano. In:
particolare, sono stati sostituiti 1 modelli citati, ritenuti non adeguati
al contesto di riferimento, e individuati gl indici bioclimatici piu
adatti al fine di raggiungere 1’obiettivo finale di supporto nella
definizione dell’epoca di maturazione delle uve per garantire una:
migliore programmazione delle uve stesse negli stabilimenti di
conferimento.

A causa dell’emergenza sanitaria, alcune attivita inizialmente
previste in presenza sono state svolte in remoto, ma senza
ripercussioni da un punto di vista qualitativo. Al contrario, questa
modalita ha consentito il raggiungimento di un numero piu elevato
di partecipanti, anche al di fuori dell’Emilia-Romagna.

Criticita gestionali (ad es.
difficolta con 1 fornitori, nel
reperimento delle risorse umane,
ecc.)

L unica criticita presentatasi ha riguardato la sostituzione di alcune
figure professionali per Colli Romagnoli e Terre Cevico.

Le presenti variazioni si sono rese necessarie in quanto le figure
professionali previste in fase di presentazione della domanda non
fanno piu parte dell’ organico aziendale.

Tali modifiche non hanno minimamente influito sulla qualita del
progetto ne sul budget, essendo gli scostamenti inferiori al 10% e/o
20.0000 euro calcolati sulla voce di spesa “personale” o
“realizzazione”.

Criticita finanziarie

Non sono state nilevate criticita finanziarie.

4. Altre informazioni

Non si reputa necessario inserire altre informazioni.
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5. Considerazioni finali

I1 progetto SOS QualiTec ¢ nato per mettere a punto una soluzione sostenibile rispetto alla verifica
dei registri dei trattamenti dei soci della Cantina dei Colli Romagnoli. Prima dell’introduzione
dell’innovazione descritta, 1 registri venivano consegnati alle segreterie competenti in un lasso di
tempo molto ristretto e gli agronomi erano costretti a verificarne la conformita in tempi altrettanto
brevi e senza mezzi sicuri, in un periodo gia sovraccarico di impegni relativi alla vendemmia
imminente, senza considerare 1’elevato numero di prodotti fitosanitari e principi attivi, tutti con
etichette diverse.

La piattaforma sviluppata, collegata alla banca dati Fitogest®, ha consentito di risolvere questa
problematica, rendendo 1 registri dei trattamenti verificabili anche da personale meno specializzato.
L’inserimento dei registri ha consentito una digitalizzazione completa, con conseguente possibilita di
rendere disponibile agli agronomi una sezione “statistiche” utile per monitorare la difesa fitosanitaria
di tutta la base sociale a 360° e fondamentale per poter emanare ogni anno “linee guida” e consigli
sulla difesa fitosanitaria stessa e sul corretto utilizzo degli agrofarmaci.

La piattaforma tuttavia non assolve solamente alla funziona di verifica del registro dei trattamenti ma,
sin dall’inizio, ¢ stata pensata come strumento completo, a totale supporto del servizio agronomico.
Per questa ragione ¢ stata creata una scheda vigneto dove vengono registrati i sopralluoghi, una
sezione relativa all’inserimento delle curve di maturazione delle uve, una sezione riguardante la
comunicazione con 1 viticoltori soci ed infine, una sezione di geolocalizzazione dei vigneti con il
dettaglio varietale e la possibilita di accedere ai dati climatici. In questo modo tutti i tecnici che
durante I’anno eseguono sopralluoghi e recepiscono dati e informazioni, possono registrarli per
renderli disponibili a tutti gli attori della filiera e archiviarli.

La parte relativa alla geolocalizzazione ha reso piu veloce i sopralluoghi da parte dei tecnici avventizi
operativi esclusivamente durante la vendemmia e ha annullato gli errori sui prelievi delle uve. 1
prelievi vengono infatti effettuati ora nelle aree di vigneto geolocalizzate e in questo modo, i parametri
sono confrontabili negli anni.

La possibilita di avere il dato climatico geolocalizzato ha consentito inoltre uno studio riguardante la
possibilita di prevedere la maturazione delle uve. Su diversi vigneti dell’areale romagnolo sono state
calcolate sommatorie termiche e radiazioni solari in un arco temporale di 5 anni. E stata
successivamente verificata la bonta predittiva dei vari indici, dando modo agli agronomi di definire
con maggiore precisione la data di apertura degli stabilimenti nonché 1’inizio dei prelievi delle uve
per le curve di maturazione.

SOS QualiTec ha consentito di progettare un ‘“contenitore di dati” con una elevata quantita di
informazioni riguardanti 1 vigneti, dai sopralluoghi degli agronomi, passando per 1 dati climatici, 1
parametri analitici delle uve, le geolocalizzazioni dei vigneti con il dettaglio varietale e come ultimo
atto la sicurezza della conformita dei trattamenti, con il controllo dei tempi di carenza in maniera del
tutto automatica al momento del conferimento delle uve in cantina. Un contenitore che fornisce agli
agronomi gli strumenti per un miglioramento continuo, per fare entrare in cantina uva di qualita
elevata, che consente una velocizzazione del lavoro e traccia I’intero ciclo del vigneto, dalla potatura
fino alla vendemmia.
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Faenza, 09/05/2022
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IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(firmato digitalmente)
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